



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: SD/2025/0149/150



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

„Revitalizace parku Sadová, Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **STAVBY VANTO s.r.o.**
Adresa: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
IČO: 28269314
DIČ : CZ28269314
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]
Zastoupen: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 14.08.2025 Smlouvu o dílo na akci s názvem: „Revitalizace parku Sadová, Hodonín“ SD/2025/0149/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo SD/2025/0037/150 se **mění rozsah díla** o provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlasených víceprací a méněpráce Smluvní strany **mění čl. 6.2** smlouvy ve znění:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

43 939 487,60 Kč bez DPH
9 227 292,40,00 Kč DPH 21 %
53 166 780,00 Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

47 861 037,92 Kč bez DPH
10 050 817,97 Kč DPH 21 %
57 911 855,89 Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 1 zvyšuje o částku **3 921 550,32 Kč bez DPH** (4 745 075,89 vč. 21% DPH).

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rada města schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na své schůzi konané dne 14.04.2026.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Hodoníně, dne

Objednatel **Ing. Ondřej Fialík** 2026.04.22
12:13:54
+02'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

V Hodoníně, dne

Zhotovitel **Mgr. Ondřej Pavka**
Digitálně podepsal
Mgr. Ondřej Pavka
Datum: 2026.04.21
09:41:22 +02'00'

.....
Mgr. Ondřej Pavka
jednatel

Název akce:
Revitalizace parku Sadová, Hodonín

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 01**
Změny v rámci výstavby stavební části

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0149/150 ze dne 14.08.2025

- 1. Oddíl stavby: Revitalizace parku Sadová, Hodonín**
Zpevněné plochy, vodní prvky, opěrná stěna, herní prvek, oplocení, osvětlení, slaboproudé technologie, ve-
dlejší a ostatní náklady
- 2. Zpracovatel změnového listu: STAVBY VANTO, s.r.o.**
nám. Svobody 362
686 04 Kunovice
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
Všechny změny v rámci ZL č. 01 byly projednány a odsouhlaseny na KD, veškeré provedené práce jsou
zdokumentovány a zapsány v zápisech TDS a stavebním deníku.

4. Zdůvodnění a příčina změny, technické řešení:

V průběhu realizace stavby došlo ke změnám a doplnění projektové dokumentace z důvodů, které se nedaly před-
vídat. Tyto změny reagovaly na skutečný stav, který byl jiný, než předpokládala projektová dokumentace. Ke změ-
nám oproti projektové dokumentaci došlo také na základě požadavku objednatele. Tyto změny povedou ke zlep-
šení parametrů výsledného díla.

Jednotlivé rozpočty změnového listu č. ZL01:

1/ ZL 01_17 – Zpevněné plochy změna

Ke změně zpevněných ploch dochází z důvodu výskytu kořenového systému, který zasahuje do skladby zpevně-
ných ploch a dle navržené projektové dokumentace by zpevněné plochy nebylo možné provést bez poškození
stromů. Kořeny byly zastíženy mnohem výše, než bylo předpokládáno a v mnohem rozsáhlejší míře. Původní po-
vrch z litého betonu tedy není možné realizovat a bylo nutné zvolit jinou skladbu zpevněných ploch včetně finální
povrchové vrstvy.

Původně navržený pochozí povrch z kartáčovaného betonu není možné použít z těchto důvodů:

- Přítomnost silných kořenů stávajících zachovávaných stromů v prostoru navržených pochozích ploch. Ko-
řeny jsou uloženy v takové výšce, že není možné nad nimi provést dostatečnou mocnost souvrství tak,
aby byl navržený povrch realizovatelný. Rizikem je praskání, sesedání a poškození kořenů s následným
úhynem stromů.
- Stávající kořeny přítomné v prostoru navržených pochozích ploch potřebují přísun vody a vzduchu, to
betonový povrch nezajistí. Rizikem je postupné chřadnutí až úhyn stromů.

Na základě zjištění skutečného stavu je navrženo použití dlažby, která umožní snížení mocnosti souvrství a pře-
klenutí prostoru kolem kořenů, zajistí přísun vzduchu a vody ke kořenům a také lepší a jemnější práci se spádem

plach a dlouhodobou udržitelnost povrchu. Nově je navržena vegetační a drenážní dlažba Kastela, jejíž hlavním přínosem je lepší vsakování srážkových vod, a tudíž zlepšení respektování přirozeného koloběhu vody v přírodě.

2/ ZL 01_18 – Vodní prvky změna

Změna řeší výměnu původní plochy z kartáčovaného betonu vodního prvku za žulovou plošnou dlažbu. Výměna žuly za beton je navržena zejména z těchto důvodů:

- vyšší trvanlivost povrchu ve vztahu k chemickým prostředkům používaným ve vodním prvku vedoucím k zajištění delší životnosti
- nižší náklady na údržbu
- vzhledem k výměně povrchu okolních ploch za dlažbu je provedení vodního prvku z betonu navíc nelogické a neestetické.

Navržené kartáčované žulové desky jsou jemně texturované a neklouzavé. Tato úprava zdůrazňuje přirozenost kamene a dodává vodnímu prvku exkluzivní a nadčasový vzhled. Žulová fontána je odolná, mrazuvzdorná a vyžaduje minimální údržbu.

Dále dochází ke změně pozice vodního prvku – jeho natočení, tak aby nezasahoval do průchozí části a jeho umístěním byla dosažena provozní bezpečnost a logika pohybu v území.

3/ ZL 01_23 – Opěrná stěna

Původní řešení opěrné stěny dle projektové dokumentace, kdy se měla použít stávající stěna na hraně komunikace nebylo možné provést. Po odhalení stávající opěrné stěny se zjistilo, že je stěna staticky narušená. V průběhu asanace ploch a odkrytí stávající stěny bylo zjištěno, že je zcela zdegradovaná a nefunkční a není tedy možné použít ji jako opěrnou stěnu a je potřeba vybudování zdi nové.

Navržené řešení – nová opěrná stěna na hraně navrženého chodníku je dimenzována na potřebnou statickou odolnost tak, aby došlo k bezpečnému zasanování a zpevnění ploch kolem komunikace.

Kácení torza stromu - původně navržené ponechání velkého pařezu topolu nebylo možné z důvodu jeho kolize s nově navrženou opěrnou zdí, která bude nahrazovat současnou zeď, která je ve velmi špatném stavu. Nově budovaná zeď bude umístěna 1,5 m od stávající zdi. Ponechání pařezu není možné nejen z důvodu kolize s nově navrženou opěrnou zdí, ale i kvůli případným pohybům kořenového systému a jeho negativního vlivu na novou zeď.

Řešení bylo odsouhlaseno zpracovatelem biologického posudku, arboristickým, technickým i autorským dozorem stavby a AOPK.

4/ ZL 01_26 – Ostatní změny

Při výkopových pracích pro nové vedení se zjistilo, že stávající vedení není uloženo v dostatečné (normové) hloubce, proto musela být provedena ochrana kabelu VN. Na pokyn objednatele se nebude realizovat mříž u stromů.

5/ ZL 01_26 – Herní prvek, mobiliář

U dětského hřiště byly součástí herních prvků navrženy také dvě trampolíny. Vzhledem k obavám v rámci provozu a bezpečnosti těchto herních prvků dochází k jejich výměně za herní prvek dětský kolotoč.

Na pokyn objednatele se nebude realizovat mříž u stromů.

6/ ZL 01_27 – Oplocení

Původní řešení oplocení mezi hřištěm školy a parkem bylo navrženo s výškou 2m, kdy se počítalo s vytvořením konstrukce pro popínavé rostliny. Střední škola, která hřiště využívá požádala z důvodu bezpečnosti provozu o navýšení oplocení kolem hřiště do výšky 4 metry.

Prostorové poměry neumožňují umístit samostatné oplocení sportovního hřiště vedle konstrukce pro popínavé rostliny. Řešením je vybudování jedné konstrukce s podezdívkou 30 cm a výškou oplocení 4 m, která bude plnit zároveň funkci oplocení sportovního hřiště i funkci konstrukce pro rostliny.

U hřiště GOAH bude provedena nová zámková dlažba a osazeny betonové záhonové obrubníky. K výměně dochází z důvodu špatného stavu dlažby i obruby.

Oplocení z kompozitního recyklátu z plastu a textilu kolem kontejnerových stání v místě u obchodní akademie se nebude realizovat, neboť část navrženého oplocení kontejnerů zasahuje do zídky u oplocení školy.

7/ ZL 01_28 – Osvětlení

Na základě požadavku objednatele dojde ke změně stožárů veřejného osvětlení v parkové části za pevnější z důvodu budoucího osazení bezpečnostními kamerami.

8/ ZL 01_30 – Slaboproud

Na základě změny v projektové dokumentaci - změny připojení NN a slaboproudu do parku vyvstala nutnost uložení kabelů NN protlakem pod komunikací.

9/ ZL 01_35 – Silnoproud

Stavební příprava nové přípojky NN pro park.

Změny číslo 1 a 3

Vícepráce: 3 172 053,86 Kč bez DPH

Méněpráce: 1 091 358,57 Kč bez DPH

Změna závazku spadá pod § 222 odst. 6 ZZVZ, cenový nárůst související s touto změnou při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány je 2 080 695,29 Kč bez DPH.

Změny číslo 2, 4-9

Vícepráce: 3 038 248,11 Kč bez DPH

Méněpráce: - 1 197 393,08 Kč bez DPH

Změna závazku spadá pod § 222 odst. 4 ZZVZ; součet hodnot všech těchto změn je 4 235 641,19 Kč bez DPH.

5. Finanční náklady změny

Většina položek je dle rozpočtu SoD, nové pak dle cenové soustavy RTS 2025/II, příp. individuální kalkulace.

Cena díla se změnovým listem č. 1 zvyšuje o částku 3 921 550,32 Kč bez DPH a 4 745 075,89 Kč vč. DPH oproti hodnotě závazku dle SoD.

VÍCEPRÁCE	6 210 301,97	7 514 465,38
MÉNĚPRÁCE	-2 288 751,65	-2 769 389,50
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	43 939 487,60	53 166 780,00
DODATEK č. 1	3 921 550,32	4 745 075,89
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	47 861 037,92	57 911 855,89

V Kunovicích dne 02.04.2026

.....
Mgr. Ondřej Pavka

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

V průběhu realizace stavby došlo ke změnám, které si vyžádaly úpravu původního řešení a rozsahu prací. Jednotlivé změny vyplývají zejména z upřesnění technických požadavků, koordinace mezi profesemi, dodatečného zpřesnění projektové dokumentace a reakce na skutečný stav zjištěný na stavbě, dále vyplývají z požadavků investora na změnu a také z důvodu optimalizace technického řešení.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Součástí změn jsou vícepráce a méněpráce, které nebylo možno na počátku provádění díla předpokládat. Tyto změny závazku spadají pod § 222 odst. 6 ZZVZ a jsou popsány pod body 1 a 3 změnového listu.

Kontrola souladu změny:

- Celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány je 2 080 695,29 Kč bez DPH, což činí 4,73 %. Cenový nárůst tedy nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku a je v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ.
- Součet hodnot všech změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 4 235 641,19 Kč bez DPH, předmětné změny jsou ve výši 9,64 % původní hodnoty závazku. Cenový nárůst tedy nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.
- Změny nejsou v rozporu se stavebním povolením, jiným správním rozhodnutím ani stanovisky dotčených orgánů.
- Byla provedena kontrola přiloženého výkazu výměr i nacenění jednotlivých položek dle podmínek SoD.

Návrh dalšího postupu

- změna vede k uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
- změna závazku bude oznámena správci dotačního programu

Doporučuji na základě tohoto ZL vypracovat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, který bude obsahovat úpravu konečné ceny díla.

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Hodoníně dne 02.04.2026

.....
[Redacted Signature]

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S navrženými změnami souhlasím, jejich provedení bylo nezbytné pro zvýšení užitné kvality celého díla stavby. Změny nemění charakter navrženého veřejného prostoru parku se sportovišti, ani původní parametry stavby, jsou tedy plně v souladu s vydaným stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů.

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Kunovicích dne 02.04.2026

.....
[Redacted Signature]

8. Stanovisko zástupce investora

Změny díla byly vyvolány zejména stavem zjištěným při realizaci a vznikly v důsledku okolností, které zadavatel město Hodonín jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Navrhovanými změnami **nedochází** ke zhoršení závazných technických parametrů, nedochází jimi k prodloužení termínu ukončení realizace a nejsou v rozporu s podmínkami dotačního programu.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Zástupce investora souhlasí s navrženým technickým řešením změn díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení radou města Hodonína (RMH).

RMH bude předložen ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

a) Návrh finančního krytí:

Rozpočet: MH – ORJ – 150, ORG 664

Dotace: „Revitalizace parku Sadová a Rozmarýnek Hodonín“, s registračním číslem projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004039. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (dále také jako „IROP“) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-2027).

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 07.04.2026

.....
[Redacted Signature]

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne

.....
[Redacted Signature]

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

.....
Libor Střecha

9. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2025/0149/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	Změny v rámci výstavby stavební části	4 745 075,89 Kč vč. DPH
Rozpis částky na roky:	2026	4 745 075,89

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2026	150	664		4 745 075,89

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: [REDACTED]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno: [REDACTED]	podpis:

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01-0484 Revitalizace parku Sadová, Hodonín
1000401/1 Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1

Objednatel: Město Hodonín IČ: 00284891
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: CZ699001303
69501 Hodonín

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČ: 28269314
náměstí Svobody 362 DIČ: CZ28269314
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 040 243,81
PSV			704 744,51
MON			76 562,00
VN			0,00
ON			100 000,00
Celkem			3 921 550,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 921 550,32 CZK
Základní DPH	21 %	823 525,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 745 075,89 CZK

V _____ dne **09.04.2026** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1	0,00	3 921 550,32	823 525,57	4 745 075,89	100,00
17	Zpevněné plochy změna	0,00	698 524,40	146 690,12	845 214,52	17,81
01	VCP	0,00	1 259 795,00	264 556,95	1 524 351,95	32,12
02	MCP	0,00	-561 270,60	-117 866,83	-679 137,43	-14,31
18	Vodní prvky změna	0,00	302 514,45	63 528,03	366 042,48	7,71
01	VCP	0,00	356 966,70	74 963,01	431 929,71	9,10
02	MCP	0,00	-54 452,25	-11 434,97	-65 887,22	-1,39
23	opěrná stěna	0,00	1 488 155,89	312 512,74	1 800 668,63	37,95
01	VCP	0,00	2 018 243,86	423 831,21	2 442 075,07	51,47
02	MCP	0,00	-530 087,97	-111 318,47	-641 406,44	-13,52
26	OSTATNÍ	0,00	-406 986,45	-85 467,15	-492 453,60	-10,38
01	OSTATNÍ VCP	0,00	41 946,35	8 808,73	50 755,08	1,07
02	OSTATNÍ MCP Nezpůsobilé hřiště	0,00	-113 338,40	-23 801,06	-137 139,46	-2,89
03	Herní prvek MCP	0,00	-335 499,00	-70 454,79	-405 953,79	-8,56
04	Herní prvek VCP	0,00	159 000,00	33 390,00	192 390,00	4,05
05	Mobiliář MCP	0,00	-159 095,40	-33 410,03	-192 505,43	-4,06
27	Oplocení	0,00	1 844 680,13	387 382,83	2 232 062,96	47,04
01	VCP	0,00	2 286 216,86	480 105,54	2 766 322,40	58,30
02	MCP	0,00	-284 571,80	-59 760,08	-344 331,88	-7,26
03	oplocení MCP nezpůsobilé	0,00	-81 417,78	-17 097,73	-98 515,51	-2,08
04	oplocení kontejner	0,00	-75 547,15	-15 864,90	-91 412,05	-1,93
28	Osvětlení	0,00	17 999,80	3 779,96	21 779,76	0,46
01	VCP	0,00	49 454,00	10 385,34	59 839,34	1,26
02	MCP	0,00	-31 454,20	-6 605,38	-38 059,58	-0,80
30	Slaboproud	0,00	-23 337,90	-4 900,96	-28 238,86	-0,60
01	VCP	0,00	38 679,20	8 122,63	46 801,83	0,99
02	MCP	0,00	-62 017,10	-13 023,59	-75 040,69	-1,58
Celkem za stavbu		0,00	3 921 550,32	823 525,57	4 745 075,89	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
-------	-------	----------	--	--------	---

01	Mobiliář	HSV			-159 095,40	-4,06
01.1	Dětské hřiště	HSV			-176 499,00	-4,50
1	Zemní práce	HSV			47 639,20	1,21
1.11	Oplocení	HSV			292 614,42	7,46
12	Výsadba stromů	HSV			-113 338,40	-2,89
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			180 795,44	4,61
26	Litý beton	HSV			-561 270,60	-14,31
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 423 301,91	36,29
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 177,50	0,26
46	Zpevněné plochy	HSV			430 196,85	10,97
5	Komunikace	HSV			1 322 310,00	33,72
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			105 985,00	2,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			324 658,19	8,28
B	Silnoproud - montáž	HSV			5 004,40	0,13
C	Silnoproud - specifikace	HSV			-92 235,70	-2,35
711	Izolace proti vodě	PSV			45 057,06	1,15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			302 720,75	7,72
772	Kamenné dlažby	PSV			89 746,25	2,29
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			267 220,45	6,81
M21	Elektromontáž, řízení, osvětlení	MON			49 454,00	1,26
M46	Zemní práce při montážích	MON			27 108,00	0,69
ON	Ostatní náklady	ON			100 000,00	2,55
Cena celkem					3 921 550,32	100,00

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	17	Zpevněné plochy změna
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 5		Komunikace			1 153 810,00	
1	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 6 cm	m2			RTS 25/II
2	596291111R00	Rezáni betonové dlažby tl. 60 mm	m			RTS 25/II
3	R - položka 0125	Dlažba betonová PRESBETON Kastela 60mm	m2			Indiv

Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací			105 985,00	
4	917931111R00	Osazení silniční předlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C12/15, bez dodávky předlažby	m			Indiv
5	58380120.AR.	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tf. I.; 8/10 cm	m2			Indiv

235*0.2

47,00000

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	17	Zpevněné plochy změna
C:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	26	Litý beton				-561 270,60	
1	273356021R00x	Bednění, plochy rovinné, zřízení	m2				SMLOUVA
2	273356022R00	Bednění základových desek z betonu vodostavebního pro plochy rovné, odbednění	m2				SMLOUVA
3	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2				SMLOUVA
4	581114118R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tl.15 cm C30/37	m2				SMLOUVA
5	cxbv	kartáčování betonu	m2				SMLOUVA
6	69366202R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,30 mm; tl. při 200 kPa 1,10 mm	m2				SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	18	Vodní prvky změna
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 772		Kamenné dlažby				89 746,25	
1	772401124R00	Montáž obkladu soklů kamenem tl. 40 a 50 mm	m				RTS 25/II
2	R položka	Žula obrubník šířka 15 cm -fezaná horní hrana + úhly	m				Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,50000		27,50000	

Díl 782		Konstrukce z přírodního kamene				267 220,45	
3	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2				RTS 25/II
4	782131140RV1	Obkl. kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm, včetně dodávky, žula leštěná tl. 3 cm	m2				Indiv
5	R položka Dlaž	D+M Dlažba z desek z přírodního kamene prostá, žula, tloušťka 30 mm- drážky	m2				Indiv
6	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, v objektech výšky do 6 m	t				RTS 25/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4 :

Součet : 4,02829

4,02829

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	18	Vodní prvky změna
C:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					-54 452,25	
1	273316221R00	Základ.desky z betonu prostého vodo. V4 T50 B 20	m3				SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	23	opěrná stěna
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1	Zemní práce		15 200,00
--------------	--------------------	--	------------------

1	112024OA0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS				RTS 25/II
---	-----------	--	-----	--	--	--	-----------

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání		689 803,21
--------------	-------------------------------------	--	-------------------

2	270101113R00	Osazení prostupové tvarovky plochy do 0,10 m2 v monolitických základových konstrukcích	kus				RTS 25/II
---	--------------	--	-----	--	--	--	-----------

3	273321311R00.	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20)	m3				SMLOUVA
---	---------------	--	----	--	--	--	---------

schoditové desky :

opěrná stěna : (23,478+4,891)*3,3*0,18

16,85119

schodistě : (2+4+3,17)*2*0,18

3,30120

4	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2				SMLOUVA
---	--------------	--	----	--	--	--	---------

schoditové desky :

opěrná stěna : (23,478+4,891)*2*0,25

14,18450

schodistě : (2+4+3,17)*2*0,25

4,58500

5	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2				SMLOUVA
---	--------------	---	----	--	--	--	---------

6	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t				SMLOUVA
---	--------------	---	---	--	--	--	---------

schoditové desky :

opěrná stěna : (23,478+4,891)*3,3*0,18*0,06

1,01107

schodistě : (2+4+3,17)*2*0,18*0,06

0,19807

7	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3				SMLOUVA
---	--------------	--------------------------------------	----	--	--	--	---------

*Pod schodiště : (2+4+4,15)*0,7*0,7

4,97350

(2+4+3,17)*0,7*0,6

3,85140

tribuny :

(23,478+4,891)*0,6*0,7

11,91498

(23,478+4,891)*0,9*0,7

17,87247

8	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2				SMLOUVA
---	--------------	--	----	--	--	--	---------

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	23	opěrná stěna
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Pod schodiště :					
		(2+4+4,15)*0,7*2		14,21000			
		(2+4+3,17)*0,7*2		12,83800			
		tribuny :					
		(23,478+4,891)*0,6*2		34,04280			
		(23,478+4,891)*0,9*2		51,06420			
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2				SMLOUVA
		Pod schodiště :					
		(2+4+4,15)*0,7*2		14,21000			
		(2+4+3,17)*0,7*2		12,83800			
		tribuny :					
		(23,478+4,891)*0,6*2		34,04280			
		(23,478+4,891)*0,9*2		51,06420			
10	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t				SMLOUVA
		Pod schodiště :					
		(2+4+4,15)*0,7*0,09		0,44762			
		(2+4+3,17)*0,7*0,6*0,09		0,34663			
		tribuny :					
		(23,478+4,891)*0,6*0,7*0,09		1,07235			
		(23,478+4,891)*0,9*0,7*0,09		1,60852			
11	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopískové, obsyp kamenivem, trubky průměr 100 mm	m				RTS 25/II
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						870 478,63	
12	311112015RT1	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 150 mm, záhlvka betonem, bez dodávky tvárníc a betonu	m2				RTS 25/II

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	23	opěrná stěna
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	327321826R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 30/37	m3				RTS 25/II
		31,5*0,4*2,05			25,83000		
		10,01*0,4*1,350			5,40540		
		ztratné : 31,2354*0,02			0,62471		
14	327351211R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení	m2				RTS 25/II
		31,5*2,05*2			129,15000		
		10,01*1,350*2			27,02700		
		ztratné :					
15	327351221R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2				RTS 25/II
16	327361017R00	Výztuž zdi a valů z oceli B500B (10 505), D nad 12 mm	t				RTS 25/II
		(31,5*0,4*2,05)*0,09			2,32470		
		(10,01*0,4*1,350)*0,09			0,48649		
		přdpoklad 90KGm3 :					
17	327501111R00	Výplň za opěrami z kamene drceného i těženého	m3				RTS 25/II
18	627991017R00	Těsnění spár tmelem Butylplast profil do 6 cm2	m				RTS 25/II
19	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR	m2				RTS 25/II
20	58922148R	Beton C 12/15 - X0 - Dmax 16 mm - S4 - struskoportlandský CEM II	m3				RTS 25/II
21	59233310R	Tvárnice betonová DITON VISO 200×400×150 mm	kus				RTS 25/II

Díl 99	Staveništní přesun hmot					297 704,96	
22	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy do 20 m	t				RTS 25/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 :

Součet : 395,35851

395,35851

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	23	opěrná stěna
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 711	Izolace proti vodě					45 057,06	
23	7111120A0	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2				RTS 25/II
		31,5*2,05			64,57500		
		10,01*1,350			13,51350		
		ztratné :					

Díl ON	Ostatní náklady					100 000,00	
24	R1.	Kompletační a koordinační činnost a další náklady, PD opěrné stěny- statika opěrné stěny	soubor				Indiv
25	005211030R.	Dočasná dopravní opatření	Soubor				Indiv

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	23	opěrná stěna
CP:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				-475 326,73	
1	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20)	m3				SMLOUVA
2	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2				SMLOUVA
3	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2				SMLOUVA
4	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t				SMLOUVA
5	274313311R00	Beton základových pasů prostý B 10 (C 8/10) podkladní beton	m3				SMLOUVA
6	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3				SMLOUVA
7	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3				SMLOUVA
8	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2				SMLOUVA
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2				SMLOUVA
10	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t				SMLOUVA
11	279311935U00	Zákl zeď -45cm C16/20 bednění desky	m3				SMLOUVA
12	279321347U00	Základová zeď ŽB C25/30	m3				SMLOUVA
13	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. úprava viditelné hrany betonu	m2				SMLOUVA
Díl 99		Staveništní přesun hmot				-54 761,24	
14	998011001R00.	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t				SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	26	OSTATNÍ
C:	01	OSTATNÍ VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 660,85	
1	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3				RTS 25/II
2	998011001R00.	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t				SMLOUVA
Díl 4		Vodorovné konstrukce				10 177,50	
3	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus				RTS 25/II
4	59341112R	Deska stropní betonová B&BC PZD Z4 plná 890 x 340 x 70 mm	kus				RTS 25/II
Díl M46		Zemní práce při montážích				27 108,00	
5	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m				RTS 25/II
		ochrana kabelu VN délky 27 m - odkopávka trasy : 27.0			27,00000		
6	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, homina třídy 3, ruční zához rýhy	m				RTS 25/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 525 : 27,00000			27,00000		
7	R položka 158	Vyzvednutí kabelu, zavěšení kabelu, zpětné uložení kabelu	m				Indiv
		ochrana kabelu VN délky 27 m : 27			27,00000		

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	26	OSTATNÍ
C:	02	OSTATNÍ MCP Nezpůsobilé hřiště

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 12	Výsadba stromů					-113 338,40	
1	R0206	Mříž ke stromu se 6 kotvicími pruty, čtvercový půdorys 1200mm	ks				SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	26	OSTATNÍ
C:	03	Herní prvek MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 01.1	Dětské hřiště					-335 499,00	
1	3DH	Trampolína do země vč. dopravy a montáže	ks				SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	26	OSTATNÍ
C:	04	Herní prvek VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 01.1	Dětské hřiště					159 000,00	
1	13DH.	Kolotoč do země vč. dopravy a montáže	ks				Indiv

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	26	OSTATNÍ
C:	05	Mobiliář MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 01		Mobiliář				-159 095,40	
1	10MOB	Mříž ke stromu s kotvicími pruty, čtvercový půdorys 1,2x1,2m, ocelová konstrukce, vč. montáže a spodní stavby	ks	10	15 909,54	159 095,40	SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	27	Oplocení
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1.11		Oplocení					658 604,00
1	5534260100R	ATYP Brána 3000/5000,FAB,2sl,2D,RAL7016	kus				Indiv
2	r položka pan.	Plotový panel 2D SUPER STRONG – 203 cm, drát 8/6/8 mm, antracit 8	ks				Indiv
3	R- 2	ATYP Brána 3000/6000,FAB,2sl,2D,RAL7016	ks				Indiv
4	R ploška Vložka	Vložka FAB ASSA ABLOY 30+35- SADA 2 vložky+3 klíče	sada				Indiv
5	R položka 03	Přichytka 2D panel Atracit	KS				Indiv
6	R položka 145	LOCINOX zámek pro profil 60x60 mm	ks				Indiv
7	R15050	Sloupky do slavobrány	ks				Indiv
8	R2001	Sloupek 100/60/4 s plotnou d. 3380	ks				Indiv
9	R20014	Sloupek 100/60/4 s plotnou d.3260	kus				Indiv
10	R20104	Sloupky prodlouženy pro panel nad bránou	ks				Indiv
11	R2012	Sloupek 100/60/4 s plotnou d.4100	ks				Indiv
12	R2013	Sloupek 100/60/4 s plotnou d.2405	ks				Indiv
13	R-3	ATYP Brána v2030/s2000,FAB,2sl,2D,RAL7016	kus				Indiv
14	R-4	ATYP Brána v2030/s2000,FAB,2sl,2D,RAL7016	kus				Indiv
15	R49340 kol	Zajišťovací kolík/středová zástrč pozink.pro brány	kus				Indiv
16	R549148	Kování dveřní HERMAT Basic 2, klika-klika	kus				Indiv

Díl 2		Základy a zvláštní zakládání					20 771,21
17	274313311R00	Beton základových pasů prostý B 10 (C 8/10) podkladní beton	m3				SMLOUVA
		podkladní beton pod základy opěrná výšky 1 : 97*0,1*0,6			5,82000		
		podkladní beton pod základy opěrná výšky 0,7 : 5,6*0,1*0,6			0,33600		
		6,156*0,1			0,61560		

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce					623 709,58
-------	--	-------------------------------	--	--	--	--	------------

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	27	Oplocení
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
18	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3				RTS 25/II
		podkladní beton pod základy opěrná výšky 1m : 97*1*0,4			38,80000		
		podkladní beton pod základy opěrná výšky 0,7m : 5,6*0,7*0,4			1,56800		
19	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2				RTS 25/II
		podkladní beton pod základy opěrná výšky 1m : 97*1*2			194,00000		
		podkladní beton pod základy opěrná výšky 0,7m : 5,6*0,7*2			7,84000		
20	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2				RTS 25/II
21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t				RTS 25/II
		KG 90m3 : 40,3*0,06			2,41800		
22	627991017R00	Těsnění spár tmelem Butylplast profil do 6 cm2	m				RTS 25/II
23	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR	m2				RTS 25/II
24	132200010RAB	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hornině 1-4, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3				RTS 25/II
Díl 46	Zpevněné plochy					430 196,85	
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2				RTS 25/II
		plocha 1 : 2,4*2,7			6,48000		
		plocha 1 : 1,1*5,9			6,49000		
		plocha 1 : 1,55*11			17,05000		
		plocha2 : 32,4*0,4			12,96000		
		plocha2 : 2,75*11,1			30,52500		
		plocha2 : 0,85*5,95			5,05750		
		plocha 3 : 2*13,5			27,00000		
		Plocha 4 : 31,2*2,7			84,24000		
26	596291111R00	Rezáni betonové dlažby tl. 60 mm	m				RTS 25/II

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	27	Oplocení
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
27	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15, včetně zahradního obrubníku ABO, rozměr 50 x 250 mm	m				RTS 25/II
28	113106000RAE	Odstranění zámkové dlažby tl. 60 mm včetně podkladu, plocha do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 10 km	m2				RTS 25/II
		plocha 1 : 2,4*2,7			6,48000		
		plocha 1 : 1,1*5,9			6,49000		
		plocha 1 : 1,55*11			17,05000		
		plocha2 : 32,4*0,4			12,96000		
		plocha2 : 2,75*11,1			30,52500		
		plocha2 : 0,85*5,95			5,05750		
		plocha 3 : 2*13,5			27,00000		
		Plocha 4 : 31,2*2,7			84,24000		
29	113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m				RTS 25/II
30	59245110R	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2				RTS 25/II
		plocha 1 : 2,4*2,7			6,48000		
		plocha 1 : 1,1*5,9			6,49000		
		plocha 1 : 1,55*11			17,05000		
		plocha2 : 32,4*0,4			12,96000		
		plocha2 : 2,75*11,1			30,52500		
		plocha2 : 0,85*5,95			5,05750		
		plocha 3 : 2*13,5			27,00000		
		Plocha 4 : 31,2*2,7			84,24000		
		189,8*0,1			18,98000		

Díl 5	Komunikace	168 500,00
--------------	-------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	27	Oplocení
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
31	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	m2				RTS 25/II

Díl 99	Staveništní přesun hmot	81 714,47	
---------------	--------------------------------	------------------	--

32	998011001R00.	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t				SMLOUVA
----	---------------	---	---	--	--	--	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 :

Součet : 174,23128

174,23128

Díl 767	Konstrukce zámečnické	302 720,75	
----------------	------------------------------	-------------------	--

33	R položka	Montáž oplocení rámového H do 5,0 m	m				Indiv
----	-----------	-------------------------------------	---	--	--	--	-------

97,5

97,50000

24,2

24,20000

34	R položka -	Osazení sloupků plot. ocel. plotna	kus				Indiv
----	-------------	------------------------------------	-----	--	--	--	-------

35	R1A	Montáž dvoukřídlé brány včetně sloupků	kpl				Indiv
----	-----	--	-----	--	--	--	-------

36	R1B	Montáž dvoukřídlé branky včetně sloupků	kpl				Indiv
----	-----	---	-----	--	--	--	-------

37	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t				RTS 25/II
----	--------------	--	---	--	--	--	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

34 :

Součet : 6,87500

6,87500

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	27	Oplocení
C:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1.11 Oplocení							-284 571,80
1	2	Montáž dvoukřídlé brány včetně betonáže sloupků	kpl				SMLOUVA
2	21	Montáž dvoukřídlé brány včetně betonáže sloupků	kpl				SMLOUVA
3	31	Montáž oplocení včetně betonáže	kpl				SMLOUVA
4	311	Montáž oplocení včetně kotvení na betonovou podezdívku	kpl				SMLOUVA
5	32	Doprava spojená s montáží, přesun hmot	kpl				SMLOUVA
6	R30	Přichytka 2D panelu k bráně - nerez	ks				SMLOUVA
7	32718	Panel 2D RAL 7016 2030/2500mm	ks				SMLOUVA
8	36417	Sloupek 60/60/2600mm RAL 7016 - bez děr	ks				SMLOUVA
9	38108	Šroub se šestihrannou hlavou 6,3x32mm	ks				SMLOUVA
10	38154	Přichytka PVC 3D černá pro sloupek 60x60 mm	ks				SMLOUVA
11	62447	Brána 2D dvoukřídlá 4000/2000 RAL 7016	ks				SMLOUVA
12	68220	Kotva průvlaková + matka M10x120	ks				SMLOUVA
13	68815	Sprej RAL 7016 antracitová šedá	ks				SMLOUVA
14	M_100000T	Výroba - Sloupek s patkou LAKOVANÝ	ks				SMLOUVA
15	M_100000T	Výroba - Sloupek s patkou LAKOVANÝ	ks				SMLOUVA
16	M_100001T	Výroba - Brána dvoukřídlá, výplň panel 3D/2D	ks				SMLOUVA
17	vyroba14	Výroba - Brána dvoukřídlá, výplň panel 3D/2D	ks				SMLOUVA
18	vyroba24	Výroba - Sloupek s patkou LAKOVANÝ	ks				SMLOUVA
19	vyroba24	Výroba - Sloupek s patkou LAKOVANÝ	ks				SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	27	Oplocení
C:	03	oplocení MCP nezpůsobilé

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1.11		Oplocení					-81 417,78	
1	2	Montáž dvoukřídlé brány včetně betonáže sloupků	kpl				0	SMLOUVA
2	31	Montáž oplocení včetně betonáže	kpl				0	SMLOUVA
3	33	Doprava spojená s montáží, přesun hmot	kpl				0	SMLOUVA
4	R0901	Zhotovení dílenské dokumentace	kompl				0	SMLOUVA
5	R30	Přichytka 2D panelu k bráně - nerez	ks				0	SMLOUVA
6	32718	Panel 2D RAL 7016 2030/2500mm	ks				0	SMLOUVA
7	36417	Sloupek 60/60/2600mm RAL 7016 - bez děr	ks				0	SMLOUVA
8	38108	Šroub se šestihrannou hlavou 6,3x32mm	ks				0	SMLOUVA
9	38154	Přichytka PVC 3D černá pro sloupek 60x60 mm	ks				0	SMLOUVA
10	68815	Sprej RAL 7016 antracitová šedá	ks				0	SMLOUVA
11	M_100001T	Výroba - Brána dvoukřídlá, výplň panel 3D/2D	ks				0	SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	27	Oplocení
C:	04	oplocení kontejner

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-75 547,15	
1	39901	D+M Oplocení kontejner. stanoviště v.1,6m, kompozitní recyklát na bázi plastu a textilu	m				6 SMLOUVA

Pz sloupky, textilní kompozit napr. Retextil : -8,5

-8,50000

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	28	Osvětlení
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	M21	Elektromontáž, řízení, osvětlení				49 454,00	
1	R položka 157	Venkovní osvětlení, stožár parkový, stožár ocelový výška 6 m	kus				Indiv

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	28	Osvětlení
C:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl C	Silnoproud - specifikace					-31 454,20	
1	C.014	Vetknutý kónický ALU stožár 6m, 135/60 ral 7016.	ks				SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	30	Slaboproud
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1		Zemní práce				32 439,20	
1	171000225645.	PROTLAK POD KOMUNIKACI PRO NN slaboproud	M				SMLOUVA

Díl B		Silnoproud - montáž				6 240,00	
2	B.001~1	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volněvz. situace, (HDPE 40)	m				SMLOUVA

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/1	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.1
C:	30	Slaboproud
C:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl B	Silnoproud - montáž	-1 235,60	
--------------	----------------------------	------------------	--

1	B.002-1	Montáž kabelů UTP uložených volněvz. situace,	m				SMLOUVA
2	B.003-1	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu štítkem štítek označení kabelů, směr	ks				SMLOUVA

Díl C	Silnoproud - specifikace	-60 781,50	
--------------	---------------------------------	-------------------	--

3	C.03	Kabelová komora včetně výška o rozměrech 610x1220x900	ks				SMLOUVA
4	C.01	kabel datový SXKD-6-UTP-PE venkovní viz situace+5% prořez	m				SMLOUVA
5	C.02	trubka elektroinstalační tuhá, HDPE 40viz situace	m				SMLOUVA
6	C.04	Spínací wifí prvek 16A viz. schéma NN	ks				SMLOUVA
7	C.05	LTE router včetně zdroje viz. schéma NN	ks				SMLOUVA