

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/11976/25-1

Číslo zhotovitele: 250615

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

	MĚSTO UHERSKÝ BROD
	688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno:	Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:	Odbor rozvoje města, oddělení investic, [redacted]
IČ:	00291463
DIČ:	CZ 00291463
Bankovní spojení:	ČS, a. s., pobočka Uherský Brod
Číslo účtu:	[redacted] úvěrový účet [redacted]

1.02. Zhotovitel:

	PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o.
se sídlem:	Kněžpole 218, 687 12 Bílovice
Zastoupen:	Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 51242 nebo jiné evidenci	
Zástupce ve věcech stavby:	[redacted]
Kontakt – tel., email:	[redacted]
IČ:	27677443
DIČ:	CZ27677443
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	[redacted]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/11976/25 uzavřené dne 29.07.2025 s předmětem smlouvy pro provedení pro objednatele díla pod názvem:

**PROPUSTKY –
LOKALITA V KÚTĚ K. Ú. HAVŘICE
LOKALITA RUBANISKA K. Ú. TĚŠOV**

(dále jen „stavba“).

2. Preambule

Účelem dodatku je změna termínu plnění v čl. 4 smlouvy o dílo související se zajištěním příjezdu vlastníkům pozemků v zahrádkářských lokalitách v době sezónního sběru.

se skutečnostmi neležících na straně zhotovitele. V průběhu zpracování PD byl ze strany objednatele odložen termín veřejného projednání s občany, které bylo podmínkou pro její konečné provedení.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v čl. 4. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 4.01. následovně:

Předání a převzetí staveniště: SO1 Propustek ul. V Kútě v k. ú. Havříce	03.11.2025
Maximální délka realizace stavebních prací	3 týdny od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí staveniště: SO2 Propustek v polní trati Rubaniska v k. ú. Těšov	03.11.2025
Maximální délka realizace stavebních prací	5 týdnů od předání a převzetí staveniště
Termín dokončení díla (převzetí díla včetně dokladové části)	30 kalendářních dnů od dokončení

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

113. schůze konaná dne 03.11.2025

č. usnesení 2707/R113/25

Kněžpole dne

Uherský Brod, dne 06.11.2025

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta