

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Z2025-030360

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
Sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 61974757

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Název: **Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.**
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
IČ: 24827452

Vysvětlení zadávací dokumentace

#6

a

změna zadávací dokumentace

#1

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 24.7.2025 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

V položkovém rozpočtu SO 01 SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady se nachází pol. č. 6 – Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. Do 18 mm, na sraz, přibíjením vč. dodávky desky OSB 3 tl. 15 mm (dočasná dělicí stěna mezi jednotlivými etapami) v množství 1107m².

Upozorňujeme zadavatele, že tato dělicí stěna musí být u většiny etap provedena z obou stran, tedy množství bude dvojnásobné.

Dále pak konstatujeme, že po dokončení etapy dojde k její demontáži, s čímž také v rozpočtu není počítáno. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel provedl úpravu TZ k ZOV na str. 9.

Zadavatel k tomuto uvádí, že 3. etapa může probíhat souběžně s 2. etapou (tzn. 18. - 24. kolej). Původní znění byl souběh 1. – 2. etapy, proto se počítalo pouze s jednou dělicí stěnou v ose C mezi etapou 1 a 4. Druhá dělicí stěna bude i v ose B mezi etapami 1 a 2.

V návaznosti na shora uvedené zadavatel provedl úpravu výkazu výměr.

Upravené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že dokumenty jsou vloženy přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jejich zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.

Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele, aby se vyjádřil k rozporu v zadávací dokumentaci a jasně stanovil počet etap realizace, jelikož:

- V Souhrnné zprávě je uvedeno: „Stavba není členěna na etapy.“
- V Technické zprávě SO 01 je uvedeno: „Projektované bourací práce a následné stavební úpravy nejsou děleny na etapy“
- V ZOV je uvedeno: „Realizace stavby bude prováděna v sedmi etapách, které na sebe vzájemně navazují“, což je doloženo výkresem Etapizace výstavby
- Ve Výkazu výměr SO 01 S00 v pol. 15 je uvedeno: „Stavba bude realizována v šesti etapách“
- Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla se odkazuje na milníky 6 etap

Žádáme zadavatele o úpravu zadávací dokumentace, tak aby nebylo pochyb, kolik etap zadavatel předpokládá.

Dále pak u předchozího dotazu rušíme žádost o doplnění položky na demontáž dělicí stěny, jelikož ta je obsažena, pouze taktéž v poloviční výměře

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Stavba je členěna na 7 etap. V souvislosti s tímto byl upřesněn výkaz výměr.

V Příloze č. 2 Smlouvy – Harmonogram jsou uvedeny **milníky** (nikoliv etapy), které zohledňují kritickou část realizace stavby, kterou zadavatel vnímá jako stěžejní, a to jsou zejména práce nad kolejovou částí, tj. etapa č. 1 až 6. Etapu č. 7, nepovažuje zadavatel za kritickou, jedná se o realizaci střechy nad dílnami v areálu zadavatele.

II.

Změna zadávací dokumentace

1)

Zadavatel obdržel dne 24.7.2025 námitku proti zadávacím podmínkám, kterou sice z důvodu nesplnění zákonných náležitostí odmítl dle ustanovení § 245 odst. 3 písm. c) zákona, avšak po kontrole její obsahové části došel k závěru, že je vhodné upravit položkový rozpočet, a to v části SO 01 02 položka č.71 (blíže viz upravený položkový rozpočet).

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.

2)

Zadavatel obdržel dne 28.7.2025 další námitku proti zadávacím podmínkám, kterou sice z důvodu nesplnění zákonných náležitostí odmítl dle ustanovení § 245 odst. 3 písm. c) zákona, avšak po kontrole její obsahové části došel k závěru, že je vhodné upravit technickou zprávu SO 01 02, a to formou vypuštění části textu na str. 16 (blíže viz upravená technická zpráva SO 01 02).

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.

III.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 3.9.2025 do 10:00.

.....
za Dopravní podnik Ostrava a.s.
JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.