

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**město Zábřeh**

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

**KARETA s.r.o.**

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

zastoupená: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 8072

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-776490297/0100

(dále také jen zhotovitel),

tento

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo SD00451 ze dne 01.10.2025

**I.**

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

**II.**

V článku VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se věta:

1. „Cena za kompletní provedení díla činí **1 548 548,00 Kč**

**(slovy: jeden milion pět set čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet osm korun českých) bez DPH.“**

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 činí 113 933,49 Kč bez DPH. Cena prací, které dle dodatku č. 1 nebudou realizovány, činí 22 889,55 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **1 639 591,94 Kč**  
**(slovy: jeden milion šest set třicet devět tisíc pět set devadesát jedna korun českých a devadesát čtyři haléřů) bez DPH.**

### III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

### IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 67. schůzi dne 07.04.2026 pod č. usnesení 26/RM/67/ORÚP/7698.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Bruntále

V Zábřehu

09.04.2026

Ing. Marek Němec

13.04.2026

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1199	6025	2219	6121

## Zábřeh, Skalička - změnový rozpočet č. 1

## Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N26-176 - Zábřeh, Skalička - vícepráce						
N26-176 - Zábřeh, Skalička - změnový rozpočet č. 1						
01 - Posun stávajících svodidel						
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt Celkem
	911331151	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H3 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti do 2 m	M	10,00		
	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	10,00		
02 - Změna skladby rozšíření komunikace						
1 - Zemní práce						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
	001 113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	M2	32,00		
5 - Komunikace pozemní						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
	001 567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 200 mm	M2	32,00		
03 - Úprava nároží křižovatky a vjezdu						
1 - Zemní práce						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	4,00		
5 - Komunikace pozemní						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	M2	6,18		
	596211111	6*1.03=6,18 Přepočtené koeficientem množství Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	M2	6,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 14*0,1=1,4	M2	1,40		
	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	M	7,00		
	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 7*2=14	M	14,00		
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	7,00		
	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,63		

14\*0,1\*0,2=0,28  
7\*0,25\*0,2=0,35  
Součet

**997 - Doprava sutí a vybouraných hmot**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt	
					Jednotková cena	Celkem
997221561		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	1,02		
		Odvoz dlažby na technické služby: 4*0,255=1,02				
997221611		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	1,02		

**998 - Přesun hmot**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	3,86		

**04 - Dopojení chodníku k mostu****1 - Zemní práce**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
113106121		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	6,00		

**5 - Komunikace pozemní**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
59245018		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	M2	4,12		
		4*1.03=4,12 Přepočtené koeficientem množství				
596211111		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	M2	4,00		

**997 - Doprava sutí a vybouraných hmot**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
997221561		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	1,53		
		Odvoz dlažby na technické služby: 6*0,255=1,53				
997221611		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	1,53		

**998 - Přesun hmot**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	0,36		

**05 - Doplnění uzemnění VO****2 - Vodorovné konstrukce a práce**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
001 R01		Doplnění uzemnění VO	kpl	1,00		

**06 - Připojení chráničky DN 75****9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet		
001 219991113		Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	M	200,00		

# Zábřeh, Skalička - změnový rozpočet č. 1

## Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N26-176 - Zábřeh, Skalička - méněpráce							
N26-176 - Zábřeh, Skalička - změnový rozpočet č. 1							
02 - Změna skladby rozšíření komunikace							
1 - Zemní práce							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt		
					Jednotková cena	Celkem	
003	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně "rozšíření aktivní zóna" -32*0.3=-9,6	M3	-9,60			
004	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	-9,60			
005	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m -9,6*2=-19,2	M3	-19,20			
006	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 -9,6*1.8=-17,28 Přepočtené koeficientem množství	T	-17,28			
007	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	-9,60			
5 - Komunikace pozemní							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet			
002	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	M2	-32,00			
Odpčet aktivní zóna -32=-32							