

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo K25159

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Obec Oborná

se sídlem Oborná 80, PSČ 792 01 Bruntál
IČ: 00846520
za níž jedná Anna Fischerová, starostka obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213
DIČ: CZ 62360213
za níž jedná Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Pověřený k jednání ve věcech smlouvy: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava
Pověřený k jednání ve věcech technických: Ing. Jan Chlebec, stavbyvedoucí
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Ing. Milan Grenar, projektový manažer

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je vyčíslení nárůstu ceny za dílo v důsledku válečného konfliktu na blízkém východě.

Text článku III. **Cena za dílo** se v bodě 1. ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena za dílo dle původní smlouvy o dílo bez DPH:	1.344.309,39 Kč
Nárůst ceny v důsledku válečného konfliktu bez DPH:	211.129,79 Kč
Cena za dílo dle dodatku č. 1 bez DPH:	1.555.439,18 Kč
DPH 21 %:	326.642,23 Kč
Cena za dílo dle dodatku č. 1 včetně DPH:	1.882.081,41 Kč

Ostatní ujednání nezmíněná v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Schvalovací doložka dle § 41 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 01.06.2026 zastupitelstvem Obce Oborná usnesením č. 5/25Z/2026.

V Oborné dne dle el. podpisu

V Bruntále dne dle el. podpisu

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 3:

- Vyčíslení nárůstu ceny v důsledku válečného konfliktu na blízkém východě

V Bruntále dne 11. května 2026

Obnova vybraných místních komunikací v Oborné – vyčíslení nárůstu ceny v důsledku válečného konfliktu na blízkém východě

Vážená paní starostko,

v souladu se zasláným Oznámením a zaslanou Výzvou ze dne 29. dubna 2026 ve věci válečného konfliktu na blízkém východě Vám předkládáme návrh vyčíslení více nákladů u rozhodujících položek, kterými jsou asfaltové vrstvy.

Jedná se o položky:

572753111R00	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů, asfaltovým betonem
577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m ²

Za duben 2026 byla realizována dodávka a pokládka asfaltových směsí na objektech MK 23C, MK 24C a MK 25C.

Celkové vyčíslené navýšení činí **211 129,79** Kč bez DPH.

Jak již bylo popsáno v Oznámení a Výzvě, navýšení je výhradně spojeno s válečným konfliktem v Íránu a jeho okolí, který má jednoznačný vliv na vývoj ceny ropy a zemního plynu na světových trzích a zejména produktů z ní vyráběných. Jedny z mnoha takto dotčených produktů jsou i horký asfalt a ELTO (extra lehký topný olej). Horký asfalt (sloužící jako pojivo) tvoří významnou a zcela zásadní přísadu při výrobě asfaltových směsí. ELTO je v rámci výroby asfaltových směsí používán k ohřevu kameniva.

Jako přílohy Vám předkládáme:

- Fakturu č. 9051893046 společnosti OMV Česká republika, s.r.o. ze 16. 10. 2025 pro porovnání nákupní ceny horkého asfaltu s označením 50/70 před odevzdáním nabídky ve veřejné zakázce (říjen 2025)
- Fakturu č. 260100384 společnosti Euro-bit Trade s.r.o. ze 20. 4. 2026 pro doložení aktuální nákupní ceny horkého asfaltu s označením 50/70 v období realizace

- Faktura č. 2042505729 společnosti ARMEX Oil s.r.o. z 17. 10. 2025 pro porovnání nákupní ceny ELTO před odevzdáním nabídky ve veřejné zakázce (říjen 2025)
- Faktura č. 2042601883 společnosti ARMEX Oil s.r.o. z 22. 4. 2026 pro doložení aktuální nákupní ceny ELTO v období realizace
- Kalkulace vyčíslení změny ceny horkého asfaltu a ELTO za období duben 2026
- Kalkulace navýšení jednotkových cen v rámci položek SO za období duben 2026

Vzhledem k tomu, že k této nepředvídatelné změně došlo **až po podání nabídky a uzavření Smlouvy** a nebyla z naší strany **předvídatelná** natož jakkoliv **ovlivnitelná**, máme za to, že jsou naplněny veškeré předpoklady pro otevření jednání o úpravě smluvních podmínek v duchu poctivého obchodního styku.

Zhotovitel navrhuje úpravu smluvních podmínek formou dodatku ke smlouvě č. 1 takto:

- Čl. III. Cena díla, odstavec 1. **1 555 439,18 Kč bez DPH**, DPH 21% 326 642,23 Kč, 1 882 081,41 Kč včetně DPH

Žádáme Vás o prostudování přiložených dokumentů a navržení dalšího postupu, který bude směřovat vyřešení nastalé situace nezpůsobené na straně zhotovitele.

Pro případné doplnění nebo upřesnění nás neprodleně kontaktujte.

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Hendrych
ředitel oblasti Ostrava

Jiří Hendrych

Digitálně podepsal Jiří
Hendrych
Datum: 2026.05.11 15:00:15
+02'00'

Přílohy:

- *Faktura OMV Česká republika, s.r.o. č. 9051893046*
- *Faktura Euro-bit Trade s.r.o. č. 260100384*
- *Faktura ARMEX Oil s.r.o. č. 2042505729*
- *Faktura ARMEX Oil s.r.o. č. 12042601883*
- *Kalkulace vyčíslení změny ceny horkého asfaltu a ELTO za období duben 2026*
- *Kalkulace navýšení jednotkových cen v rámci položek SO za období duben 2026*

STAVÍME PRO VÁS



KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | tel.: +420 606 839 987 | ID: 83y5crc | email: kareta@kareta.cz | www.kareta.cz

Faktura - daňový doklad

Příjemce dokladu
KARETA s.r.o.
Krnovská 51
792 01 BRUNTÁL
ČESKÁ REPUBLIKA

Číslo daňového dokladu 9051893046
Vaše konto u nás 2402853
Datum vystavení dokladu 16.10.2025
Datum zdanitelného plnění 16.10.2025

Datum splatnosti 15.11.2025
Měna CZK
Celková částka k úhradě 885.362,57

Kontaktní osoba : Radka Hlušková
Telefon: 844 900 031
Kontaktní osoba / Mail: info.zakaznicke-centrum.cz@omv.com

Referenční číslo/ref.datum: email

Miesto určenia
KARETA s.r.o - DDU
Krnovská 51
792 01 BRUNTÁL
ČESKÁ REPUBLIKA
Miesto dodania:

Odběratel
KARETA s.r.o. DIČ: CZ62360213
Krnovská 51 IČ: 62360213
792 01 BRUNTÁL Číslo účtu 190776490297
ČESKÁ REPUBLIKA Kód banky 0100

Dopravce Kralowetz ČR s.r.o.
Incoterms DAP .
Dodací Podmínka S dodáním

Položka	Číslo zboží OMV Název zboží OMV Cenová podmínka	Množství	MJ	Jednotková cena	JMN	Suma
000001	88500000 OMV Bitumen 50/70 Závod CD03 Schwechat / SPZ: 3E78057 Celní zařazení: 27132000 zboží bez SPD	25.160,000	KG			
	Prodejní cena	9,79	CZK		1 KG	246.316,40
	Číslo zakázky: 2050573750, Datum dodání: 16.10.2025					
000002	88500000 OMV Bitumen 50/70 Závod CD03 Schwechat / SPZ: ME266BI Celní zařazení: 27132000 zboží bez SPD	24.800,000	KG			
	Prodejní cena	9,79	CZK		1 KG	242.792,00
	Číslo zakázky: 2050573320, Datum dodání: 16.10.2025					
000003	81200000 OMV Bitumen 70/100 Závod CD03 Schwechat / SPZ: 7E44322 Celní zařazení: 27132000	24.780,000	KG			

OMV Česká republika, s.r.o.

OMV Česká republika, s.r.o.
Štětкова 1638/18
140 00 Praha 4
Česká republika
Telefon +420(261) 392 - 111
Fax +420(261) 392 - 511

IČ 48038687
DIČ CZ48038687
OR-MS Praha, C 15 408

CZK ABO 2111659202/2700
IBAN CZ5627000000002111659202
BIC Code BACXCZPP

CZK ABO 2823422/0800
IBAN CZ64080000000002823422
BIC Code GIBACZPX

EUR IBAN CZ7127000000001388032045
BIC Code BACXCZPP



Číslo dokladu/datum
9051893046 / 16.10.2025

Položka	Číslo zboží OMV Název zboží OMV Cenová podmínka	Množství Jednotková cena	MJ	JMN	Suma
	zboží bez SPD				
	Prodejní cena	9,79	CZK	1 KG	242.596,20
	Číslo zakázky: 2050573748, Datum dodání: 16.10.2025				
	Základ daně				731.704,60
	DPH	21,00	%		153.657,97
	Celková částka k úhradě				885.362,57



QR Platba



QR Faktura

OMV Česká republika, s.r.o.

OMV Česká republika, s.r.o.
Štětкова 1638/18
140 00 Praha 4
Česká republika
Telefon +420(261) 392 - 111
Fax +420(261) 392 - 511

IČ 48038687
DIČ CZ48038687
OR-MS Praha, C 15 408

CZK ABO 2111659202/2700
IBAN CZ56270000000002111659202
BIC Code BACXCZPP

CZK ABO 2823422/0800
IBAN CZ640800000000002823422
BIC Code GIBACZPX

EUR IBAN CZ712700000001388032045
BIC Code BACXCZPP





ISDOC

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 260100384

Balbínova 16
120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 26003678
DIČ: CZ26003678

Mobil: 734253851
E-mail: asfalty@eurobit.cz
www.eurobit.cz

Provozovna:

Euro-bit Trade s.r.o.
Drahotice 23
538 25 Nasavrky

Variabilní symbol: 260100384
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál

Číslo účtu: 2106862716 | 2700

Datum vystavení: 20.04.2026
Datum splatnosti: 17.06.2026
Datum uskutečnění plnění: 20.04.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Asfalt 50/70, Cel. sazeb.: 27132000/10	25,12 t	16 700,00		419 504,00 21%	88 095,84	507 599,84
Součet položek				419 504,00	88 095,84	507 599,84
CELKEM K ÚHRADĚ						507 599,84

„Tato/Tyto pohledávka/y je/Jsou postoupena/y UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242. Prosíme směřovat Vaše platby na základě této faktury na účty společnosti Euro-bit Trade s.r.o., č. 2106862716/2700 (CZK), resp. č. 2106559557/2700 (EUR), vedené u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
„Diese Forderung/en ist/sind an die UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO - Ident. Nr. 64948242 zediert. Sie werden ersucht, Ihre Bezahlungen dieser Rechnung auf die Konten von Euro-bit Trade s.r.o., Nr. 2106559557/2700 (EUR), bzw. Nr. 2106862716/2700 (CZK) bei der UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zu richten.
„The receivable/receivables under this invoice is/are assigned to UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ID No. 64948242. We kindly ask you to direct any payment hereunder to the accounts of Euro-bit Trade s.r.o., No. 2106559557/2700 (EUR) or No. 2106862716/2700 (CZK) with UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Vystavil: Oksana Louvarová

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd.C, vlož. 116091

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	12%	0,00	0,00
	419 504,00	21%	88 095,84	507 599,84

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:

Digitally signed by: Oksana Louvarová
Date: 2026.04.20 15:10:13
Reason:
Location:

Kvantifikace zdražení ACO 11+, K25159 Obnova místních komunikací v Oborné

Obalovna: BRUNTÁL	asfalt				LTO				CELKOVÝ rozdíl v nákupu asfaltu a výrobě asfaltových směsí na tunu	množství m2 (rok 2026)	tl (m)	Objem hmot (t/m3)	množství tun	nárůst nákladů v Kč
	množství asfaltu v AS	nákupní cena tuna 10.2025	nákupní cena tuna 04.2026	rozdíl ve směsi v Kč	množství L na 1 tunu AS	nákupní cena 10.2025	nákupní cena 04.2026	rozdíl ve směsi						
ACO 11 +	5,80%	9 790,00	16 700,00	400,78	7,150	23,530	34,900	81,30 Kč	482,08 Kč	1 959,00	0,05	2,5	244,875	118 048,238
ACO 11 +	5,80%			400,78				81,30 Kč						482,08 Kč

<p>Celkový nárůst nákladů v Kč (bez DPH)</p>	<p>211 129,79</p>
---	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	202519	Obec Oborná - obnova MK po povodni
O:	01	MK č. 23c
R:	01	MK č. 23c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Jednotková cena dle SOD			Návrh změny			Navýšení asfaltových směsí
				Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	5	Komunikace				242 410,50			302 920,62	60 510,12
6	572753111R00	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů, asfaltovým betonem	t	60,14500	1 900,00	114 275,50	60,14500	2 382,08	143 269,93	
9	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	523,00000	245,00	128 135,00	523,00000	305,26	159 650,69	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	202519	Obec Oborná - obnova MK po povodni
O:	01	MK č. 24c
R:	01	MK č. 24c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Jednotková cena dle SOD			Návrh změny			Navýšení asfaltových směsí
				Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	5	Komunikace				236 385,00			295 391,04	59 006,04
6	572753111R00	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů, asfaltovým betonem	t	58,65000	1 900,00	111 435,00	58,65000	2 382,08	139 708,73	
9	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	510,00000	245,00	124 950,00	510,00000	305,26	155 682,31	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	202519	Obec Oborná - obnova MK po povodni
O:	01	MK č. 25c
R:	01	MK č. 25c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Jednotková cena dle SOD			Návrh změny			Navýšení asfaltových směsí
				Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	5	Komunikace				368 021,00			459 634,63	91 613,63
6	572753111R00	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů, asfaltovým betonem	t	74,29000	1 900,00	141 151,00	74,29000	2 382,08	176 964,39	
9	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	926,00000	245,00	226 870,00	926,00000	305,26	282 670,24	

MK 23C	60 510,12
MK 24C	59 006,04
MK 25C	91 613,63
Celkem	211 129,79