



Číslo smlouvy zhotovitele: 588/2019

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Odkanalizování obce Horka II“**

I.

Smluvní strany

Obec Horka II

se sídlem: Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Osoba oprávněná jednat: Simona Vacíková, starostka obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Simona Vacíková, starostka obce
- ve věcech technických: Simona Vacíková, starostka obce
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-8813161/0710
Identifikační číslo: 00236071
DIČ: CZ00236071

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost BAK & VHS stavby - Horka II“

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,
na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.
- ve věcech stavby: Ing. Štefan Gyürösi, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Jan Hejzman, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.



Číslo účtu: 115-9532910217/0100
Identifikační číslo: 28402758
DIČ: CZ28402758

Vedoucí společník:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336
Zastoupená: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

Oprávněný jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS
- ve věcech stavby: Ing. Štefan Gyürösi, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2541840247/0100
Identifikační číslo: 284 02 758
DIČ: CZ28402758

Společník:

VHS stavby a.s.

se sídlem: Na Hranici 4839/14, 286 01 Jihlava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147

Zastoupená: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva a Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

Oprávněný jednat :

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva a Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Gabriela Králová, vedoucí technické přípravy
- ve věcech stavby: Ing. Jan Hejman, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-8912310227/0100
Identifikační číslo: 251 83 052
DIČ: CZ25183052

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1** smlouvy o dílo ze dne 23.07.2019 (dále jen „**Dodatek č. 1**“):



I.

Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 23.07.2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele ve Smlouvě blíže specifikované dílo s názvem „**Odkanalizování obce Horka II**“ (dále jen „**Dílo**“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo sjednanou cenu.

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. V důsledku omezení prací od 12.3.2020 do 17.05.2020 v přímé souvislosti s epidemiologickou situací COVID – 19, s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR a přijetím souvisejících opatření, tj. okolnostmi vyšší moci (dále jen „**Okolnosti vyšší moci**“), které měly negativní vliv na způsob a možnosti postupu provádění Díla a které zapříčinily zpočátku úplné a následně částečné omezení kapacit, se Smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění tak, jak je uvedeno v ust. odst. 2 tohoto článku Dodatku č. 1. Úprava termínu plnění byla provedena s ohledem na skutečnost, že asfaltování komunikací, jež se mělo dle původního harmonogramu provádět v termínu 1.10.2020 – 31.12.2020, by se po posunu v důsledku Okolností vyšší moci mělo provádět v termínu 5.12.2020 – 5.3.2021. S ohledem na technologické postupy však asfaltování komunikací v tomto termínu není možné provést. Z toho důvodu se Smluvní strany dohodly na posunu termínu pro dokončení asfaltových povrchů komunikací tak, jak je uvedeno v ust. odst. 2 tohoto článku Dodatku č. 1.
2. S odkazem na shora uvedené si Smluvní strany sjednaly, že Dodatkem č. 1 se mění ust. čl. VI. *Termín plnění* odst. 1 Smlouvy takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 450 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, vyjma dokončení asfaltových povrchů komunikací – termín dokončení do 31.05.2021. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran; bude-li se na Dodatek č. 1 vztahovat povinnost zveřejnění v registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nastane účinnost Dodatku č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.



2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že tento byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Horka II (Objednatel) na zasedání dne 10.9.2020, č. usnesení 46/2020.

V Horce II dne:

V Jihlavě dne: 29-09-2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Simona Vacíková,
starostka obce



.....
Ing. Martin Žagan,
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

.....
Ing. Miroslav Lehký,
člen představenstva
VHS stavby a.s.

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.