



Číslo smlouvy zhotovitele: 588/2019

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Odkanalizování obce Horka II“

I.

Smluvní strany

Obec Horka II

se sídlem: Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Osoba oprávněná jednat: Simona Vacíková, starostka obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Simona Vacíková, starostka obce
- ve věcech technických: Simona Vacíková, starostka obce
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-8813161/0710
Identifikační číslo: 00236071
DIČ: CZ00236071

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost BAK & VHS stavby - Horka II“

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,
na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.
- ve věcech stavby: Ing. Štefan Gyürösi, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Jan Hejman, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9532910217/0100
Identifikační číslo: 28402758
DIČ: CZ28402758



Vedoucí společník:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336
Zastoupená: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Oprávněný jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS
- ve věcech stavby: Ing. Štefan Gyürösi, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2541840247/0100
Identifikační číslo: 284 02 758
DIČ: CZ28402758

Společník:

VHS stavby a.s.

se sídlem: Bánsko-bystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147
Zastoupená: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva a Ing. Michal Maděra, člen představenstva
Oprávněný jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva a Ing. Michal Maděra, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Gabriela Králová, vedoucí technické přípravy
- ve věcech stavby: Ing. Jan Hejzman, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-8912310227/0100
Identifikační číslo: 251 83 052
DIČ: CZ25183052

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 4** smlouvy o dílo ze dne 23.07.2019 (dále jen „**Dodatek č. 4**“):

I.

Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 23.07.2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele ve Smlouvě blíže specifikované dílo s názvem „**Odkanalizování obce Horka II**“ (dále jen „**Dílo**“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo sjednanou cenu. Smluvní strany uzavřely dne 29.09.2020 **dodatek č. 1** Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a dne 30.10.2020 **dodatek č. 2**



Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“) a dne 23.12.2020 dodatek č. 3 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 3**“; Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 společně jako „**Dodatky**“).

II.

Předmět Dodatku č. 4

- Objednatel bere na vědomí, že došlo ke změně sídla spol. VHS stavby a.s. (společník Zhotovitele). Nové sídlo spol. VHS stavby a.s. je s platností ode dne 01.04.2021 umístěno na adrese **Bánskostrická 114/26, 460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov**.
- Předmětem Dodatku č. 4 je dále změna Díla tak, jak je tato specifikována v oběma Smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 6, 7, 8 a 9, kopie jejichž rozpočtů (výkazů výměr) tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 4. Změna Díla, činěná Dodatkem č. 4, nemění celkovou povahu Díla - veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku této změny Díla se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla tak, jak je uvedeno v ust. odst. 3 tohoto článku Dodatku č. 4.
- S odkazem na shora uvedené si Smluvní strany sjednaly, že Dodatkem č. 4 se mění ust. čl. VII. *Cena díla* odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatků, takto:
„1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

<i>Položka</i>	<i>Nabídková cena v Kč (bez DPH)</i>	<i>DPH 15 %</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Nabídková cena v Kč (vč. DPH)</i>
<i>Cena dle smlouvy o dílo</i>	48 680 100	-	10 222 821	58 902 921
<i>Změna ceny dle Dodatku č. 1</i>	-	-	-	-
<i>Změna ceny dle Dodatku č. 2</i>	- 445.912,13	-	- 93.641,55	- 539.553,68
<i>Změna ceny dle Dodatku č. 3</i>	340 645,93	-	71 535,65	412 181,58
<i>Změna ceny dle Dodatku č. 4</i>	36 720,26	-	7 711,25	44 431,51
<i>Celková cena díla</i>	<i>48 611 554,06</i>	<i>-</i>	<i>10 208 426,35</i>	<i>58 819 980,41</i>

- Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků, se Dodatkem č. 4 nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran; bude-li se na Dodatek č. 4 vztahovat povinnost zveřejnění v registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto



smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nastane účinnost Dodatku č. 4 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že tento byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující Dodatek č. 4 svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
5. Nedílnou součástí a přílohu Dodatku č. 4 tvoří příloha č. 1 – kopie položkových rozpočtů (výkazů výměr) změnových listů č. 6, 7, 8 a 9
6. Uzavření Dodatku č. 4 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Horka II (Objednatelem) na zasedání dne 24.5.2021 č. usnesení 32/2021

V Horce II dne: 25.5.2021

za Objednatele:

.....
Simona Vacíková,
starostka obce

V Praze dne:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

.....
Ing. Martin Žagan,
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

.....
Ing. Michal Maděra,
člen představenstva
VHS stavby a.s.