



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0003/26 ze dne 23.01.2026

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025

ve věcech smluvních: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025

ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX – vedoucí odboru investic a
strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava
XXX, tel.: XXX, mobil: XXX, email: XXX – referent agendy
investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

identifikátor veřejné zakázky: P25V00000018

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a

JANKOSTAV s.r.o.

sídlo: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

doručovací adresa: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

ID datové schránky: mbsdgvwq

zástupce: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

- tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX

ve věcech technických: XXX, vedoucí výroby

- tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX

XXX, stavbyvedoucí

- tel.: XXX, mobil: XXX,

e-mail: XXX

IČO: 25855581

DIČ: CZ 25855581

bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 94-1623820237/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: 2025/0897

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0003/26 ze dne 23.01.2026 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.01.2026 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4115/RMOB-Sle/2226/124 ze dne 15.12.2025) Smlouvu o dílo č. INV/0003/26 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu 7 895 787,61 Kč bez DPH.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla.

Jedná se o následující práce:

Změna č. 1: Odstranění stromu (Jírovec Maďal)

V průběhu realizace díla vznikl požadavek na odstranění stromu (jírovec maďal), který se nachází mimo rozsah původně řešený projektovou dokumentací. Strom je umístěn v bezprostřední blízkosti staveniště a vzhledem k jeho nevyhovujícímu zdravotnímu stavu představuje potenciální riziko. Na základě požadavku objednatel bude provedeno jeho pokácení. Objednatel současně zajistil kladné stanovisko příslušného odboru o povolení kácení dřeviny a uložení náhradní výsadby.

Vícepráce:	19 681,61 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Celkem:	19 681,61 Kč bez DPH

Změna č. 2: Trvalé dopravní značení

V rámci projektové dokumentace byly na ulici Plechanovova (pravá strana) navrženy dvě oddělené parkovací plochy, které byly vzájemně odděleny ostrůvkem zeleně o rozměrech 4,5 m × 4,7 m na km 0,030. Na základě změny č. 3, kterou dochází ke spojení obou parkovacích ploch do jedné parkovací plochy, se ruší potřeba samostatného dopravního značení pro každou z původně navržených ploch. Nově bude provedeno osazení jedné svislé dopravní značky „Parkoviště“, která bude sloužit pro celou sjednocenou parkovací plochu.

Vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 4 844,00 Kč bez DPH
Celkem:	- 4 844,00 Kč bez DPH

Změna č. 3: Vybudování dvou nových parkovacích stání včetně rozšíření dvou parkovacích stání pro osoby se zdravotním postižením

V rámci realizace stavby dochází ke změně oproti původní projektové dokumentaci. Původně navržený ostrůvek zeleně o rozměrech cca 4,5 × 4,7 m, umístěný mezi parkovacími stáními na ul. Plechanovova v km 0,030, bude zrušen. Důvodem této změny je zajištění budoucí údržby území, zejména obtížná údržba travnaté plochy, a dále skutečnost, že v uvedené ploše již dříve došlo k odstranění stromu. Namísto ostrůvku zeleně budou v daném prostoru vybudována **další dvě** parkovací stání. Současně s touto změnou dochází k drobnému rozšíření dvou parkovacích stání pro osoby se zdravotním postižením na ulici Martina Henryho, která mají mezi sebou sdílenou manipulační plochu. Tato manipulační plocha bude nově rozšířena o 0,2 m.



Vícepráce:	41 068,47 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 5 573,97 Kč bez DPH
Celkem:	35 494,50 Kč bez DPH

Změna č. 4: Odstranění pařezu

V rámci realizace stavby dochází ke změně oproti původní projektové dokumentaci. Na ulici Plechanovova (pravá strana) byly původně navrženy dvě oddělené parkovací plochy, které byly vzájemně odděleny ostrůvkem zeleně o rozměrech cca 4,5 × 4,7 m v km 0,030. S ohledem na požadavek objednatele na efektivnější využití území dochází ke spojení těchto parkovacích ploch do jedné souvislé plochy (viz změna č. 3). Z tohoto důvodu bude původně navržený ostrůvek zeleně zrušen. Pro umožnění realizace této změny je nezbytné odstranění pařezu po dřívě pokáceném stromu, nacházejícího se v prostoru původního ostrůvku zeleně. Namísto ostrůvku zeleně budou v daném prostoru vybudována další dvě parkovací stání. Současně s touto změnou dochází k drobnému rozšíření dvou parkovacích stání pro osoby se zdravotním postižením na ulici Martina Henryho, která mají mezi sebou sdílenou manipulační plochu. Tato manipulační plocha bude nově rozšířena o 0,2 m.

Vícepráce:	4 919,34 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Celkem:	4 919,34 Kč bez DPH

Změna č. 5: Štěrbinový žlab

V rámci realizace stavby dochází ke změně oproti původní projektové dokumentaci. Na ulici Plechanovova (pravá strana) byla navržena trasa liniového odvodnění – štěrbinového žlabu. Po vytyčení trasy štěrbinového žlabu na ul. Plechanovova bylo zjištěno, že v trase žlabu, na hranici předposledního a posledního parkovacího stání, dochází ke kolizi se stávající kanalizační šachtou dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu bylo po projednání a se souhlasem autorského dozoru stavby rozhodnuto o zkrácení štěrbinového žlabu po úroveň této šachty, a to v délce cca 3,0 m oproti původnímu návrhu.

Vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 15 844,22 Kč bez DPH
Celkem:	- 15 844,22 Kč bez DPH

Změna č. 6: Náhradní výsadba za odstraněný strom

S odkazem na Změnu č. 1 se upřesňuje, že v rámci původní projektové dokumentace nebylo řešeno kácení stromu jírovce maďalu, nacházejícího se v dotčeném území. V souvislosti s jeho odstraněním bylo rozhodnutím Odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava stanoveno provedení náhradní výsadby zeleně jako kompenzace vzniklé ekologické újmy. Tato náhradní výsadba bude realizována na pozemku parc. č. 202/1 v katastrálním území Slezská Ostrava (centrální hřbitov) a zahrnuje rovněž následnou péči po dobu 3 let.

Vícepráce:	84 076,50 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Celkem:	84 076,50 Kč bez DPH

Změna č. 7: Sanace v ulici Plechanovova



V rámci projektové dokumentace byla na ulicích Plechanovova a Martina Henryho navržena sanace podkladních vrstev komunikace v tloušťce 0,3 m. V průběhu realizace díla jsou prováděny zátěžové zkoušky podloží, jejichž výsledky slouží k ověření skutečné únosnosti podkladních vrstev. Na základě výsledků těchto zkoušek bylo zjištěno, že na ulici Martina Henryho je podloží neúnosné, a je proto nezbytné provést výměnu podloží (sanaci) v odpovídajícím rozsahu. Naopak na ulici Plechanovova byly výsledky zátěžových zkoušek vyhodnoceny jako vyhovující, a z tohoto důvodu zde nebude sanace podkladních vrstev realizována oproti původnímu návrhu.

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce: - 240 861,55 Kč bez DPH
Celkem: - 240 861,55 Kč bez DPH

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci díla nebudou provedeny některé práce a dodávky, které budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále též „méněpráce“). Podrobný popis těchto změn je popsán v Evidenčním listu změny stavby č. 1 a Změnových listech č. 1 až č.7, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly takto:

Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce a méněpráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla. Vícepráce a méněpráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického dozoru stavebníka a projektanta.

Celková cena víceprací činí: + 149 745,92 Kč bez DPH
Celková cena méněprací činí: - 267 123,74 Kč bez DPH

Celková cena víceprací a méněprací činí: - 117 377,82 Kč bez DPH.

- Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
„Cena za Dílo po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 ve výši 7 778 409,79 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“
- Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Článek III. Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.



2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran, čímž potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 15.6.2026 svým usnesením č. 4763/RMOB-Sle/2226/144.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Vladimír Lyčka
místostarosta

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Změnový list č.1 včetně soupisu prací změny stavby č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 včetně položkových rozpočtů

REKAPITULACE

Stavba: 5998 - Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k.ú. Hrušov

Změnový list č.1

Místo: Hrušov
Zadavatel: MOB Slezská Ostrava
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Popis	Celková cena (Kč bez DPH)	VCP	MP
Změnový list č.1 - cena celkem	-117 377,82	149 745,92	-267 123,74
Změna č.1 - Kaštan (JÍROVEC MAĎAL)	19 681,61	19 681,61	0,00
Změna č.2 - TDZ	-4 844,00	0,00	-4 844,00
Změna č.3 - Dvě parkovací místa + parkování invalidů	35 494,50	41 068,47	-5 573,97
Změna č.4 - Odstranění pařezu	4 919,34	4 919,34	0,00
Změna č.5 - Štěrbínový žlab	-15 844,22	0,00	-15 844,22
Změna č.6 - Náhradní výsadba za změnu č.1	84 076,50	84 076,50	0,00
Změna č.7 - Sanace v ul. Plechanovova	-240 861,55	0,00	-240 861,55

Popis	Celková cena (Kč bez DPH)
Cena díla dle SOD	7 895 787,61
Změnový list č.1	-117 377,82
Nová cena díla	7 778 409,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5998 - Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k.ú. Hrušov

Objekt: SO 101 - Komunikace, parkoviště a chodník

Změna č.1 - Kaštan (JÍROVEC MAĎAL)

Místo: Hrušov

Zadavatel: MOb Slezská Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

260504	KOEFICIENT	SOD
100% URS 26-1	0,887167147191	

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. cena	J. cena	J. cena	Celková cena
		Cena celkem (Kč bez DPH)							19 681,61
	1	Zemní práce							
1	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	19 000,00	16 856,18		0,00	0,00
SOD - 6	K 112151317	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	1,000			6 500,00	6 500,00	6 500,00
2	112251211	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	1,000	2 830,00	2 510,68		0,00	0,00
SOD - 8	K 112251211.R	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5	ks	1,000			1 070,00	1 070,00	1 070,00
3	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	1 560,00	1 383,98		1 383,98	1 383,98
4	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	789,00	699,97		699,97	699,97
5	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	4 610,00	4 089,84		4 089,84	4 089,84
6	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	10,000	29,40	26,08		26,08	260,83
7	162301954	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	10,000	81,90	72,66		72,66	726,59
8	469973133	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,000	2 790,00	2 475,20		2 475,20	4 950,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5998 - Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k.ú. Hrušov

Objekt: SO 101 - Komunikace, parkoviště a chodník

Změna č.2 - TDZ

Místo: Hrušov

Zadavatel: MOb Slezská Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

260504	KOEFICIENT	SOD
100% URS 26-1	0,887167147191	

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. cena	J. cena	J. cena	Celková cena
		Cena celkem (Kč bez DPH)							-4 844,00
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
99	K 914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-1,000			284,00	284,00	-284,00
		"IP11b+E8e					0,00	0,00	0,00
101	M 404442560	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm FeZn	kus	-1,000			1 275,00	1 275,00	-1 275,00
102	K 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	-1,000			1 080,00	1 080,00	-1 080,00
103	M 404452300	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350	kus	-1,000			1 415,00	1 415,00	-1 415,00
104	M 404452410	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 70	kus	-1,000			790,00	790,00	-790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5998 - Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k.ú. Hrušov

Objekt: SO 101 - Komunikace, parkoviště a chodník

Změna č.3 - Dvě parkovací místa + parkování invalidů

Místo: Hrušov

Zadavatel: MOB Slezská Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

260504	KOEFICIENT	SOD	MP	-5 573,97
100% URS 26-1	0,887167147191		VCP	41 068,47
			CELKEM	35 494,50

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. cena	J. cena	J. cena	Celková cena
Cena celkem (Kč bez DPH)									35 494,50
	D 1	Zemní práce							
18	K 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	2,205			138,00	138,00	304,29
	VV	(4,7+0,2)*4,5*0,1						0,00	0,00
19	K 122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,205			15,00	15,00	33,08
22	K 132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	0,882			228,00	228,00	201,10
	VV	"Pro drenážní potrubí						0,00	0,00
	VV	(4,7+0,2)*0,45*0,4						0,00	0,00
23	K 132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,882			15,00	15,00	13,23
31	K 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,087			275,00	275,00	848,93
32	K 167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,087			30,00	30,00	92,61
33	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,087			17,00	17,00	52,48
34	K 171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,557			120,00	120,00	666,79
	VV	*1,8						0,00	0,00
37	K 181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	22,050			15,00	15,00	330,75
	VV	(4,7+0,2)*4,5						0,00	0,00
	D 2	Zakládání						0,00	0,00
72	K 211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	2,311			37,00	37,00	85,49

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. cena	J. cena	J. cena	Celková cena
		123m...58m2						0,00	0,00
73	M 69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	2,657			26,00	26,00	69,09
	VV	*1,15						0,00	0,00
74	K 212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	4,900			280,00	280,00	1 372,00
	D 5	Komunikace pozemní						0,00	0,00
77	K 564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	22,050			55,00	55,00	1 212,75
	VV	"Dle PD - Parkovací stání						0,00	0,00
78	K 564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	22,050			110,00	110,00	2 425,50
	VV	"Dle PD - Parkovací stání						0,00	0,00
79	K 564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	22,050			275,00	275,00	6 063,75
	VV	"Dle PD - Parkovací stání						0,00	0,00
80	K 564821111	Drobné kamenivo pro spárování vegetační dlažby v tl. 80mm	m2	22,050			88,00	88,00	1 940,40
	VV	"Kamenivo pro spárování vegetační dlažby						0,00	0,00
88	K 596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	22,050			340,00	340,00	7 497,00
89	M 59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	0,900			315,00	315,00	283,50
	VV	0,2*4,5						0,00	0,00
90	M 59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	21,150			401,00	401,00	8 481,15
		4,7*4,5						0,00	0,00
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00
112	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-9,000			330,00	330,00	-2 970,00
		2*4,5						0,00	0,00
113	M 592174100	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25	kus	-9,270			111,00	111,00	-1 028,97
	VV	*1,03						0,00	0,00
114	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	-0,450			3 500,00	3 500,00	-1 575,00

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. cena	J. cena	J. cena	Celková cena
	WV	*0,05						0,00	0,00
115	K 919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	44,100			56,00	56,00	2 469,60
	WV	"Dle PD - Parkovací stání						0,00	0,00
	WV	(4,7+0,2)*4,5*2						0,00	0,00
	D 998	Přesun hmot						0,00	0,00
131	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,000			1,00	1,00	10,00
	D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00	0,00
132	K 711491471	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V	m2	22,050			88,00	88,00	1 940,40
	WV	"Dle PD - Parkovací stání						0,00	0,00
		(4,7+0,2)*4,5						0,00	0,00
133	M 28323112	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	m2	23,373			200,00	200,00	4 674,60
	WV	*1,06						0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5998 - Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k.ú. Hrušov

Objekt: SO 101 - Komunikace, parkoviště a chodník

Změna č.4 - Odstranění pařezu

Místo: Hrušov

Zadavatel: MOb Slezská Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

260504	KOEFICIENT	SOD
100% URS 26-1	0,887167147191	

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. cena	J. cena	J. cena	Celková cena
		Cena celkem (Kč bez DPH)							4 919,34
	1	Zemní práce							
1	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním nebo odvrtáním hl přes 0,2 do 0,5 m průměr 700mm, do hloubky 600mm	m2	1,000	4 150,00	3 681,74		3 681,74	3 681,74
								0,00	0,00
2	469973133	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,500	2 790,00	2 475,20		2 475,20	1 237,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5998 - Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k.ú. Hrušov

Objekt: SO 101 - Komunikace, parkoviště a chodník

Změna č.5 - Štěrbinový žlab

Místo: Hrušov

Zadavatel: MOb Slezská Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

260504	KOEFICIENT	SOD
100% URS 26-1	0,887167147191	

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. cena	J. cena	J. cena	Celková cena
Cena celkem (Kč bez DPH)									-15 844,22
	D 1	Zemní práce							
22	K 132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	-0,120			228,00	228,00	-27,36
	vv	3*0,2*0,2						0,00	0,00
23	K 132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	-0,120			15,00	15,00	-1,80
31	K 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,120			275,00	275,00	-33,00
32	K 167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-0,120			30,00	30,00	-3,60
33	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,120			17,00	17,00	-2,04
34	K 171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-0,216			120,00	120,00	-25,92
	vv	*1,8						0,00	0,00
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00
114	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	-0,180			3 500,00	3 500,00	-630,00
	vv	3*0,06						0,00	0,00
118	K 935114211	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinového) bez vnitřního spádu	m	-3,000			540,00	540,00	-1 620,00
119	M <i>RMAT0001</i>	<i>Žlab štěrbinový D400 přírodní – 1000×200×200 mm</i>	<i>m</i>	<i>-3,000</i>			4 500,00	4 500,00	-13 500,00
	D 998	Přesun hmot						0,00	0,00
131	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,500			1,00	1,00	-0,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5998 - Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k.ú. Hrušov

Objekt: SO 101 - Komunikace, parkoviště a chodník

Změna č.6 - Náhradní výsadba za změnu č.1

Místo: Hrušov

Zadavatel: MOb Slezská Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

260504	CN	SOD
100% URS 26-1	subdodavatele	

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. cena	J. cena	J. cena	Celková cena
		Cena celkem (Kč bez DPH)							84 076,50
								0,00	0,00
1		nová výsadba sadovnický zapěstovaných keřů v min. 2 l kontejnerech	ks	66,000		110,00		110,00	7 260,00
2		pěníštník (Rhododendron x hybridum)	ks	36,000		900,00		900,00	32 400,00
3		kalina tušalaj (Viburnum lantana)	ks	15,000		500,00		500,00	7 500,00
4		kalina obecná (Viburnum opulus)	ks	15,000		450,00		450,00	6 750,00
5		následná tříletá péče - 1.rok	kpl	1,000		6 000,00		6 000,00	6 000,00
6		následná péče o vysazené keře, spočívající v zálivce, odplevelování, výchovném řezu a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období						0,00	0,00
7		následná tříletá péče - 2.rok	kpl	1,000		6 600,00		6 600,00	6 600,00
8		následná tříletá péče - 3.rok	kpl	1,000		6 600,00		6 600,00	6 600,00
								0,00	
9		marže zhotovitele	%	15,000				73 110,00	10 966,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5998 - Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova, k.ú. Hrušov

Objekt: SO 101 - Komunikace, parkoviště a chodník

Změna č.7 - Sanace v ul. Plechanovova

Místo: Hrušov

Zadavatel: MOb Slezská Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

260504	KOEFICIENT	SOD
100% URS 26-1	0,887167147191	

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. cena	J. cena	J. cena	Celková cena
	Cena celkem (Kč bez DPH)								-240 861,55
	D 11	Sanace pláně							
43	K 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-162,600			90,00	90,00	-14 634,00
	VV	542*0,3							
44	K 122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	-162,600			2,00	2,00	-325,20
45	K 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-162,600			225,00	225,00	-36 585,00
46	K 167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	-162,600			30,00	30,00	-4 878,00
47	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-162,600			17,00	17,00	-2 764,20
48	K 171201211.1	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-292,680			90,00	90,00	-26 341,20
	VV	*1,8							
49	K 564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m ²	-542,000			250,00	250,00	-135 500,00
		542							
50	K 919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	m ²	-542,000			36,00	36,00	-19 512,00
51	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-321,948			1,00	1,00	-321,95
	VV	542*0,3*1,1*1,8							