

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180231

Číslo smlouvy zhotovitele: 26550/232/18 SAP:10000138571

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro odsouhlasení změn
díla dle čl. 2.6 této smlouvy:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro odsouhlasení změn
díla dle čl. 2.6 této smlouvy:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

XXX

XXX

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

XXX

XXX, tel. č.: XXX, e-mail: XXX

XXX, tel. č.: XXX, e-mail: XXX

XXX, tel. č.: XXX, e-mail: XXX

XXX, tel. č.: XXX, e-mail: XXX

XXX, tel. č.: XXX, e-mail: XXX

XXX

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, Praha 8, PSČ 186 00

akciová společnost

Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 15904

26271303

CZ699004845

XXX

XXX

XXX

XXX

Ing. Aleš Krupka, prokurista

XXX, tel. č.: XXX, e-mail: XXX

XXX, tel. č.: XXX, e-mail: XXX

XXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvu o dílo**. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u objednatele pod číslem NR-24-18-OŘ-Ko-IROP.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy k provedení stavby pod názvem „**Rekonstrukce trakční měnirny Martinov**“ (dále také jen „**Stavba**“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., IČ 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, ze dne 22. 11. 2016, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) (dále jen „**Dílo**“).
- 2.2 Součástí Díla je také:
- a) potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením Stavby,
 - b) zpracování projektu zařízení staveniště, zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště, zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště, a to zejména v souladu s požadavky BOZP uvedených zejména v Příloze č. 3 této smlouvy,
 - c) zajištění všech potřebných revizí a zkoušek včetně průkazů způsobilosti UTZ,
 - d) zpracování podrobného harmonogramu postupu prací, který bude předán objednateli při předání a převzetí staveniště, přičemž tento harmonogram bude, v případě potřeby, aktualizován v průběhu realizace Díla a v každém případě musí respektovat Termíny plnění dle čl. IV. této smlouvy,
 - e) zhotovení podrobných prováděcích dokumentací ke Stavbě, a to v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 2 x v elektronické podobě, kdy před zahájením prací na Stavbě budou podrobné prováděcí dokumentace odsouhlaseny objednatelem,
 - f) zhotovení dokumentace skutečného provedení Stavby, které musí odpovídat příloze č. 14 vyhl. MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (dále jen „**DSPS**“), a to ve 3 výtiscích v tištěné podobě a zároveň 3 x v elektronické podobě, a to na el. nosiči v neuzamčených formátech DWG výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD a EXCEL, rozpočtová část v programu KROS+ (nebo v jiném kompatibilním) a formátu EXCEL,
 - g) průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh Stavby a všechny části Díla, které budou při dalším provádění prací na Stavbě zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání Díla,
 - h) zhotovení kontrolního a zkušebního plánu ke stavebním objektům,
 - i) dodání dokumentů a dokladů dle bodu 4.8 této smlouvy.
- 2.3 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že se za dohodnutý předmět Díla považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního Díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
- 2.4 Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými ve stavebním povolení.
- 2.5 Veškeré odchylky od specifikace Díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku k této smlouvě dle bodu 13.2 této smlouvy. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
- 2.6 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních a montážních prací a dodávek (vícepráce) nad rámec vymezení Díla dle této smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce a montážní práce nebo dodatečné dodávky a služby jsou nezbytné pro realizaci Díla. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce objednatele uvedený

v čl. I této smlouvy, oprávněný pro změny Díla. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v součtu 50 % z původní ceny za provedení Díla dle této smlouvy.

III. Místo plnění

- 3.1 Místem plnění Díla je trakční měnárna XXIII Martinov, Areál dílny Martinov, ul. Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava – Martinov, nacházející se na pozemku parc. č. 2422/159, katastrální území Martinov ve Slezsku (dále jen „**Místo plnění**“) (přesné vymezení Stavby a Místa plnění viz Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby).
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu Místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti pozemků, na kterých bude Stavba realizována a dále prohlašuje, že Dílo je na Místě plnění realizovatelné.

IV. Termín plnění a předání Díla

- 4.1 Není-li v této smlouvě stanoveno v konkrétním případě jinak (zejm. bod 4.3. této smlouvy), Dílo bude dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí Místa plnění (staveniště) dle bodu 10.2 této smlouvy (dále jen „**Termín plnění**“).
- 4.2 V souvislosti s realizací Díla budou konány krátkodobé noční výluky drážní dopravy a přerušení dodávky odběratelům el. energie v Areálu dílny Martinov, nacházejícím se na pozemcích parc. č. 2422/1, 112, 113, 114, 216, 220, 221, 210, 160, 159, 158, 229, 214, 227, 217, 154, 230, 226, 155, 215, 218, 219, 163, 164, 211, 212, 157, 204, 156, 196, 162, 225, 197, 224, 223, 213, 206 a 207, katastrální území Martinov ve Slezsku, v celkové délce 108 hodin.
- O termínu konání výluk je zhotovitel povinen požádat zástupce provozovatele dráhy nejméně 30 pracovních dnů před plánovaným zahájením dané výluky (dále viz bod 10.5 této smlouvy). Tato lhůta platí rovněž pro přerušení dodávek el. energie.
- 4.3 Podrobné prováděcí dokumentace zpracované v souladu s bodem 2.2 písm. e) této smlouvy a odsouhlasené objednatelem, budou objednateli předány nejpozději 30 dnů před zahájením příslušných prací na Stavbě. Kontrolní a zkušební plán k určitému stavebnímu objektu, zpracovaný dle bodu 2.2 písm. h) této smlouvy, bude objednateli předán nejpozději 5 dnů před zahájením prací na tomto stavebním objektu. Fotodokumentace dle bodu 2.2 písm. g) této smlouvy bude předávána objednateli průběžně dle jeho pokynů, nejpozději však do předání a převzetí na základě Akceptačního protokolu – „akceptováno bez výhrad“ nebo „akceptováno s výhradami“.
- 4.4 Termín plnění Díla může být přiměřeně prodloužen:
- a) vzniknou-li v průběhu provádění Díla překážky na straně objednatele;
 - b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“), kdy smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;
 - c) jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace Stavby další práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů);
 - d) dojde-li ke změně rozsahu nebo druhu prací oproti sjednanému rozsahu na základě požadavku objednatele;
 - e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele;
 - f) dojde-li k opožděnému předání staveniště z důvodů na straně objednatele.
- 4.5 Prodloužení Termínu plnění Díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě

smluvních stran. O prodloužení Termínu plnění musí být smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě dle bodu 13.2 této smlouvy.

- 4.6 Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení Díla nejpozději 10 kalendářních dnů předem doporučeně poštou na adresu sídla objednatele (Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, oddělení příprava a realizace investic XXX) nebo osobně doručením na tutéž adresu. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k předání a převzetí Díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. Objednatel je oprávněn odmítnout zahájit řízení o předání a převzetí Díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí Díla brání. Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o dokončení Díla dle předchozí věty tohoto odstavce.
- 4.7 Smluvní strany mají právo přizvat k přejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou částí Díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení dalších osob, jejichž účast je k takovémuuto přejímacímu řízení o předání a převzetí Díla nutná.
- 4.8 K oznámení o dokončení Díla přiloží zhotovitel veškeré dokumenty, které jsou součástí Díla, veškeré doklady týkající se zhotoveného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí Díla, a to zejména veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek (zejména pro uvedení do provozu a provozování Díla, jako součást tramvajové a trolejbusové dráhy), prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění díla a doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí Díla, to vše v originále a ve dvou kopiích 1x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči, s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam obsahující jejich výčet opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí Díla pouze v případě, že mu zhotovitel předá v souladu s ustanovením tohoto odstavce všechny požadované dokumenty, doklady a prohlášení.
- 4.9 Podmínky předání a převzetí Díla a akceptační řízení
- 4.9.1 Povinnost zhotovitele k poskytnutí jakéhokoliv plnění či jeho části je splněna až okamžikem akceptace takového plnění objednatelem. O předání zhotovitelem a převzetí objednatelem bude pořízen akceptační protokol na základě provedeného akceptačního řízení (dále jen „**Akceptační řízení**“).
- 4.9.2 Akceptační řízení bude zahájeno na základě výzvy zhotovitele oprávněným osobám objednatele k převzetí konkrétního plnění. Výzva musí být učiněna vůči objednateli alespoň 10 pracovních dnů před termínem, kdy má k předání dojít.
- 4.9.3 Objednatel je oprávněn odmítnout navržený termín předání a převzetí, musí však současně navrhnout náhradní termín, ne pozdější než 5 (pět) pracovních dnů od původně navrženého termínu.
- 4.9.4 V termínu určeném výše uvedeným způsobem, jsou oprávněné osoby zhotovitele a objednatele povinny zahájit Akceptační řízení.
- 4.9.5 K předání dochází podpisem akceptačního protokolu smluvními stranami (dále jen „**Akceptační protokol**“), ve kterém bude uvedeno, zda je Dílo:
- a) akceptováno bez výhrad,

- b) akceptováno s výhradami,
 - c) neakceptováno.
- 4.9.6 Zjištěné vady a nedodělky se dělí podle své závažnosti do těchto kategorií, přičemž v případě pochybností má právo o kategorii vady a nedodělku rozhodnout s konečnou platností objednatel:
- Vada kategorie A** – vážné vady a nedodělky s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do funkčnosti plnění nebo jeho části a dále vady a nedodělky, které znemožňují užívání Díla nebo jeho části objednatelem nebo způsobují vážné provozní problémy;
- Vada kategorie B** – znamená vážné vady a nedodělky způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti plnění nebo jeho části. Plnění nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o odstranitelné vady a nedodělky, které způsobují problémy při užívání a provozování Díla nebo jeho části objednatelem, ale umožňují provoz;
- Vada kategorie C** – znamená odstranitelné vady a nedodělky s minimálním dopadem na funkcionality či funkčnost Díla nebo jeho části.
- 4.9.7 Objednatel je povinen převzít pouze Dílo nebo jeho část, u které/ho byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty uvedené v této smlouvě, zejména v bodě 4.8 této smlouvy.
- 4.9.8 V závislosti na kategorii zjištěných vad může být výsledkem Akceptačního řízení:
- "akceptováno bez výhrad"** – v případě, že objednatel v průběhu Akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky (dle výše uvedené kategorizace vad), uvede objednatel do Akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Tím se považuje plnění za řádně předané;
- "akceptováno s výhradami"** – v případě, že budou v průběhu Akceptačního řízení shledány v předaném plnění vady nebo nedodělky, a to v počtu 0 vad kategorie A a maximálně 2 vady kategorie B anebo maximálně 4 vady kategorie C, dohodnou se objednatel a zhotovitel na termínu, do kterého je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit, nejpozději však do 5 dnů. Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění bude uveden v Akceptačním protokolu. Objednatel je oprávněn takové plnění neakceptovat, či je akceptovat s výhradami. Pokud je akceptuje s výhradami, je zhotovitel povinen vady ve sjednaném termínu odstranit a vyzvat Objednatele k potvrzení odstranění vad. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis o odstranění vad (dále jen „**Zápis o odstranění vad**“). V případě akceptace s výhradami se považuje plnění za předané, objednateli však vznikají nároky z vad předaného plnění. Až do úplného odstranění vad a nedodělků předaného plnění a podpisu Zápisu o odstranění vad, je objednatel oprávněn částečně pozastavit platbu odpovídající předávanému plnění dle bodu 6.2 této smlouvy;
- "neakceptováno"** – v případě stavu nesplňujícího podmínky pro „akceptováno bez výhrad“ nebo „akceptováno s výhradami“, tj. zjištění vyššího počtu či závažnosti vad a nedodělků, než tyto kategorie vyžadují, nebude předané plnění akceptováno a Akceptační řízení bude skončeno s výsledkem „neakceptováno“. Plnění není předáno a zhotoviteli nevzniká nárok na platbu za toto plnění.
- 4.9.9 V případě výsledku „akceptováno s výhradami“ či „neakceptováno“ musí Akceptační protokol obsahovat vyjádření zhotovitele ke zjištěným vadám a nedodělkům a termín jejich odstranění.
- 4.9.10 Objednatel je povinen plnění převzít pouze v případě splnění podmínek stanovených pro „akceptováno bez výhrad“. V případě splnění podmínek pouze na stupeň „akceptováno s výhradami“ je objednatel oprávněn převzetí odložit do doby odstranění všech vad předaného plnění.

- 4.9.11 Podpis příslušného Akceptačního protokolu objednatelem s výsledkem „akceptováno bez výhrad“ či „akceptováno s výhradami“ (pokud se nerozhodne objednatel převzetí odložit), je podmínkou pro vznik oprávnění zhotovitele vystavit fakturu za poskytnutí příslušné dílčí části Díla dle této smlouvy.
- 4.9.12 Dílo může být předáváno také po částech. V takovém případě smluvní strany postupují dle bodu 4.9.1 až 4.9.11 této smlouvy obdobně a Akceptační protokol bude sepsán pro každou předávanou část Díla.
- 4.9.13 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, uvést je do náležitého stavu (staveniště je vyklizeno a dotčené plochy jsou uvedeny do minimálně původního stavu, je urovnán terén a provedeno osetí travním semenem) a předat objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů po podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad nebo Zápisu o odstranění vad. O vyklizení staveniště strany sepíší protokol potvrzující převzetí vyklizeného staveniště.

V. Cena Díla

- 5.1 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na zajištění pracoviště před a po výluce provozu, atd.), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 5.5 této smlouvy.

Cena Díla bez DPH činí: 32 087 213,14 Kč

- 5.2 Cena je určena jako součet cen položek jednotlivých soupisů prací, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce trakční měnirny Martinov“ ze dne 29.6.2018.
- 5.3 Rekapitulace ceny jednotlivých částí budou provedeny v následujícím členění a podrobné soupisy prací tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

- PS 1 – Společná část
- PS 2 – Rozvodna 22 kV
- PS 3 – Trakční technologie
- PS 4 – Vlastní spotřeba
- PS 5 – Dálkové ovládání
- PS 6 – Stavební elektroinstalace
- PS 7 – Kamerový system
- PS 8 – Likvidace stávající technologie
- SO 1 – Stavební část

- 5.4 Poskytovaný předmět Díla je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**zákon o DPH**“) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až k) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.
- 5.5 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
- 5.6 Výši sjednané ceny Díla dle bodu 5.1 této smlouvy lze překročit pouze v případě:
- odůvodněných změn a doplňků technické specifikace Díla, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele (uplatněného postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“));

- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny Díla.
- 5.7 Cena Díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání Díla bez vad a nedodělků.
- 5.8 Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti soupisu prací, jako podkladu pro ocenění Díla a soupis prací zcela odpovídá textové i výkresové části Projektové dokumentace a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Díla. Oceněný soupis prací včetně uvedení celkové konečné ceny Díla je obsažen v Příloze č. 2 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně Díla jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu Díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí určeného technického zařízení, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci Díla až do doby předání provedeného Díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného Díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti).
- 5.10 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných soupisů prací, které jsou Přílohou č. 2 této smlouvy. Položky v soupisech prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušné roku podání nabídky zhotovitelem ponížené o 15 %. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran.
- 5.11 Pokud zhotovitel neocenil v soupisech prací položky, které byly obsaženy v Projektové dokumentaci, má se zato, že jsou zahrnuty v ceně Díla.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Cenu Díla bude objednatel hradit měsíčně, a to na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce, a v případě dokončení Díla den předání a převzetí Díla na základě Akceptačního protokolu - „akceptováno bez výhrad“ nebo „akceptováno s výhradami“. Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami podepsaných soupisů provedených prací. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného a podepsaného, soupisu provedených prací v daném měsíci a u poslední faktury navíc kopie oběma smluvními stranami podepsaného Akceptačního protokolu - „akceptováno bez výhrad“ nebo „akceptováno s výhradami“.
- 6.2 U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod 6.3 této smlouvy) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Akceptačním protokolu – „akceptováno s výhradami“ a podpisu Zápisu o odstranění vad smluvními stranami. Pokud vady a nedodělky zjištěny nebudou, bude pozastávka uvolněna do třiceti dnů ode dne předání a převzetí díla na základě Akceptačního protokolu bez výhrad.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž soupis odsouhlasených prací bude přílohou faktur. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli.
- 6.4 Faktury mohou být vystaveny ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být jinak zabezpečeny proti pozměnění a zaslány elektronicky na adresu XXX. Tím není dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu objednatele.

- 6.5 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. V případě, že cena včetně DPH překročí 700.000,- Kč, musí být bankovní účet zhotovitele, na který bude placeno, zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 6.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.7 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.

VII. Záruka za Dílo

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání:
- stavební a montážní práce - v délce 60 měsíců ode dne podpisu Akceptačního protokolu - „akceptováno bez výhrad“ nebo podpisu Zápisu o odstranění vad,
 - technologické celky - v délce 24 měsíců ode dne podpisu Akceptačního protokolu - „akceptováno bez výhrad“ nebo podpisu Zápisu o odstranění vad.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem.
- 7.3 Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném Díle vada, která nemá vliv na přerušení drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje, písemně zhotoviteli (datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele). Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do 15 kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 7.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném Díle vada, která má vliv na přerušení drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt, bezprostředně zhotoviteli telefonicky (tel. XXX) i písemně (na e-mail XXX). Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje okamžité bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 24 hodin od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 7.5 Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím záruční lhůty na předmětnou část Díla dle odstavce 7.1. této smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou a odstraňováním vad Díla.

VIII. Sankční ujednání

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením Díla nebo jeho části v Termínu plnění dle bodu 4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- 8.2 V případě prodlení zhotovitele s řádným předáním podrobných prováděcích dokumentací stavby v Termínu plnění dle bodu 4.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky drážního provozu nebo dodávky elektrické energie odběratelům uvedené v bodě 4.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení s ukončením výluky drážní dopravy nebo obnovením dodávek elektrické energie.
- 8.4 V případě přerušení provozu drážní dopravy nebo dodávky elektrické energie odběratelům z důvodu vzniku záruční vady dle bodu 7.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu, kdy není možno provozovat drážní dopravu nebo obnovit dodávku elektrické energie, a to až do doby odstranění závady.
- 8.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad, které nevedou k přerušení drážní dopravy nebo dodávky elektrické energie odběratelům dle bodu 7.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 8.6 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v Akceptačním protokolu – „akceptováno s výhradami“, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek.
- 8.7 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle bodu 4.9.13 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvě tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 8.8 V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy, provede změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 8.9 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.10 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
- 8.11 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vícepráce, vzniklé objednateli z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů státní správy nebo této smlouvy.
- 8.12 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy úhradě smluvní pokuty druhé smluvní straně.

IX. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,

důvody odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

- 9.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 9.3 Stavební deník obsahuje:
- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů;
 - identifikační údaje Stavby podle Projektové dokumentace;
 - přehled smluv včetně dodatků a změn;
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby;
 - seznam dokumentace Stavby, jejich změn a doplnění;
 - přehled zkoušek všech druhů.
- 9.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.
- 9.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 9.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele pro věci technické a projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku.
- 9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námítky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení Stavby předá objednateli originály stavebních deníků.

X. Provádění Díla

- 10.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací na Díle, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě.
- 10.2 Staveniště bude za účelem realizace Díla předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele. Výzvu objednatel zašle na adresu zhotovitele Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, oblast Elektro, Křižíkova 682/34a, Praha 8, PSČ 186 00 a zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Předpoklad doručení výzvy zhotoviteli je do 180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 10.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat minimálně 1x týdně v Místě plnění. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatelem v jím určených termínech.
- 10.4 Před zahájením prací na příslušném stavebním objektu předloží zhotovitel objednateli ke schválení kontrolní a zkušební plán (KZP). Práce na této části díla budou zahájeny až po jeho schválení objednatelem. Při tomto musí zhotovitel dodržet také Termín plnění dle bodu 4.1 a 4.3 této smlouvy.
- 10.5 Výluky drážní dopravy navržené zhotovitelem budou předem odsouhlaseny ve výlukové komisi objednatele. Bez odsouhlasení výluk není zhotovitel oprávněn s příslušnými činnostmi započít. Termíny a

výluky přerušení dodávek el.energie pro odběratele v Areálu dílny Martinov budou odsouhlaseny se všemi odběrateli. Zhotovitel zajistí projednání výluk na své náklady.

- 10.6 Zhotovitel provede Dílo zejména dle předané Projektové dokumentace a objednatelem odsouhlasených podrobných prováděcích dokumentací, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí, zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět Díla považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního Díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
- 10.7 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí Díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést.
- 10.8 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.
- 10.9 Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí.
- 10.10 Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 10.11 Zhotovitel je povinen zajistit Stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí Stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
- 10.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů.
- 10.13 Objednatel má právo v době realizace Díla provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy desetitisíc korun českých) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na tel. č. XXX. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.
- 10.14 Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů objednatele.
- 10.15 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.
- 10.16 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených Stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při přejímce Stavby předá objednateli.

- 10.17 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k převzetí provedeného Díla, a to i každý jednotlivě.
- 10.18 Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části Stavby, kterou bude nutno dle Projektové dokumentace uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu, tuto část předat objednateli k užívání. V případě potřeby zhotovitel zajistí všechny úkony k zajištění legislativy (zajištění dočasných průkazů způsobilosti, revizních zpráv, atd.) Předání dané části Stavby k užívání objednatelem proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané Dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání části Díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v čl. I. této smlouvy.
- 10.19 Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané Dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenesе zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností Díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání.
- 10.20 Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí Díla jako celku nebezpečí škody na zhotovovaném Díle s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané Dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 10.18 této smlouvy.
- 10.21 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy.
- 10.22 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.23 Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel.
- 10.24 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce českém.
- 10.25 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 5 této smlouvy. Změna na těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka uvedeného v Příloze č. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní kvalifikační požadavky.
- 10.26 Smluvní strany se dohodly na provedení Díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřipustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů, vyhlášek a zákonů platných na území České republiky.

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 11.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. zejména v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy.

- 11.2 Jestliže je tato smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením Díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnaní vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
- 11.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenkou.
- 11.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace Díla, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.
- 11.5 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatel a rozhodným právem je české právo.
- 11.6 Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám.

XII. Podmínky poskytování dotace

- 12.1 Bude-li Objednatel na realizaci Díla čerpat dotace z programů EU nebo Národních programů, umožní zhotovitel objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci Díla prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění.
- 12.2 Prodávající se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatel, zástupcům poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uloženy tak, aby přezkoumání usnadnilo.
- 12.3 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.
- 12.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 12.5 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIII. Závěrečné ujednání

- 13.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to

s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 30 mil. Kč ročně.

- 13.2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dle určení:
- 2 x objednatel
 - 2 x zhotovitel
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 13.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek stanovených v tomto zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
- 13.6 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchodním tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, resp. ZZVZ, se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v Příloze č. 4 této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7 Předchozí souhlas dozorcí rady objednatel k uzavření této smlouvy byl udělen dne 26.9.2018.

XIV. Účinnost smlouvy

- 14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu XXX. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Přílohy této smlouvy tvoří:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace.
- Příloha č. 2: Rekapitulace ceny provozních souborů a stavebních objektů a oceněné soupisy prací.
- Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP.
- Příloha č. 4: Vymezení obchodního tajemství zhotovitele.
- Příloha č. 5: Seznam a profesní životopisy vedoucích pracovníků zhotovitele, kteří budou řídit provedení díla.

V Ostravě dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Aleš Krupka
prokurista

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva