

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/12355/26-1

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

	MĚSTO UHERSKÝ BROD
	688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno:	Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:	Odbor rozvoje města, oddělení investic, [REDACTED]
IČ:	00291463
DIČ:	CZ 00291463
Bankovní spojení:	ČS, a. s., pobočka Uherský Brod
Číslo účtu:	[REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

	SIMOSTAV, s. r. o.
se sídlem:	Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
Adresa provozovny:	Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
Zastoupen:	Ing. Jaromír Šikuta jednatel
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS Brno pod sp. zn. C 57826	
Zástupce ve věcech stavby:	[REDACTED]
Kontakt – tel., email:	[REDACTED]
IČ:	28273320
DIČ:	CZ28273320
Bankovní spojení:	Moneta
Číslo účtu:	[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/12355/26 uzavřené dne 16.03.2026 s předmětem smlouvy pro provedení pro objednatele díla pod názvem:

SBĚRNÝ DVŮR – MANIPULAČNÍ PLOCHA, UHERSKÝ BROD-ÚJEZDEC

(dále jen „stavba“)

2. Preambule

Účelem dodatku je objektivní změna termínu plnění v čl. 4 smlouvy o dílo související s osazením silničních panelů pro plochu sběrného dvora. Na základě požadavku objednatele byly využity stávající silniční panely v místě stavby a dalších deponií, které však neměly závěsné háky pro jejich manipulaci. Z tohoto důvodu byl zhotovitel po dohodě s objednatelem nucen zvolit jiný technologický postup pro přesun a osazení silničních panelů, který byl časově náročnější než při běžném osazení. Předmětem dodatku je dále změna rozsahu díla v čl. 3 smlouvy o dílo související se skutečně provedenými pracemi týkajícími se zpevnění podloží manipulační plochy, kdy bylo zapotřebí dodatečně provést vytěžení a sanaci části její podkladní vrstvy. Provedené změny nemají vliv na úplné, funkční a řádné dokončení díla a nemění jeho celkovou povahu ani účel.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla vymezený v odst. 3.02, a to tak, že je nově vymezen i v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2) v čl. 4. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny dokončení stavebních prací a dokončení díla v odst. 4.01. následovně:

Termín dokončení stavebních prací	14.08.2026
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby).	30.09.2026

- 3) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla, a to vložená tabulka, která se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, takto:

Změna ceny dle dodatku č. 1

Vícepráce bez DPH	99.658,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	99.658,00 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	2.761.939,15 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	99.658,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	2.861.597,15 Kč
DPH 21%	600.935,40 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	3.462.532,55 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu a účinný jeho uveřejněním v registru smluv. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Příloha č. 1 položkový rozpočet.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

141. schůze konaná dne 10.08.2026

č. usnesení 3359/R141/26

Kněžpole dne

Uherský Brod, dne 11.08.2026

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Ing. Jaromír Šíkuta
jednatel společnosti

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0803	MANIPULAČNÍ PLOCHA SBĚRNÉHO DVORA V UHERSKÉM BRODĚ - ÚJEZDCI
O:	SO 101	MANIPULAČNÍ PLOCHA
R:	101	MANIPULAČNÍ PLOCHA - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	52,00000	280,00	14 560,00	800-1	RTS 24/ I
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	26,00000	15,00	390,00	800-1	RTS 24/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	52,00000	210,00	10 920,00	800-1	RTS 24/ I
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	52,00000	14,00	728,00	800-1	RTS 24/ I
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	52,00000	120,00	6 240,00	800-1	RTS 24/ I
Díl: 5		Komunikace						
20	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 130*2	m2	260,00000	257,00	66 820,00	822-1	RTS 24/ I

Celkem vícepráce bez DPH						99 658,00		
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--