

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/12355/26-2

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS, a. s., pobočka Uherský Brod

Číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

SIMOSTAV, s. r. o.

se sídlem:

Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Adresa provozovny:

Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Zastoupen:

Ing. Jaromír Šikuta

jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS Brno pod sp. zn. C 57826

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

28273320

DIČ:

CZ28273320

Bankovní spojení:

Moneta

Číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/12355/26 uzavřené dne 16.03.2026 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.03.2026 (dále jen „smlouva o dílo“) s předmětem smlouvy pro provedení pro objednatele díla pod názvem:

**SBĚRNÝ DVŮR – MANIPULAČNÍ PLOCHA,
UHERSKÝ BROD-ÚJEZDEC**

(dále jen „stavba“)

2. Preambule

Účelem dodatku je změna vztahující se k rozsahu díla v čl. 3 smlouvy o dílo týkající se změny rozsahu provedení dohodnutých neprovedených a dodatečně provedených prací při realizaci díla. Změna rozsahu díla souvisí se skutečně provedenými pracemi týkajícími se využití stávajících panelů z deponie objednatele pro plochu sběrného dvora, lokálního zesílení podkladní vrstvy a doplňující montážní práce pro zpevnění opěrných dílců umístěných po obvodu plochy. Provedené změny nemají vliv na úplné, funkční a řádné dokončení díla a nemění jeho celkovou povahu ani účel.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla vymezený v odst. 3.02, a to tak, že je nově vymezen v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla, a to vložená tabulka, která se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, takto:

Změna ceny dle dodatku č. 2

Méněpráce bez DPH	-109.790,85 Kč
Vícepráce bez DPH	84.588,37 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-25.202,48 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	2.761.939,15 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.861.597,15 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-25.202,48 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	2.836.394,67 Kč
DPH 21%	595.642,88 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	3.432.037,55 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu a účinný jeho uveřejněním v registru smluv. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 1 výtisk.
- Příloha č. 1 položkový rozpočet.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
126. schůze konaná dne 23.02.2026
č. usnesení 2973/R126/26

Zhotovitel:

Objednatel: 13.08.2026

Ing. Jaromír Šikuta
jednatel společnosti

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZV24-0803** **MANIPULAČNÍ PLOCHA SBĚRNÉHO DVORA V UHERSKÉM BRODĚ - ÚJEZDCI**

Dodatek č. 2

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

-25 202,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

-5 292,52 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-25 202,48 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 101	MANIPULAČNÍ PLOCHA	0,00	0,00		0,00	0
	Méněpráce	-109 790,85	0,00		-109 790,85	436
	Vícepráce	84 588,37	0,00		84 588,37	-336
Celkem za stavbu					-25 202,48	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0803	MANIPULAČNÍ PLOCHA SBĚRNÉHO DVORA V UHERSKÉM BRODĚ - ÚJEZDCI
O:	SO 101	MANIPULAČNÍ PLOCHA
R:	101	MANIPULAČNÍ PLOCHA - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 430,00		
19	59384406R	díl zdi opěrné železobetonový; l = 990 mm; š = 800 mm; h = 1 800,0 mm	kus	-1,00000	4 430,00	-4 430,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 41,00000*1,025						
Díl: 5		Komunikace				-103 360,00		
28	59381084R	panel pro komunikace železobetonový; lZD; l = 300,0 cm; š = 150,0 cm; h = 15,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	-16,00000	6 460,00	-103 360,00	SPCM	RTS 24/ I
		MANIPULAČNÍ PLOCHA - SILNIČNÍ PANELY 3,0m x 1,50m x 0,15m : doplnění noých panelů 70m2 : 70/4,5 (většina použitých ze skládky investora) :						
				16,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 000,85		
30	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	-26,67800	75,00	-2 000,85	822-1	RTS 24/ I
Celkem						-109 790,85		

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0803	MANIPULAČNÍ PLOCHA SBĚRNÉHO DVORA V UHERSKÉM BRODĚ - ÚJEZDCI
O:	SO 101	MANIPULAČNÍ PLOCHA
R:	101	MANIPULAČNÍ PLOCHA - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace	74 338,37					
20	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	111,91000	257,00	28 760,87	822-1	RTS 24/ I
lokální zesílení násypu, úprava sjezdů k pozemkům 2 vrstvy								
36	584121111RZ1	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti - příplatek za manipulaci bez háků	m2	600,00000	35,00	21 000,00	822-1	RTS 24/ I
37	010002PC	Naložení a složení silničních panelů vč. přesunu do 5 km z deponie objednatele	kus	42,00000	320,00	13 440,00		
38	581121111R00	Kryt cementobetonový silniční ch komukací tl. 150 mm	m2	16,50000	675,00	11 137,50	822-1	RTS 24/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	10 250,00					
39	010003PC	D+M Propojení dílů opěrné ŽB zdi, svařování , materiál	kus	41,00000	250,00	10 250,00		
Celkem						84 588,37		