



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele **29/07749/19**

číslo smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

KDZ, spol. s r.o.

Razov 1256

763 12 Vizovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubánek, starosta

tel:

fax:

email:

Milan Dvořáček, jednatel

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

Identifikační číslo:

002 91 463

155 26 691



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Daňové identifikační číslo:

Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku
plátcem DPH.

CZ15526691

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 582

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben (47. výzva IROP)**

Místo plnění: Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště

Projektant: Ing. Tomáš Foltýn, Husova 1660, Napajedla

Kontaktní osoba zhotovitele
(osoba pověřená vedením
realizace díla): Milan Dvořáček

Kontaktní osoba objednatele
(osoba pověřená dohledem
nad realizací díla): Ing. Dagmar Braunerová

Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zasílání daňových dokladů Veronika Samohýlová
tel.: + [redacted]
[redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišťovací protokoly a soupisy provedených
dodávek, stavebních prací a služeb: Ing. Dagmar Braunerová
tel.: [redacted]
[redacted]



II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem

„Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben (47. Výzva IROP)“

(dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem smlouvy je rekonstrukce učeben Základní školy, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště (dále jen „ZŠ Na Výsluní“), dodávka vybavení a interiéru učeben a provedení souvisejících stavebních prací za účelem rozšíření technologické základny, která povede ke zkvalitnění výuky a rozvoji znalostí jazykových, přírodovědných a řemeslných kompetencí.
3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávky, včetně souvisejících stavebních prací, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami, projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Tomášem Foltýnem, Husova 1660, Napajedla, která byla součástí zadávací dokumentace a je pro Objednatele závazná (dále jen „projekt“), oceněným položkovým rozpočtem (příloha č. 2 smlouvy).

Zhotovení díla dále zahrnuje zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- c) zajištění publicity dle pravidel publicity IROP
- d) nakládku, dopravu a vyložení v místech plnění
- e) dodávku, montáž a instalaci dodávky a veškerých jejích součástí v místech plnění dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci; dodávka bude realizována jako komplet, tj. včetně veškerého spojovacího a kotvícího materiálu, silikonu, akrylátů apod.
- f) zaměření stávajícího stavu, je-li pro řádné plnění zakázky potřeba
- g) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN;
- h) vyhotovení výrobní dokumentace, dílenské a montážní dokumentace, je-li pro řádné plnění zakázky potřeba
- i) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací
- j) provedení případně likvidaci obalů a odpadů spojených s realizací zakázky v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přijímacím řízení



- k) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli;
- l) předání záručních listů a návodů k užívání v českém jazyce;
- m) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi dodavatele
- n) u stavebních prací vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla tam, kde je to obvyklé (např. elektroinstalace). Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a .dwg v otevřeném formátu. Zhotovitel je povinen do podkladů předaných zhotovitelem zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny se zadavatelem, resp. jím pověřenou osobou a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.

Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- o) úklid místa plnění před protokolárním předáním a převzetím díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet dodávky a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schváleného projektu, a této smlouvy.

6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazků:

Vzhledem k charakteru předmětu plnění může v průběhu realizace díla dojít ke změně technických parametrů produktů nabídnutých k realizaci díla (inovace, zrušení výroby apod.). Pro tento případ si objednatel vyhrazuje právo upravit technické podmínky požadovaného plnění tak, že po jeho předchozím souhlasu může být dodán produkt, který bude mít obdobné nebo lepší technické parametry, než produkt uvedený v nabídce zhotovitele. Případná dodávka obdobného nebo inovovaného produktu nesmí mít vliv na cenu díla, resp. její navýšení.

7. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla (veřejné zakázky) nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.



III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Vzhledem k podmínkám poskytovatele dotace je objednatel povinen ve vybrané škole zabezpečit jak realizaci rekonstrukce učeben, včetně dodávky vybavení, tak bezbariérovost a dále konektivitu. Tyto tři předměty plnění jsou předmětem samostatných veřejných zakázek a samostatných zadávacích řízení. Pokud dojde k situaci, že některá ze tří veřejných zakázek nebude realizována, nebudou naplněny podmínky poskytovatele dotace, a objednatel si z tohoto důvodu vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy z výše uvedeného důvodu je možno učinit nejpozději do 31. 5. 2019.

1. Pro plnění díla jsou stanoveny následující termíny:

Zahájení doby plnění

předání staveniště (montážního pracoviště):

1. 7. 2019

Díličí termíny plnění

dle harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb, přičemž musí být splněna tato podmínka:

Práce v učebnách musí probíhat nepřetržitě vždy maximálně 4 týdny v jedné učebně.

Nejzazší termín dokončení a protokolárního

předání a převzetí díla:

24. 8. 2019

2. Termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že bude plnění díla zahájeno předáním a převzetím staveniště (montážního pracoviště)..

3. Plnění díla bude zahájeno za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

a) bude ukončeno zadávací řízení, a dále

b) bude přidělena dotace z IROP na realizaci předmětné veřejné zakázky, a dále

c) budou vybráni dodavatelé na veřejné zakázky, které se týkají bezbariérovosti a konektivity.

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

4. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který objednatel předpokládá jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.

5. Místo plnění díla - Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

3.161.512,00 Kč bez DPH

663.917,00 Kč DPH 21 %

3.825.430,00 Kč včetně DPH

(Slovy třímiliónyosmsetdvacetpěttisícčtyřistatřicetkorun českých včetně DPH)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelovým vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele.

Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo včetně obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod – Rekonstrukce učeben (47. výzva IROP)“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).
Příloha č. 2 Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet)
Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

10. schůze konaná dne 04.02.2019

č. usnesení 195/R10/19

V Uherském Brodě dne 21.05.2019

Ve Vizovicích dne 20.05.2019

Za objednatele:
město Uherský Brod

Za zhotovitele:
KDZ, spol. s r.o.

Ing. Ferdinand Kubánik, starosta

Milan Dvořáček, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Obchodní podmínky- příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele 29/07749/19

číslo smlouvy zhotovitele -

„Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben (47. výzva IROP)“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný výkaz výměr;
- d) harmonogram postupu prací;
- e) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"Položkový rozpočet"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace, který byl dodavatelem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatel“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem dle § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.



„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenu poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního (montážního) deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.



2. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých dodávek, stavebních prací a služeb (ménědodávky, méněpráce)
 - b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude objednatel písemně požadovat, a tyto jsou nutné pro realizaci díla. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona.
3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek a zákonem, zejména § 222.
4. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí staveniště (montážního pracoviště) předložit objednateli seznam známých poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat jednak seznamem, jednak zápisem ve stavebním (montážním) deníku a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto poddodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr dodavatele, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů před sjednaným termínem zahájení plnění díla předložit objednateli k odsouhlasení časový harmonogram postupu prací. Navržený harmonogram postupu prací musí respektovat stanovenou dobu realizace díla a požadavky objednatele na provádění stavebních prací, dodávek a služeb (viz čl. III smlouvy o dílo). Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště (montážního pracoviště) a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení a úklid místa plnění.

Harmonogram bude předložen v členění na jednotlivé učebny a budou v něm uvedeny základní druhy prací, dodávek a služeb a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.



Rekonstrukce učebny jazyků bude koordinována s realizací stavebních prací projektu bezbariérovosti, kterým se mění stávající půdorys místnosti.

Dále bude rekonstrukce učeben koordinována s realizací prací projektu „konektivita“. Práce spojené s konektivitou musí být v dané učebně realizovány před dokončením prací na rekonstrukci učebny. V případě, že práce na rekonstrukci učeben a práce spojené se zavedením konektivity budou vzájemně kolidovat, je zhotovitel povinen umožnit dodavateli konektivity přednostní realizaci prací.

2. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
3. Objednatel si dále vyhrazuje právo provádět na základě oprávněných požadavků školy změny ve schváleném harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb. Tyto změny budou zapsány ve stavebním (montážním) deníku.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním (montážním) deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené osobou pověřenou objednatelem dohledem nad realizací díla..
5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
6. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjedená cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že (změny závazků):
 - a) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - b) v případě méněprací
 - c) změny technického řešení díla nebo změna materiálů oproti projektu.



5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
- bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro stavební práce a s nimi spojené dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny. Pro stavební práce a s nimi spojené dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace.
 - před vlastním provedením musí být každá změna prací nebo materiálů technicky a cenově specifikována (odůvodněná) v soupisu prací a spolu se změnovým listem odsouhlasen osobou pověřenou objednatelem. Odsouhlasení technického řešení ze strany osoby pověřené objednatelem neznamena a nenahrazuje schválení realizací změn prací ze strany objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn prací osobou pověřenou objednatelem předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že tyto změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co možná nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu upravené ceny.
 - dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení ze strany osoby pověřené objednatelem provedeny (méněpráce, méněvýměry, ménědodávky), budou odečteny ve vyšší součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v bodě a) - b).
 - u změny materiálů a technického řešení oproti projektu nesmí být jednotková cena vyšší než v nabídce a materiál a technické řešení musí být kvalitativně stejné nebo vyšší než nahrazované položky
6. Objednatel je povinen v případě změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona.
7. Za dodatečné práce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.
10. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném předchozím měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli.

Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování.

Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVI obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.



3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem změn prací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků **IROP**. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Plnění hrazená z prostředků **IROP** budou fakturována zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004147 z dotace **IROP**“.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z finanční záruky.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné a včasné plnění díla. Finanční záruka bude poskytnuta buď formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem **ve výši 100.000,00 Kč**, nebo složením finanční záruky **ve výši 100.000,00 Kč** na účet objednatele č. 500010352/0800.

Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu části záruční doby – 24 měsíců, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.



13. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla a po část záruční doby – 24 měsíců. Dále musí být bankovní záruka neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení objednatele, že zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a dokončení díla a po dobu záruční doby nebo nesplnil jakýkoliv peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele.
14. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku, pak dodavatel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého z dodavatelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého z dodavatelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.
15. Finanční záruka bude uvolněna dnem, kdy uplyne část záruční doby (24 měsíců), pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej objednatel v souladu se smlouvou o dílo vyzval
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ (MONTÁŽNÍ PRACOVÍŠTĚ):

1. Stavenišťem – montážním pracovištěm (dále jen „pracoviště“) se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí bude zaznamenáno i ve stavebním (montážním) deníku – dále jen „deník“.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.

Zhotovitel uspořádá a bude udržovat pracoviště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na pracovišti.
5. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání pracoviště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.



6. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části pracoviště nad rámec pracovních činností.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit pracoviště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ (MONTÁŽNÍ) DENÍK, KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební (montážní) deník, dále jen „deník“.
2. Denní zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje osoba pověřená zhotovitelem zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán osobou pověřenou zhotovitelem nebo jeho zástupcem. Mimo těchto osob může do deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel nebo osoba jím pověřená dohledem nad realizací díla. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy.

Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být deník trvale dostupný u osoby pověřené zhotovitelem realizací díla. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. Zhotovitel po ukončení realizace díla předá objednateli originál(y) deníku.
3. Osoba pověřená objednatelem dohledem nad realizací díla je povinna sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

Pokud bude zápis zhotovitele obsahovat informace nad rámec běžného zápisu postupu prací, dodávek a služeb a tyto informace budou obsahovat upozornění pro objednatele nebo budou vyžadovat vyjádření či schválení ze strany objednatele, je zhotovitel takové zprávy povinen zaslat současně se zápisem rovněž emailem.
4. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu v deníku projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.



6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na místě realizace díla. Kontrolní dny organizuje osoba pověřená objednatelům dohledem nad realizací díla, která zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to osoba pověřená objednatelům dohledem nad realizací díla, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání pracoviště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání pracoviště seznámit objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou dokumentací.
3. **Objednatel požaduje tam, kde je to potřeba, vyhotovení výrobní dokumentace, dílenské a montážní dokumentace (viz čl. II smlouvy o dílo). Návrh dokumentace předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli nejméně 1 týden před realizací části díla, které se dokumentace týká.**
4. **Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu školy, je zhotovitel povinen organizovat stavební práce, dodávky a služby tak, aby provoz školy byl narušen v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen objednatele předem informovat o každé své činnosti, která by mohla narušit provoz školy. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup prací. Objednatel dále stanoví, že „hlučné práce“ budou prováděny v odpoledních hodinách a o víkendech (omezení rušení školního vyučování).**
5. **Zhotovitel bude povinen koordinovat realizaci předmětného díla s dodavatelem veřejné zakázky, která se týká realizace bezbariérovosti, a dále dodavatelem konektivity. V případě nemožnosti domluvy s uvedenými dodavateli se zhotovitel obrátí na objednatele.**
6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
7. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
8. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.



9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele.

Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí osoba pověřená objednatelem dohledem nad realizací díla ve stavebním (montážním) deníku podepsat. Jestliže se osoba pověřená objednatelem dohledem nad realizací díla nedostaví ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, k prověření díla, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

10. Vzorky:

Pokud budou objednatelem formou zápisu v deníku v dostatečném časovém předstihu vyžadovány vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel předá určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předány deset dnů před termínem, kdy materiály nebo zařízení reprezentované těmito vzorky mají být zabudovány do díla. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.

Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

Pokud nějaký materiál nevyhoví požadovaným vlastnostem, je to dostatečný důvod k odmítnutí posuzovat v rámci této smlouvy další vzorky stejné značky nebo vyrobené z tohoto materiálu.

Objednatel neodsouhlasí žádný materiál nebo zařízení, které se již před tím prokázalo jako neuspokojivé v provozu v rámci této smlouvy nebo kdekoli jinde.

11. Pro stavební část veřejné zakázky platí, že:

Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.



Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

IX. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt v listinné podobě (1 x) a v elektronické formě na CD nosiči (1 x) ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
 - c) předání staveniště – montážního pracoviště ke dni zahájení provádění díla
 - d) jméno technického osoby pověřené dohledem nad prováděním díla.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.



2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem v deníku a současně e-mailovou zprávou učiněnými minimálně 7 pracovních dnů předem. písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast osoby jím pověřené dohledem nad realizací díla. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.

- 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (např. tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů
 - d) seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - e) protokol o zaškolení obsluhy
 - f) stavební (montážní) deník (deníky)
 - g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných pracíNedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
 - a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
 - b) popis díla, která je odevzdáváno
 - c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
 - d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení místa plnění (staveniště, resp. montážního pracoviště) užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
 - e) dohodu o zpřístupnění místa plnění za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
 - f) seznam předaných dokladů



- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíše zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

3. Předčasné užívání díla nebo jeho části

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis v deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem v deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.



XI. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 2 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za jakost díla se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla a **činí pro stavební práce 60 měsíců a pro dodávky 24 měsíců, není-li délka záruční doby v příloze č. 2 „Položkový rozpočet“ uvedena jinak.** Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dodané dílo, resp. jeho části, bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, a že si zachová smluvené vlastnosti.



5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. Výjimka ze záruční lhůty se dále vztahuje na spotřební materiál.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná dokumentace (výrobní, dílenská, montážní, dokumentace skutečného provedení díla)
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté službybudou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad, a to po celou záruční dobu.

XIII. REKLAMACE:

-
1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamacie a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamacie začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla za části nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy.

Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamacie.
 3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.



4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektu, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku a nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.
9. V případě havárie je povinen nastoupit do 8 hodin od oznámení faxem nebo e_mailem. Havárií dle této smlouvy se rozumí přerušení provozu.

XIV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržением dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každou i započatou hodinu od nahlášení havárie
 - f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady



- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
 - h) pro případ nepředložení finanční záruky za řádné provádění díla a řádné plnění záručních podmínek dle čl. V těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované bankovní záruky, tj. ve výši **100.000,00 Kč**.
 - i) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
 - j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši **50 000,00 Kč** za každý jednotlivý případ
 - k) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku a současně e-mailovou zprávou v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **5.000,00 Kč**
 - l) pokud bude objednateli krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.
 - m) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XV. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
2. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.



3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy o dílo, nebo obchodních podmínkách:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší než 10 kalendářních dnů
 - b) delší jako 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektem a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, než k 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
6. Objednatel dále může odstoupit od smlouvy v souladu s čl. III odst. 1 smlouvy o dílo.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVI obchodních podmínek.

XVI. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit, nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XVIII. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.
4. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

XIX. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

XX. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Uherském Brodě dne

Ve Vizovicích dne

Za objednatele:
město Uherský Brod

Za zhotovitele:
KDZ, spol. s r.o.

Ing. Ferdinand Kubánik, starosta

Milan Dvořáček, jednatel

Rozpis ceny veřejné zakázky

Škola - dílna lidskosti
ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
(47. Výzva IROP)

Členění zakázky	bez DPH	s DPH
ZŠ NA VÝSLUNÍ		
Vybavení učeben	1 896 291 Kč	2 294 512 Kč
Stavební úpravy	1 265 221 Kč	1 530 917 Kč
ZŠ NA VÝSLUNÍ - celkem	3 161 512 Kč	3 825 430 Kč
Celková cena veřejné zakázky celkem	3 161 512 Kč	3 825 430 Kč

REKAPITULACE
pro Základní školu Na Výsluní, Uherský Brod

Položka	ks	cena bez DPH	cena s DPH
Učebna			
Jazyková učebna	1	726 841 Kč	879 478 Kč
Cvičná kuchyňka	1	693 548 Kč	839 193 Kč
Dílny	1	301 471 Kč	364 780 Kč
Kabinet a sklad dílen	1	174 431 Kč	211 062 Kč
Celkem		1 896 291 Kč	2 294 512 Kč

Cena celkem bez DPH **1 896 291 Kč**

DPH **398 221 Kč**

Cena celkem vč. DPH **2 294 512 Kč**

**jazyková učebna
pro Základní školu Na Výsluní, Uherský Brod**

č.pol.	Položka	Specifikace	ks	jed. cena bez DPH	celkem
Technické komponenty					
1	ovládací pult	Ovládací pult pro učitele s požadovanými funkcemi- individuální odposlech zadaného žáka, identifikace odposlechu, univerzální vstup externího audia, audiobábng externího vstupu, dělení žáků do min. čtyř skupin, možnost připojení do jiné učebny-přenosnost ovládacího pultu, možnost náhodného párování studentů nezávisle v každé polovině učebny s identifikací spojení přímo na monitoru barevnými spojovacími čarami s identifikací spojení párů v seznamu žáků, jmenný seznam studentů všech tříd, všechny funkce nutno zobrazit na monitoru učitele s reálným uspořádáním dispozice učebny. Oslovení všech studentů přes mikrofon.	1	65 867 Kč	65 867 Kč
2	sluchátka učitelská	Sluchátka konstruovaná jako vyztužená celoplastová, vysoce odolná, komfortní vyměnitelné náušníky s vysokou zvukovou izolací, stavitelný držák mikrofonu a tím možností upravovat intenzitu signálu, citlivý dynamický mikrofon s nastavením proti přetížení, vestavěné reproduktory 2x400 Ohm s prachovým filtrem, stavitelná velikost sluchátka dle rozměrů hlavy uživatele, vyztužený výstupní kabel ocelovou strunou pro zvýšenou trvanlivost a sníženou možnost deformace, autorizované značení dodavatele na sluchátkovém štítku. Součástí prodlužovací kabel vnutný o délce min. 2m. Servis výměnným systémem, náhradní díly skladem.	1	1 979 Kč	1 979 Kč
2	sluchátka studentská s regulací hlasitosti	Sluchátka s vysokou mechanickou odolností (případ rozsednutí, pádu, zkroucení mikrofonního držáku), dynamický mikrofon, velké náušníky pro izolovaný odposlech, individuální regulace hlasitosti digitálním zesilovačem ovládaným dvěma tlačítky na vnějším krytu sluchátka. Součástí prodlužovací kabel o délce min. 2m.	18	2 755 Kč	49 590 Kč
3	Učitelské PC	CPU Passmark min.6400 bodů bez přetaktování Paměť RAM: 8GB Hard disk: min.500GB SSD Optická mechanika: DVD+/-RW Grafika: dedikovaná, výstup min. 1xHDMI,1xVGA Síť: Wireless, LAN 10/100/1000 Konektory (celkem): min. 4 USB 2.0, min. 2x USB 3.0 1xaudio jack Klávesnice a myš USB stejná značka jako PC Operační systém Windows Profesional CZ 64bit* Typ obrazovky: LCD Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: min. 23" Rozlišení: min. 1920 x 1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: matný, IPS panel Jas [cd/m2]: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva [ms]: 5 nebo lepší Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 160° Konektory: VGA, HDMI, DVI	1	21 135 Kč	21 135 Kč
4	SW pair k jazykové učebně	Nahrávací software pro záznam zvukových a hlasových projevů studentů s možností okamžité přehrávky, vlastní grafický výstup s okamžitým ovládním z plochy, ovládání všech funkcí ovládacího pultu, kompatibilní s jazykovou laboratoří.	1	10 450 Kč	10 450 Kč
5	Instalace kompletní vč. materiálů	instalace a protahování kabeláží prostupy v nábytku, pájení konektorů, zprovoznění ovládacího pultu, připojení sluchátek, instalace ovládacího SW, uvedení do provozu, vč. zaškolení	1	16 995 Kč	16 995 Kč
Celkem					166 016 Kč
Nábytková sestava					
6	katedra multimediální, přístrojová	1600x600x760mm , prac.deska 25mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 27cm, ve spodní části je 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min.7mm max.10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části je 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	19 812 Kč	19 812 Kč
7	židle učitelská - čalouněná	konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochoooválu 20x38mm s tvarovanou 11-tí vrstvou skořepinou s částečným čalouněním sedáku a opěraku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým náplekem a plastová kolečka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku.	1	3 570 Kč	3 570 Kč

8	lavice speciální	700x500x760mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm, ABS hrany, pracovní deska o síle 25mm, zavětrování z ocelového plechu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže	10	6 369 Kč	63 690 Kč
9	lavice speciální lichoběžníková	540/777x500x760mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm, ABS hrany, pracovní deska o síle 25mm, zavětrování z ocelového plechu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže	6	8 236 Kč	49 416 Kč
10	lavice speciální lichoběžníková	700/930x500x760mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm, ABS hrany, pracovní deska o síle 25mm, zavětrování z ocelového plechu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže	2	7 998 Kč	15 996 Kč
11	židle žákovská - stohovatelná	kovová konstrukce-plochovádný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák a opěrák, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky	17	1 535 Kč	26 095 Kč
Celkem					178 579 Kč
Skříňová sestava					
12	vestavná skříň	2700x300x2000mm , konstrukce z LTD materiálu. Rozdělena na tři sekce šíře 900mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 1000mm, horní část prosklená policová v. 1000mm. Uzamykatelná sjednoceným klíčem.	1	29 650 Kč	29 650 Kč
13	skříň s policemi, horní díl prosklený	900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police	3	8 125 Kč	24 375 Kč
14	keramická tabule/nástěnka	2000x1200mm , bílá, keramická, magnetická	1	6 650 Kč	6 650 Kč
Celkem					60 675 Kč
Keramické tabule a projektor					
15	videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností	Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280x800 (16:10), 3100 ANSI, kontrast min.3000:1, životnost lampy min. 3000hodin, reproduktor, Výstupy: HDMI, S-Video, RGB, USB, nebo lepší	1	43 652 Kč	43 652 Kč
16	interaktivní tabule s křídly 16:9	Interaktivní tabule s bočními křídly (možnost popisu fixem) s rozměry: 122x434 cm, kombinace interaktivní, obyčejné a magnetické tabule, vysoce odolný kovokeramický povrch vůči mechanickému i tepelnému poškození s ekologickým certifikátem e3 s doživotní zárukou, tabule nevyžaduje žádnou elektroinstalaci ani kabelové připojení k PC, ovládání pomocí pera s možností využít až 5 per současně, ovládání pomocí magnetické lišty odkukoliv z učebny, možnost popisování jakýmkoliv fixem, snadno čistitelná suchým způsobem.	1	55 698 Kč	55 698 Kč
17	pojezd pro tabuli s konzolou	Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosností zdvihu 20 až 130kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodicím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám.	1	15 365 Kč	15 365 Kč
18	rozbočovač signálu	možnost rozbočení obrazu na dva výstupy	1	1 596 Kč	1 596 Kč
19	trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení - HDMI, video, síť 230V	CYKY 3x 2,5; HDMI; CYSY 2x 1,5	15	275 Kč	4 125 Kč
20	drobný instalační materiál	konektory, svorky, příchytky	1	820 Kč	820 Kč
21	implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC systému	zprovoznění dodaných technologií	1	1 990 Kč	1 990 Kč
22	montáž tabulí a dataprojektoru	pevné kotvení a uvedení do provozu	1	4 500 Kč	4 500 Kč
Celkem					127 746 Kč
Ostatní náklady					
elektroinstalace					
23	el. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V - vykázaný v rozpočtu elektro	1	6 740 Kč	6 740 Kč
24	celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	22 430 Kč	22 430 Kč
25	celková doprava dle koeficientu	doprava montáže a nábytku	1	8 960 Kč	8 960 Kč
Celkem					38 130 Kč
Ozvučení					
26	repro soustava 5+1	4x dvoupásmový reproduktor (středobasový a výškový) , výkon min. 60W, frekvenční rozsah min. 45-35000Hz, 1x dvoupásmový center reproduktor (středobasový a výškový) , výkon min. 75W, frekvenční rozsah min. 40-33000Hz, 1x subwoofer - basový reproduktor, výkon min. 80W, frekvenční rozsah min. 20-200Hz	1	20 158 Kč	20 158 Kč
27	konzola	stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou	5	965 Kč	4 825 Kč
28	receiver	5 kanálů, celkový výkon min. 650W, 4x HDMI, 2x kompozitní vstup, 1x kompozitní výstup, 1x digitální optický vstup, čelní USB vstup	1	12 331 Kč	12 331 Kč
29	montáž ozvučení vč. kabeláží	instalační práce	1	4 990 Kč	4 990 Kč
Celkem					42 304 Kč
Zatměnění					
30	roletové, elektrické zatměnění ve vodicích lištách	1025x2400mm , elektrické roletové zatměnění vedené ve vodicích lištách, kovový oválný tubus osazen navijecím systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu, zatahování rolet pomocí zipového systému ve vodicí liště	4	26 191 Kč	104 764 Kč

31	dálkový ovladač sdružený čtyřkanálový	umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce	1	3 695 Kč	3 695 Kč
32	montáž el. zatemnění	instalační práce	4	1 233 Kč	4 932 Kč
Celkem					113 391 Kč
Cena celkem bez DPH					726 841 Kč

**cvičná kuchyňka
pro Základní školu Na Výsluní, Uherský Brod**

č.pol.	Položka	Popis	ks	jed. cena bez DPH	celkem
	Kuchyňka				
1	univerzální stůl jídelní	800x800x750mm rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30x30x2 mm v kombinaci s jeklem 30x30x2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska je vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.25mm s oplepením plastovou hranou o tloušťce 2mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem.	3	5 625 Kč	16 875 Kč
2	židle žakovská pevná, plastová	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr 25mm. Nohy židle osazeny plastovými návkly a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	12	1 896 Kč	22 752 Kč
3	lednice	volně stojící lednice kombinovaná š. 600mm, v. min. 1800mm s mrazničkou se 3 plastovými zásuvkami, v chladničce skleněné poličky s ochrannou lištou, s automatickým odmrazováním.	1	14 859 Kč	14 859 Kč
4	kuchyňská linka	3000x600x850mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm, Pracovní deska o síle min. 25mm, 4 plotýnková varná sklokeramická deska, 4x jednodveřová policová skříň š. 600mm s plnovýsuvnou zásuvkou v horní části, 1x jednodveřová policová skříň š. 600mm.	2	39 650 Kč	79 300 Kč
5	kuchyňská linka pro imobilního žáka	3000x600x750mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm, Pracovní deska o síle min. 25mm, 4 plotýnková varná sklokeramická deska, 2x jednodveřová policová skříň š. 600mm s plnovýsuvnou zásuvkou v horní části, 1x jednodveřová policová skříň š. 600mm, 1x zásuvkový kontejner š. 400mm.	1	38 318 Kč	38 318 Kč
6	zásuvková skříň	400x600x850mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm Pracovní deska o síle 25mm s odolnou folií HPL min. 0,8mm, 4x zásuvka. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	5 390 Kč	5 390 Kč
7	skříň pro vestavné spotřebiče	600x600x2000mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm, spodní část do výšky 850mm zásuvková, vestavná elektrická trouba, vestavná mikrovlnná trouba, horní část výklopná uzavíratelná.	3	29 952 Kč	89 856 Kč
8	mycí stůl	600x600x850mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm Konstrukce zpevněna jeklem 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25mm s odolnou folií HPL min. 0,8mm, nerezový dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S vč. výsuvné sprchy, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	17 896 Kč	17 896 Kč
9	mycí stůl pro imobilního žáka	600x600x750mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm Pracovní deska o síle 25mm s odolnou folií HPL min. 0,8mm, nerezový dřez s podjezdem pro vozičkáře, s nerezovou výpustí a baterií T+S vč. výsuvné sprchy, Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	19 687 Kč	19 687 Kč
10	skříň uzavřená policová	600x600x850mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm Pracovní deska o síle 25mm s odolnou folií HPL min. 0,8mm, uzavíratelná, policová. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	5 985 Kč	5 985 Kč
11	skříň uzavřená policová	300x600x850mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm Pracovní deska o síle 25mm s odolnou folií HPL min. 0,8mm, uzavíratelná, policová. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	3 980 Kč	3 980 Kč
12	vestavná myčka	600x600x850 materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm Pracovní deska o síle 25mm s odolnou folií HPL min. 0,8mm, uzavíratelná, policová. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Vestavná myčka min. š. 580mm pro min. 9 jídelních sad, ovládní a displej na čelním panelu, včetně pojízdných košů, pracovní deska o síle 25mm s odolnou folií HPL min. 0,8mm navazující na pracovní desku mycích stolů.	1	22 980 Kč	22 980 Kč
	Učitelské pracoviště:				
13	učitelský stůl	900x600x760mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm, ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25mm, box pro PC, tunel pro vedení kabeláží, průchodka v pracovní desce min. ø 60mm.	1	8 690 Kč	8 690 Kč

14	PC učitelské	<p>CPU Passmark min.6400 bodů bez přetaktování Paměť RAM: 8GB Hard disk: min.500GB SSD Optická mechanika: DVD+/-RW Grafika: dedikovaná, výstup min. 1xHDMI,1xVGA Síť: Wireless, LAN 10/100/1000 Konektory (celkem): min. 4 USB 2.0, min. 2x USB 3.0 1x audio jack Klávesnice a myš USB stejná značka jako PC Operační systém Windows Professional CZ 64bit" Typ obrazovky: LCD Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: min. 23" Rozlišení: min. 1920 x 1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: matný, IPS panel Jas [cd/m2]: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva [ms]: 5 nebo lepší Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 160° Konektory: VGA, HDMI, DVI</p>	1	21 135 Kč	21 135 Kč
15	židle učitelská - otočná na plynovém pístu, plastová	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobená z výlisku PP s výztužnými žebry a průrhemem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	1	2 060 Kč	2 060 Kč
16	videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností	Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280x800 (16:10), 3100 ANSI, kontrast min.3000:1, životnost lampy min. 3000hodin, reproduktor, Výstupy: HDMI, S-Video, RGB, USB.	1	43 652 Kč	43 652 Kč
17	keramická tabule	2500x1200mm Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Povrch tabule je určen jak pro popis fixem tak pro projekci.	1	9 650 Kč	9 650 Kč
18	rozbočovač signálu	možnost rozbočení obrazu na dva výstupy	1	1 596 Kč	1 596 Kč
19	trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení - HDMI, video, síť 230V	CYKY 3x 2,5; HDMI; CYSY 2x 1,5	15	275 Kč	4 125 Kč
20	drobný instalační materiál	konektory, svorky, příchytky	1	820 Kč	820 Kč
21	implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC systému	zprovoznění dodaných technologií	1	1 990 Kč	1 990 Kč
22	montáž tabule a dataprojektoru	pevné kotvení a uvedení do provozu	1	4 500 Kč	4 500 Kč
Zatemnění:					
23	roletové, elektrické zatemnění ve vodičích lištách	1025x2400mm , elektrické roletové zatemnění vedené ve vodičích lištách, kovový oválný tubus osazen navijecím systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmou, zatahování rolet pomocí zipového systému ve vodičí liště	3	26 191 Kč	78 573 Kč
24	dálkový ovladač sdružený čtyřkanalový	umožňuje ovládní všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce	1	3 695 Kč	3 695 Kč
25	montáž el. zatemnění	instalační práce	3	1 233 Kč	3 699 Kč
26	plastové vertikální žaluzie	1025x2400mm , PVC vertikální zatemnění, šíře lamely min. 90mm, délka dle skutečného zaměření, ovládní ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svítu	3	1 383 Kč	4 149 Kč
27	montáž zatemnění	instalační práce	3	572 Kč	1 716 Kč
Celkem kuchyňka					
527 928 Kč					
Předsíň					
28	skříň s policemi uzavřená	900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police	2	7 985 Kč	15 970 Kč
29	skříň s policemi otevřená	900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Otevřená, min. 4x stavitelná police	1	6 230 Kč	6 230 Kč
30	pračka	pračka š. 600mm pro min. 6kg prádla, s prodlouženou dobou praní pro silně znečištěné prádlo, ovládní a displej na čelním panelu	1	19 960 Kč	19 960 Kč
31	sušička	sušička kondenzační š. 600mm pro min. 8kg prádla, ovládní a displej na čelním panelu	1	17 124 Kč	17 124 Kč
Celkem předsíň					
59 284 Kč					
Sklad					
32	skříň s policemi uzavřená	900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police	1	7 985 Kč	7 985 Kč

33	nástavec uzavřený	900x430x600mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní části, plná dvička s úchytkami, 1x stavitelná police.	1	4 560 Kč	4 560 Kč
34	vestavná skříň	1700x500x3200mm , konstrukce z LTD materiálu. Rozdělena na dvě sekce šíře 850mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 900mm, prostřední část dvoudveřová policová v. 900mm, horní část dvoudveřová policová v. 1400mm.	1	26 859 Kč	26 859 Kč
Celkem sklad					39 404 Kč
Ostatní náklady elektroinstalace					
35	el. rozvod v učitelenském stole	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	5 206 Kč	5 206 Kč
36	el. rozvod v učebně	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	15 330 Kč	15 330 Kč
37	celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	24 157 Kč	24 157 Kč
38	celková doprava dle koeficientu	doprava montáže a nábytku	1	8 960 Kč	8 960 Kč
Celkem					53 653 Kč
Ozvučení					
39	repro stereo 2x60W	2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz-45Hz, napájení 230V, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel, dálkové ovládní	1	6 129 Kč	6 129 Kč
40	konzoly pro repro 2 ks	stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou	1	3 650 Kč	3 650 Kč
41	montáž repro vč. kabeláží	instalační práce	1	3 500 Kč	3 500 Kč
Celkem					13 279 Kč
Cena celkem bez DPH					693 548 Kč

**učebna dílen č. 66
pro Základní školu Na Výsluní, Uherský Brod**

	Položka	Specifikace	ks	jed. cena bez DPH	celkem
Učitelenské pracoviště					
1	Učitelenské pracoviště	1200x680x840mm Pracovní dílenský stůl pro učitele se skříňkou vč. zámku a svěrákem Pracovní deska: 40mm buková spárovka Konstrukce: kovová	1	13 690 Kč	13 690 Kč
2	židle učitelská s opěrákem	židle pevná pracovní, plastový sedák s prolisem a krepou, s opěrákem a s podnožníkem	1	1 580 Kč	1 580 Kč
Celkem					15 270 Kč
Žákovské pracoviště					
4	dílenský stůl pro dva žáky	2000x680x840mm Pracovní dílenský stůl pro dva žáky se skříňkou vč. zámku a dvěma svěráky Pracovní deska: 40mm buková spárovka Konstrukce: kovová	5	18 790 Kč	93 950 Kč
5	dílenský stůl pro imobilního žáka	2000x680x740mm Pracovní dílenský stůl pro dva žáky se skříňkou vč. zámku a dvěma svěráky Pracovní deska: 40mm buková spárovka Konstrukce: kovová	1	18 615 Kč	18 615 Kč
6	pracovní židle	židle pevná pracovní, plastový sedák s prolisem a krepou, s podnožníkem	12	1 230 Kč	14 760 Kč
Celkem					127 325 Kč
Skříňová sestava					
7	úložná sektorová skříň	1500x450x2100mm , konstrukce LTD 18mm, spodní část uzavíratelná, dvoudveřová, policová, zpevněna jeklem 40x20mm. Horní část otevřená, policová, s přípravou pro uchycení keramické tabule. Kovové prvky budou upraveny vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru.	3	14 021 Kč	42 063 Kč
8	keramická tabule	1500x1200mm , bílá, keramická, magnetická, s horizontálním posuvem	3	7 689 Kč	23 067 Kč
9	vestavná skříň	2700x400x2000mm , konstrukce z LTD materiálu. Rozdělena na tři sekce šíře 900mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 800mm, horní část posuvná jednokřídlá magnetická, modrá pro popis křídou v.1200mm. Pod křídlem 2x stavitelná police.	1	32 756 Kč	32 756 Kč
10	vestavná skříň	2700x400x2000mm , konstrukce z LTD materiálu. Rozdělena na tři sekce šíře 900mm. Spodní část v. 800mm s otevřenými boxy, horní část posuvná jednokřídlá magnetická, modrá pro popis křídou v.1200mm. Pod křídlem 2x stavitelná police.	1	31 600 Kč	31 600 Kč
Celkem					129 486 Kč
Instalace a doprava					
11	celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	20 430 Kč	20 430 Kč
12	celková doprava dle koeficientu	doprava montáže	1	8 960 Kč	8 960 Kč
Celkem					29 390 Kč
Cena celkem bez DPH					301 471 Kč

**příprava a skladu dílen
pro Základní školu Na Výsluní, Uherský Brod**

č. pol.	Položka	Popis	ks	jed. cena	celkem
Příprava					
1	učitelský stůl	1400x680x760mm Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, prac.deska LTD tl.25 mm s ABS hranou	1	10 278 Kč	10 278 Kč
2	Učitelské PC	CPU Passmark min.6400 bodů bez přetaktování Pamet RAM: 8GB Hard disk: min.500GB SSD Optická mechanika: DVD+/-RW Grafika: dedikovaná, výstup min. 1xHDMI,1xVGA Síť: Wireless, LAN 10/100/1000 Konektory (celkem): min. 4 USB 2.0, min. 2x USB 3.0 1xaudio jack Klávesnice a myš USB stejná značka jako PC Operační systém Windows Profesional CZ 64bit* Typ obrazovky: LCD Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: min. 23" Rozlišení: min. 1920 x 1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: matný, IPS panel Jas [cd/m2]: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva [ms]: 5 nebo lepší Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 160° Konektory: VGA, HDMI, DVI	1	21 135 Kč	21 135 Kč
3	židle učitelská - poločalouněná skořepina	konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochoooválu 20x38mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s částečným čalouněním sedáku a opěraku. Fixace pomocí přítláčné desky formou skrytých zdvrtých šroubů. Nohy opatřené plastovým návkem a plastová kolébka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku.	1	3 570 Kč	3 570 Kč
4	skříň vysoká uzavřená	900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police	4	7 985 Kč	31 940 Kč
Celkem					66 923 Kč
Sklad					
5	skříň vysoká uzavřená	900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police	6	7 985 Kč	47 910 Kč
6	policevé regály	900x500x1800mm	6	6 200 Kč	37 200 Kč
Celkem					85 110 Kč
Ostatní náklady					
7	celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	13 438 Kč	13 438 Kč
8	celková doprava dle koeficientu	doprava montáže a nábytku	1	8 960 Kč	8 960 Kč
Celkem					22 398 Kč
Cena celkem bez DPH					174 431 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17ZAK1115-1 ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben

Objednatel: Město Uherský Brod IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: KDZ, spol. s r.o. IČO: 15526691
Razov 1256, Vizovice DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	455 845,06
PSV	460 115,61
MON	280 260,00
Vedlejší náklady	29 000,00
Ostatní náklady	40 000,00
Celkem	1 265 220,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 265 220,67 CZK
Základní DPH	21 %	265 696,00 CZK

Zaokrouhlení 0,33 CZK

Cena celkem s DPH 1 530 917,00 CZK

v _____ dne **8.3.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben	0	1 265 221	265 696	1 530 917	100
00	VRN + ON	0	69 000	14 490	83 490	5
01	Dílna	0	212 126	44 547	256 673	17
01.1	Dílny - elektroinstalace	0	192 254	40 373	232 627	15
02	Kuchyňka	0	310 700	65 247	375 948	25
02.1	Kuchyňka - elektroinstalace	0	200 971	42 204	243 175	16
03	Jazyková třída	0	121 463	25 507	146 970	10
03.1	Jazyková třída - elektroinstalace	0	158 706	33 328	192 034	13
Celkem za stavbu		0	1 265 221	265 696	1 530 917	100

Popis rozpočtu: 01.1 - Dílny - elektroinstalace

Položky uvedené s označením výrobku např. LPN, S3L, OFI, LHD, 273 – mohou být dodány od jiného výrobce – musí mít stejné technické vlastnosti.

Popis rozpočtu: 02.1 - Kuchyňka - elektroinstalace

Položky uvedené s označením výrobku např. LPN, S3L, OFI, LHD, 273 – mohou být dodány od jiného výrobce – musí mít stejné technické vlastnosti.

Popis rozpočtu: 03.1 - Jazyková třída - elektroinstalace

Položky uvedené s označením výrobku např. LPN, S3L, OFI, LHD, 273 – mohou být dodány od jiného výrobce – musí mít stejné technické vlastnosti.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Specifikace dodávky - Rozváděč R-dílňy	HSV			17 343,00	1
_1	Specifikace dodávky - Rozváděč R-Jazykovka - celkem	HSV			19 967,00	2
_1	Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň	HSV			21 023,00	2
_10	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	HSV			17 960,00	1
_10	UKONČENÍ KABELŮ DO	HSV			600,00	0
_11	SVORKOVNICE KRABICOVÁ	HSV			660,00	0
_11	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	HSV			4 800,00	0
_12	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			26 500,00	2
_12	UKONČENÍ KABELŮ DO	HSV			300,00	0
_13	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			5 000,00	0
_13	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	HSV			2 400,00	0
_14	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			13 250,00	1
_14	VYSEKANI RYH	HSV			23 500,00	2
_15	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			2 500,00	0
_16	VYSEKANI RYH	HSV			13 000,00	1
_3	DOPLNĚNÍ JISTIČE	HSV			1 700,00	0
_4	LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY	HSV			7 072,00	1
_5	DOPLNĚNÍ JISTIČE	HSV			850,00	0
_5	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ	HSV			960,00	0
_6	LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY	HSV			5 376,00	0
_6	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ	HSV			14 650,00	1
_7	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	HSV			975,00	0
_7	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ	HSV			640,00	0
_8	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	HSV			62 965,00	5
_8	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ	HSV			5 420,00	0
_9	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	HSV			375,00	0
_9	SVORKOVNICE KRABICOVÁ	HSV			1 885,00	0

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			600,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 133,10	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			21 995,10	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			57 430,00	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 550,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			22 550,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 445,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			32 394,00	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 817,50	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			95 184,00	8
725	Zařizovací předměty	PSV			18 127,40	1
733	Rozvod potrubí	PSV			3 600,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			31 278,58	2
776	Podlahy povlakové	PSV			221 352,84	17
781	Obklady keramické	PSV			16 053,79	1
784	Malby	PSV			34 941,50	3
799	Ostatní	PSV			14 760,00	1
M21	Elektromontáže	MON			280 260,00	22
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			13 076,86	1
VN	Vedlejší náklady	VN			29 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			40 000,00	3
Cena celkem					1 265 220,67	100

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	00	VRN + ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
2	005122 R	Provozní vlivy, Realizace bude probíhat v období letních prázdnin	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				40 000,00
4	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Celkem						69 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	01	Dílna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				14 287,70
1	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,025*2,4*12 0,9*3	m2	32,22000 29,52000 2,70000	35,00	1 127,70
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS	m	64,00000	60,00	3 840,00
3	612421615	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	5,80000	200,00	1 160,00
4	612423531RT2	Omítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi 64*0,15	m2	9,60000 9,60000	850,00	8 160,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 520,00
5	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 5*0,3*0,15	m3	0,22500 0,23000	3 500,00	787,50
6	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací	m2	109,50000	200,00	21 900,00
7	632441491R00	Broušení podlahy, očištění 109,5	m2	109,50000 109,50000	35,00	3 832,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 950,00
8	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	109,50000	100,00	10 950,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 950,00
9	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	109,50000	100,00	10 950,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 334,00
10	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	64,00000	80,00	5 120,00
11	974042567R00	Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm	m	5,00000	350,00	1 750,00
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	5,80000	80,00	464,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				6 413,80
13	725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky, krytu sifonu a armatur, napojení, na stávající rozvody	soubor	2,00000	1 800,00	3 600,00
14	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	100,00	200,00
15	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	50,00	100,00
16	725823114RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, základní	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
17	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	51,38000	10,00	513,80
Díl: 776		Podlahy povlakové				112 315,73
18	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	60,00000	10,00	600,00
19	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku z měkkého PVC	m	60,00000	80,00	4 800,00
20	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně odstranění lepidla	m2	109,50000	50,00	5 475,00
21	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	109,50000	200,00	21 900,00
22	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 028,19750	10,00	10 281,98
23	284123111R	Podlahovina PVC homogenní čtverce 109,5*1,15	m2	125,92500 125,93000	550,00	69 258,75
Díl: 781		Obklady keramické				5 396,55
24	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	5,80000	35,00	203,00
25	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	5,80000	450,00	2 610,00

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	01	Dílna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	49,55520	10,00	495,55
27	597813603R	Obkládačka 20x20 , pastelový světlý odstín	m2	6,96000	300,00	2 088,00
		5,8*1,2		6,96000		

Díl: 784		Malby				16 191,50
28	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	344,50000	12,00	4 134,00
		strop : 109,5		109,50000		
		stěny : 235		235,00000		

29	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	344,50000	35,00	12 057,50
----	--------------	---------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 766,93
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,42494	150,00	213,74
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,79904	15,00	341,99
32	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,42494	200,00	284,99
33	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,54964	25,00	213,74
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,42494	100,00	142,49
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, třídění dle materiálu	t	1,42494	400,00	569,98

Celkem					212 126,21
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	01.1	Dílny - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Specifikace dodávky - Rozváděč R-dílny				17 343,00
1	Pol__1	Rozvaděč, tř. ochr.II, 72 mod,646,5x281,5x98,5 mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
2	Pol__2	20/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00000	550,00	550,00
3	Pol__3	Svodič přepětí typ C	Ks	1,00000	5 200,00	5 200,00
4	Pol__4	OFI-25-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00000	1 550,00	1 550,00
5	Pol__5	LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00000	300,00	1 200,00
6	Pol__6	LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	6,00000	160,00	960,00
7	Pol__7	S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	2,00000	850,00	1 700,00
8	Pol__8	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg13.5	ks	14,00000	12,00	168,00
9	Pol__9	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg16	ks	1,00000	15,00	15,00
Díl: M21		Elektromontáže				112 180,00
10	Pol__11	B - Svítidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník,, IP20	ks	32,00000	2 990,00	95 680,00
11	Pol__12	N - Svítidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
12	M21CP001	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00
13	M21CP002	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: 5		DOPLNĚNÍ JISTIČE				850,00
14	Pol__13	LPN-25B-3 Jistič MCB	Ks	1,00000	850,00	850,00
Díl: 6		LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY				5 376,00
15	Pol__14	Trubice zářivková 36W / 830	ks	64,00000	75,00	4 800,00
16	Pol__15	Recyklační poplatek svítidla	ks	32,00000	8,00	256,00
17	Pol__16	Recyklační poplatek zdroje	ks	64,00000	5,00	320,00
Díl: 7		SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ				640,00
18	Pol__17	Spínač řazení 1; b. jasně bílá	ks	1,00000	160,00	160,00
19	Pol__18	Spínač řazení 5; b. jasně bílá	ks	3,00000	160,00	480,00
Díl: 8		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ				5 420,00
20	Pol__19	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá	ks	12,00000	185,00	2 220,00
21	Pol__20	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici	ks	4,00000	200,00	800,00
22	Pol__21	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici s ochranou, proti přepětí	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
Díl: 9		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE				375,00
23	Pol__22	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	25,00000	15,00	375,00
Díl: 10		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				17 960,00
24	Pol__23	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	180,00000	15,00	2 700,00
25	Pol__24	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	170,00000	25,00	4 250,00
26	Pol__25	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	60,00000	150,00	9 000,00
27	Pol__26	UTPCat6, pevně	m	95,00000	12,00	1 140,00
28	Pol__27	LHD 24x22 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	30,00000	21,00	630,00
29	Pol__28	KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	6,00000	25,00	150,00
30	Pol__29	KRABICE LIŠTOVÁ POD VYPÍNAČE A ZÁSUVKY	ks	6,00000	15,00	90,00
Díl: 11		SVORKOVNICE KRABICOVÁ				660,00

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	01.1	Dílny - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	Pol_30	273-112 2x1-2,5mm ²	ks	60,00000	3,00	180,00
32	Pol_31	273-104 3x1-2,5mm ²	ks	60,00000	3,00	180,00
33	Pol_32	273-105 5x1-2,5mm ²	ks	60,00000	5,00	300,00
Díl: 12		UKONČENÍ KABELŮ DO				300,00
34	Pol_33	5x10 mm ²	ks	2,00000	150,00	300,00
Díl: 13		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 400,00
35	Pol_34	do 2,5 mm ²	ks	70,00000	30,00	2 100,00
36	Pol_35	do 16 mm ²	ks	10,00000	30,00	300,00
Díl: 14		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				13 250,00
37	Pol_36	Uprava stavajícího rozvadece	hod	6,00000	500,00	3 000,00
38	Pol_37	Měření osvětlení	hod	5,00000	250,00	1 250,00
39	Pol_38	Demontaz stavajícího zarizeni	hod	15,00000	250,00	3 750,00
40	Pol_39	Montáž zařízení jiných profesí, koordinace	hod	15,00000	350,00	5 250,00
Díl: 15		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				2 500,00
41	Pol_40	Revizni technik	hod	5,00000	500,00	2 500,00
Díl: 16		VYSEKANI RYH				13 000,00
42	Pol_41	HLOUBKA 50mm Sire 100 mm	m	40,00000	250,00	10 000,00
43	Pol_41_2	Podružný materiál	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						192 254,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	02	Kuchyňka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						600,00
1	340236212	Zazdívká otvorů pl.0,09m ² ,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						12 133,10
2	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m ²	20,16000	35,00	705,60
		1,025*2,4*6		14,76000		
		0,9*2*3		5,40000		
3	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m ²	kus	8,00000	160,00	1 280,00
4	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS	m	45,00000	60,00	2 700,00
5	612421615	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m ²	9,50000	180,00	1 710,00
6	612423531RT2	Omítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m ²	6,75000	850,00	5 737,50
		45*0,15		6,75000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						18 557,50
7	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m ³	2,02500	3 500,00	7 087,50
		45*0,3*0,15		2,02000		
8	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací	m ²	62,00000	150,00	9 300,00
9	632441491R00	Broušení podlahy, očištění	m ²	62,00000	35,00	2 170,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						6 200,00
10	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m ²	62,00000	100,00	6 200,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 200,00
11	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m ²	62,00000	100,00	6 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						300,00
12	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m ²	3,00000	100,00	300,00
		2,5*1,2		3,00000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						16 610,00
13	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	45,00000	80,00	3 600,00
14	974042567R00	Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm	m	35,00000	350,00	12 250,00
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m ²	m ²	9,50000	80,00	760,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						24 817,50
16	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, vč.příslušenství - výustek pro napojení, spoj.prvků	m	50,00000	450,00	22 500,00
17	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	231,75000	10,00	2 317,50
Díl: 722 Vnitřní vodovod						95 184,00
18	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.příslušenství - výustek pro napojení, spoj.prvků	m	120,00000	350,00	42 000,00
19	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč.příslušenství - výustek pro napojení, spoj.prvků	m	120,00000	370,00	44 400,00
20	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	878,40000	10,00	8 784,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						11 713,60
21	725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky, krytu sifonu a armatur, napojení, na stávající rozvody	soubor	2,00000	1 700,00	3 400,00
22	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou, včetně zápachové uzávěrky, armatur a baterie	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
23	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	50,00	100,00
24	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	1,00000	100,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	02	Kuchyňka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	50,00	100,00
26	725823114RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, základní	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
27	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	101,36000	10,00	1 013,60
Díl: 733 Rozvod potrubí						3 600,00
28	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí	m	14,00000	25,00	350,00
29	733120841R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek VZT	m	30,00000	100,00	3 000,00
30	733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm	m	10,00000	25,00	250,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						31 278,58
31	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	32,00000	35,00	1 120,00
32	7711111122	Montáž podlahových lišt přechodových	m	4,55000	50,00	227,50
33	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, včetně tmelu, silikonování a spárování	m	16,00000	100,00	1 600,00
34	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	16,00000	70,00	1 120,00
35	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, včetně tmelu, silikonování a spárování	m2	32,00000	450,00	14 400,00
36	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	276,38820	10,00	2 763,88
37	5537000121R	Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=270 cm stříbro, š 30 mm	kus	2,00000	350,00	700,00
38	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm, dle výběru investora	m2	40,64000	230,00	9 347,20
		32*1,2		38,40000		
		16*0,1*1,4		2,24000		
Díl: 776 Podlahy povlakové						38 059,40
39	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, okopová lišta	m	50,00000	10,00	500,00
40	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku z měkkého PVC	m	50,00000	80,00	4 000,00
41	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně odstranění lepidla	m2	62,00000	70,00	4 340,00
42	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	30,00000	230,00	6 900,00
43	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	334,44000	10,00	3 344,40
44	284123111R	Podlahovina PVC homogenní čtverce	m2	34,50000	550,00	18 975,00
		30*1,15		34,50000		
Díl: 781 Obklady keramické						10 657,24
45	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	11,00000	35,00	385,00
46	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	11,00000	450,00	4 950,00
47	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	96,62400	10,00	966,24
48	597813603R	Obkládačka 20x20 , pastelový světlý odstín	m2	13,20000	330,00	4 356,00
		11*1,2		13,20000		
Díl: 784 Malby						11 350,00
49	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	227,00000	15,00	3 405,00
		strop : 62		62,00000		
		stěny : 165		165,00000		
50	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	227,00000	35,00	7 945,00
Díl: 799 Ostatní						14 760,00
51	799001	D + M síťe do oken proti hmyzu	m2	7,38000	2 000,00	14 760,00
		1,025*2,4*6*0,5		7,38000		

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	02	Kuchyňka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 679,56
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,88854	150,00	1 033,28
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,21664	15,00	1 653,25
54	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,88854	220,00	1 515,48
55	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	41,33124	25,00	1 033,28
56	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,88854	100,00	688,85
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, třídění dle materiálu	t	6,88854	400,00	2 755,42

Celkem						310 700,48
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	02.1	Kuchyňka - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň				21 023,00
1	Pol__1	Rozvaděč, tř. ochr.II, 72 mod,646,5x281,5x98,5 mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
2	Pol__2	63/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00000	550,00	550,00
3	Pol__3	Svodič přepětí typ C	Ks	1,00000	5 200,00	5 200,00
4	Pol__4	OFI-25-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00000	1 550,00	3 100,00
5	Pol__5	LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00000	300,00	1 200,00
6	Pol__6	LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	11,00000	160,00	1 760,00
7	Pol__7	LPN-16B-3 Jistič MCB	Ks	3,00000	160,00	480,00
8	Pol__8	S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	3,00000	850,00	2 550,00
9	Pol__9	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg13.5	ks	14,00000	12,00	168,00
10	Pol__10	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg16	ks	1,00000	15,00	15,00
Díl: M21		Elektromontáže				90 760,00
11	Pol__11	B - Svítidlo přisazené zářivkové s prizma krytem, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	24,00000	2 990,00	71 760,00
12	M21CP001	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00
13	M21CP002	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
14	Pol__12	N - Svítidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00
Díl: 3		DOPLNĚNÍ JISTIČE				850,00
15	Pol__13	LPN-63B-3 Jistič MCB	Ks	1,00000	850,00	850,00
Díl: 4		LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY				4 048,00
16	Pol__14	Trubice zářivková 36W / 830	ks	48,00000	75,00	3 600,00
17	Pol__15	Recyklační poplatek svítidla	ks	26,00000	8,00	208,00
18	Pol__16	Recyklační poplatek zdroje	ks	48,00000	5,00	240,00
Díl: 5		SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ				640,00
19	Pol__17	Spínač řazení 1; b. jasně bílá	ks	3,00000	160,00	480,00
20	Pol__18	Spínač řazení 5; b. jasně bílá	ks	1,00000	160,00	160,00
Díl: 6		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ				5 480,00
21	Pol__19	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá	ks	8,00000	185,00	1 480,00
22	Pol__20	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem a víčkem; b. jasně bílá, IP44, zapuštěná	ks	14,00000	200,00	2 800,00
23	Pol__21	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: _7		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE				675,00
24	Pol__22	CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	45,00000	15,00	675,00
Díl: _8		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				44 455,00
25	Pol__23	CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	160,00000	15,00	2 400,00
26	Pol__24	CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	270,00000	25,00	6 750,00
27	Pol__25	CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně	m	30,00000	29,00	870,00
28	Pol__26	CYKY-J 5x2.5 mm ² , pevně	m	105,00000	35,00	3 675,00
29	Pol__27	CYKY-J 5x16 mm ² , pevně	m	70,00000	300,00	21 000,00
30	Pol__28	UTPCat6, pevně	m	95,00000	12,00	1 140,00
31	Pol__29	CYA 10mm ² , pevně	m	70,00000	76,00	5 320,00
32	Pol__30	KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	30,00000	25,00	750,00
33	Pol__31	Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory	m	70,00000	30,00	2 100,00

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	02.1	Kuchyňka - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
34	Pol_32	Kabel HDMI1.4, pozlacené konce, délka 10m	ks	1,00000	450,00	450,00
Díl: 9		SVORKOVNICE KRABICOVÁ				990,00
35	Pol_33	273-112 2x1-2,5mm2	ks	90,00000	3,00	270,00
36	Pol_34	273-104 3x1-2,5mm2	ks	90,00000	3,00	270,00
37	Pol_35	273-105 5x1-2,5mm2	ks	90,00000	5,00	450,00
Díl: 10		UKONČENÍ KABELŮ DO				300,00
38	Pol_36	5x16 mm2	ks	2,00000	150,00	300,00
Díl: 11		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				3 000,00
39	Pol_37	do 2,5 mm2	ks	90,00000	30,00	2 700,00
40	Pol_38	do 16 mm2	ks	10,00000	30,00	300,00
Díl: 12		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				13 250,00
41	Pol_39	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	6,00000	500,00	3 000,00
42	Pol_40	Měření osvětlení	hod	5,00000	250,00	1 250,00
43	Pol_41	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	15,00000	250,00	3 750,00
44	Pol_42	Montáž zařízení jiných profesí, koordinace	hod	15,00000	350,00	5 250,00
Díl: 13		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				2 500,00
45	Pol_43	Revizni technik	hod	5,00000	500,00	2 500,00
Díl: 14		VYSEKANI RYH				13 000,00
46	Pol_44	HLOUBKA 50mm Sire 100 mm	m	40,00000	250,00	10 000,00
47	Pol_45	Podružný materiál	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00

Celkem	200 971,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	03	Jazyková třída

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 707,40
1	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,025*2,4*4 0,9*2	m2	11,64000 9,84000 1,80000	35,00	407,40
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS	m	40,00000	55,00	2 200,00
3	612423531RT2	Omítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi 40*0,15	m2	6,00000 6,00000	850,00	5 100,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 352,50
4	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 15*0,15*0,3	m3	0,67500 0,68000	3 500,00	2 362,50
5	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací	m2	54,00000	150,00	8 100,00
6	632441491R00	Broušení podlahy, očištění	m2	54,00000	35,00	1 890,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 400,00
7	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,00000	100,00	5 400,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 400,00
8	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	54,00000	100,00	5 400,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 145,00
9	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	15,00	45,00
10	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2	m2	1,80000 1,80000	250,00	450,00
11	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,3*2	m2	2,60000 2,60000	250,00	650,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				8 450,00
12	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	40,00000	80,00	3 200,00
13	974042567R00	Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm	m	15,00000	350,00	5 250,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				70 977,71
14	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, okopová lišta	m	32,00000	10,00	320,00
15	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku z měkkého PVC	m	25,00000	80,00	2 000,00
16	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně odstranění lepidla	m2	62,00000	80,00	4 960,00
17	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	54,00000	250,00	13 500,00
18	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	362,27100	10,00	3 622,71
19	28410153R	Linoleum přírodní, p.ú. PUR tl. 2,0mm 54*1,15	m2	62,10000 62,10000	750,00	46 575,00
Díl: 784		Malby				7 400,00
20	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální strop : 54 stěny : 94	m2	148,00000 54,00000 94,00000	15,00	2 220,00
21	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x strop : 54 stěny : 94 -20,15	m2	127,85000 54,00000 94,00000 -20,15000	35,00	4 474,75
22	784195122R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	20,15000	35,00	705,25

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	03	Jazyková třída

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		6,2*3,25		20,15000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 630,37
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,08760	150,00	313,14
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,40160	15,00	501,02
25	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,08760	220,00	459,27
26	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,52560	25,00	313,14
27	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,08760	100,00	208,76
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, třídění dle materiálu	t	2,08760	400,00	835,04

Celkem	121 462,98
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	03.1	Jazyková třída - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Specifikace dodávky - Rozváděč R- Jazykovka - celkem				19 967,00
1	Pol__1	Rozvaděč, tř. ochr.II, 646,5x281,5x98,5 mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
2	Pol__2	20/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00000	550,00	550,00
3	Pol__3	Svodič přepětí typ C	Ks	1,00000	5 200,00	5 200,00
4	Pol__4	OFI-25-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00000	1 550,00	3 100,00
5	Pol__5	LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00000	300,00	1 200,00
6	Pol__6	LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	8,00000	160,00	1 280,00
7	Pol__7	S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	3,00000	850,00	2 550,00
8	Pol__8	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg13.5	ks	6,00000	12,00	72,00
9	Pol__9	UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE Pg16	ks	1,00000	15,00	15,00
Díl: M21		Elektromontáže				77 320,00
10	Pol__10	A - Svítidlo asymetrické přisazené zářivkové pro nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický, předřadník, IP20	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
11	M21CP001	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00
12	M21CP002	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
13	Pol__11	B - Svítidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník,, IP20	ks	18,00000	2 990,00	53 820,00
14	Pol__12	N - Svítidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: _3		DOPLNĚNÍ JISTIČE				850,00
15	Pol__13	LPN-25B-3 Jistič MCB	Ks	1,00000	850,00	850,00
Díl: _4		LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY				3 024,00
16	Pol__14	Trubice zářivková 36W / 830	ks	36,00000	75,00	2 700,00
17	Pol__15	Recyklační poplatek svítidla	ks	18,00000	8,00	144,00
18	Pol__16	Recyklační poplatek zdroje	ks	36,00000	5,00	180,00
Díl: _5		SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ				320,00
19	Pol__17	Spínač řazení 5; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici	ks	2,00000	160,00	320,00
Díl: _6		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ				9 170,00
20	Pol__18	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá - komplet	ks	2,00000	185,00	370,00
21	Pol__19	Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá - komplet + lištová krabice	ks	14,00000	200,00	2 800,00
22	Pol__20	Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí -, komplet + lištová krabice	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00
Díl: _7		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE				300,00
23	Pol__21	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	20,00000	15,00	300,00
Díl: _8		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				18 510,00
24	Pol__22	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	140,00000	15,00	2 100,00
25	Pol__23	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	50,00000	29,00	1 450,00
26	Pol__24	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	170,00000	25,00	4 250,00
27	Pol__25	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	60,00000	92,00	5 520,00
28	Pol__26	UTPCat6, pevně	m	95,00000	12,00	1 140,00

Položkový rozpočet

S:	17ZAK1115-1	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Rekonstrukce učeben
R:	03.1	Jazyková třída - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	Pol_27	Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory	m	120,00000	30,00	3 600,00
30	Pol_28	Kabel HDMI1.4, pozlacené konce, délka 15m	ks	1,00000	450,00	450,00
Díl: 9 SVORKOVNICE KRABICOVÁ						895,00
31	Pol_29	273-112 2x1-2,5mm2	ks	70,00000	3,00	210,00
32	Pol_30	273-104 3x1-2,5mm2	ks	70,00000	3,00	210,00
33	Pol_31	273-105 5x1-2,5mm2	ks	70,00000	5,00	350,00
34	Pol_32	KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	5,00000	25,00	125,00
Díl: 10 UKONČENÍ KABELŮ DO						300,00
35	Pol_33	5x10 mm2	ks	2,00000	150,00	300,00
Díl: 11 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH						1 800,00
36	Pol_34	do 2,5 mm2	ks	50,00000	30,00	1 500,00
37	Pol_35	do 16 mm2	ks	10,00000	30,00	300,00
Díl: 12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						13 250,00
38	Pol_36	Uprava stavajicoho rozvadece	hod	6,00000	500,00	3 000,00
39	Pol_37	Měření osvětlení	hod	5,00000	250,00	1 250,00
40	Pol_38	Demontaz stavajicoho zarizeni	hod	15,00000	250,00	3 750,00
41	Pol_39	Montáž zařízení jiných profesí, koordinace	hod	15,00000	350,00	5 250,00
Díl: 13 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						2 500,00
42	Pol_40	Revizni technik	hod	5,00000	500,00	2 500,00
Díl: 14 VYSEKANI RYH						10 500,00
43	Pol_41	HLOUBKA 50mm Sire 100 mm	m	30,00000	250,00	7 500,00
44	Pol_42	Podružný materiál	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						158 706,00

Poznámky uchazeče k zadání