

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Obec Horní Bludovice
Sídlo:	Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
Zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra – starosta obce
Zastoupená ve věcech technických:	Milan Chroboček – místostarosta obce
IČ:	00296686
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:	1682050359/0800

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo:	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:	45193118
DIČ:	CZ45193118
Zapsán v OR vedeném:	B 471 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupená ve věcech smluvních:	Bc. Renata Urbančíková MBA, místopředseda představenstva
Zastoupená ve věcech technických:	Zdeněk Kovář, autorizovaná osoba
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	13403781/0100
E-mail:	priprava@lesostavby.cz

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. SD/01/2026, č. zhot. SOD 2026/005/N26-013 v tomto rozsahu:

I.

Článek V. odst. 1. Smlouvy o dílo č. SD/01/2026, č. zhot. SOD 2026/005/N26-013 se mění a po změně zní takto:

1. Cena za řádně a včas provedené (tj. předané) Dílo činí:

Původní cena díla bez DPH	2 379 357,94 Kč
Vícepráce	142 104,46 Kč
Méněpráce	- 1 181 677,20 Kč
Nová cena díla, bez DPH	1 339 785,20 Kč
DPH 21 %	281 354,89 Kč
Nová cena díla s DPH	1 621 140,09 Kč

II.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SD/01/2026, č. zhot. SOD 2026/005/N26-013.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF a bude podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každý ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada obce Horní Bludovice na svém jednání dne 19.05.2026 pod usnesením č. 1916/RO/159/2026.

Přílohy

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Horních Bludovicích dne viz. el. podpis
Za Objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne viz. el. podpis
Za Zhotovitele:

.....
Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra
starosta obce

.....
Bc. Renata Urbančíková, MBA
místopředseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10-26-013** **Úprava břehů drobného vodního toku na pozemku parc.č. 9473 v k.ú. Horní Bludovice**
10000032/1 **Oprava toku dodatek č.1**

Objednatel: Obec Horní Bludovice IČ: 00296686
 434 DIČ:
 73937 Horní Bludovice

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČ: 45193118
 Slezská 2766 DIČ: CZ45193118
 73801 Frýdek-Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-1 064 572,74
PSV	0,00
MON	0,00
VN	25 000,00
ON	0,00
Celkem	-1 039 572,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 039 572,74 CZK
Základní DPH	21 %	-218 310,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 257 883,02 CZK

v e Frýdku-Místku

dne

dle elektronického podpisu

Bc. Renata Urbančíková MBA, místopředseda
představenstva
 Za zhotovitele

Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra – starosta
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
10000032/ 1	Oprava toku dodatek č.1	0,00	-1 039 572,74	-218 310,28	-1 257 883,02	100,00
01	Vícepráce	0,00	142 104,46	29 841,94	171 946,40	-13,67
02	Méněpráce	0,00	-1 181 677,20	-248 152,21	-1 429 829,41	113,67
Celkem za stavbu		0,00	-1 039 572,74	-218 310,28	-1 257 883,02	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-550 146,30	52,92
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-447 555,83	43,05
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-82 090,99	7,90
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 220,38	-1,46
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	-2,40
Cena celkem					-1 039 572,74	100,00

Položkový rozpočet

S:	10-26-013	Úprava břehů drobného vodního toku na pozemku parc.č. 9473 v k.ú. Horní Bludovice
R:	10000032/1	Oprava toku dodatek č.1
C:	01	Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					4 720,38
1	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	11,45000	412,26	4 720,38

Díl 1	Zemní práce					9 407,88
2	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	9,00000	799,79	7 198,11
3	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	9,00000	245,53	2 209,77

Díl VN	Vedlejší náklady					25 000,00
4	02960OA01-1	Splnění podmínek udělení výjimky dle krajského úřadu	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	02960OA01	Biologický dozor	KPL	1,00000	15 000,00	15 000,00

Díl 4	Vodorovné konstrukce					35 000,00
6	R1	Demontáž a zpětná montáž lávky vč. dobetonování 3ks schodišťových stupňů	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00

Díl 1	Zemní práce					57 476,20
7	112103142R	Rizikové kácení stromu	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00
8	181006113R00	Rozprostření zemin v rovině/sklonu 1:5, do tl. 200 mm	m2	1 140,00000	15,33	17 476,20

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					10 500,00
9	979990161R	Poplatek za uložení - pařezy	ks	6,00000	1 750,00	10 500,00

Položkový rozpočet

S:	10-26-013	Úprava břehů drobného vodního toku na pozemku parc.č. 9473 v k.ú. Horní Bludovice
R:	10000032/1	Oprava toku dodatek č.1
C:	02	Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce	-555 023,34			
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	-17,00000	225,00	-3 825,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-395,26000	260,00	-102 767,60
3	199*2	Poplatek za skládku výkopek - Frýdecká skl.	t	-890,52000	369,00	-328 601,88
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-1 335,78000	22,00	-29 387,16
5	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	-200,00000	57,00	-11 400,00
6	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	-217,40600	233,00	-50 655,60
7	R46	Likvidace dřevní hmoty	kpl	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
8	182101101R00	Svahování v zájezech v hor. 1 - 4	m2	-250,47000	70,00	-17 532,90
9	112201202R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm	kus	-2,00000	487,00	-974,00
10	340019T10	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-313,20000	6,00	-1 879,20

Díl 4		Vodorovné konstrukce	-62 470,98			
11	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	-29,12400	2 145,00	-62 470,98

Díl 1		Zemní práce	-17 976,66			
12	124303101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	-138,28200	130,00	-17 976,66

Díl 4		Vodorovné konstrukce	-357 968,29			
13	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, urov.líce	m3	-141,88200	2 523,00	-357 968,29

Díl 1		Zemní práce	-939,60			
14	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI,	kg	-7,83000	120,00	-939,60

Díl 4		Vodorovné konstrukce	-62 116,56			
15	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.	m2	-250,47000	248,00	-62 116,56

Díl 1		Zemní práce	-17 595,00			
16	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	-17,00000	1 035,00	-17 595,00

Díl 99		Staveništní přesun hmot	-82 090,99			
17	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	-328,36397	250,00	-82 090,99

Díl 1		Zemní práce	-25 495,78			
18	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	-17,00000	31,00	-527,00
19	124303119R00	Příplatek za výkop vodotečí ve vodě v hor. 4, LTM	m3	-69,14100	95,00	-6 568,40
20	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	-17,00000	470,00	-7 990,00
21	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-29,12400	275,00	-8 009,10
22	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	-17,00000	89,00	-1 513,00
23	124303109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4	m3	-8,73720	35,00	-305,80
24	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	-97,08000	6,00	-582,48