



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0075/26 ze dne 01.04. 2026

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Vladimír Lyčka, MPA, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025

ve věcech smluvních: Vladimír Lyčka, MPA, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025

ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX - vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava
XXX, tel.: XXX, mobil: XXX, email: XXX – referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

identifikátor veřejné zakázky: P26V00000005

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „**Objednatel**“ a*

ELMIDA s.r.o.

sídlo: Reymontova 583/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 19475

doručovací adresa: Reymontova 583/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

ID datové schránky: h8k3vci

zástupce: Ing. Jan Šamaj

ve věcech smluvních: Ing. Jan Šamaj
- mobil: XXX, e-mail: XXX

ve věcech technických: XXX
- mobil: XXX, e-mail: XXX

IČO: 258228021

DIČ: CZ25822802

bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-7846500297/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

*na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „**Zhotovitel**“*



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0075/26 ze dne 01.04.2026 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.04.2026 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4361/RMOB-Sle/2226/132 ze dne 16.03.2026) Smlouvu o dílo č. INV/0075/26 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu 6 398 095,78 Kč bez DPH.
2. Dne 10.8.2026 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4913/RMOB-Sle/2226/149) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dodatkem č. 1 byla navýšena cena díla na 7 531 144,39 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byl taktéž prodloužen termín dokončení díla, a to do 188 dnů od předání a převzetí Staveniště.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla.

Jedná se o následující práce:

Změna č. 5:

Budova základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace

Cvičná kuchyňka

- 1) Doplnění stolu pro učitele, který nebyl zahrnut v původním rozpočtu.
- 2) Dodávka a montáž nových dveří mezi místnostmi č. 101 a 102, včetně souvisejícího příslušenství.

Pracovní dílny

- 1) Nesoulad mezi původním rozpočtem, který počítal s dodávkou keramických dřezů, a požadavkem školy na velké samonosné nerezové dřezy.

Vícepráce:	52 659,80 Kč bez DPH
Méněpráce:	-15 390,00 Kč bez DPH
Celkem:	37 269,80 Kč bez DPH

Změna č. 6:

Budova základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Cvičná kuchyňka

- 1) Novou betonovou podlahu je nutné vyztužit ocelovými sítěmi KARI.
- 2) Je nutné provést nový přívod elektroinstalace pro místnost cvičné kuchyňky a osadit nové zásuvky pro připojení elektrických trub.

Školní poradenské pracoviště

- 1) Stavební úprava dilatace v místnosti č. 112, včetně jejího zateplení a provedení konstrukce ze sádkartonu (SDK).
- 2) Výměna 4 ks stávajících poškozených dveří.
- 3) Výměna stávajícího nefunkčního WC.



Vícepráce:	55 401,40 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Celkem:	55 401,40 Kč bez DPH

Změna č. 7:

Budova Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

Cvičná kuchyňka

- 1) V místnostech č. 03 a 04 došlo ke změně dispozičního řešení z důvodu nerealizace skladu kuchyně.
- 2) Vzhledem k havarijnímu stavu stávajících interiérových dveří a zárubní bylo nutné nahradit veškeré dveřní výplně v rekonstruovaných místnostech novými.
- 3) Průchod z místností č. 03 a 04 do prostoru kuchyně byl zazděn. Na navazujících stěnách v prostoru kuchyně byl následně proveden keramický obklad.
- 4) Původně navržené průtokové elektrické ohřívače vody u jednotlivých armatur byly nahrazeny stacionárním zásobníkovým ohřívačem vody o objemu 100 l.
- 5) V prostoru cvičné kuchyňky byl z důvodu zlepšení akustických vlastností proveden kazetový podhled.
- 6) Z důvodu zajištění plné funkčnosti provozu bylo nutné rozšířit kuchyňskou linku.
- 7) V prostoru chodby před cvičnou kuchyňkou budou z důvodu zajištění dovozu obědů do školní jídelny osazeny nové hliníkové vstupní dveře. Tato změna má vliv na termín dokončení díla, který se prodlužuje o 7 kalendářních dnů.

Pracovní dílny

- 1) Z důvodu zajištění funkčnosti výuky a zlepšení přístupu žáků do prostor dílen došlo ke změně dispozičního řešení skladových prostor a přístupové chodby dílen.
- 2) Vzhledem ke zvýšené vlhkosti prostředí bylo nutné změnit navrženou podlahovou krytinu na keramickou dlažbu v prostorách dílen a přístupové chodby. V prostorách skladů byla provedena nová povrchová úprava podlah formou nátěru.
- 3) Vzhledem k havarijnímu stavu stávajících interiérových dveří a zárubní bylo nutné vyměnit veškeré dveře a zárubně v rekonstruovaných místnostech za nové. Tato změna vyplynula ze skutečného stavu konstrukcí zjištěného v průběhu realizace stavby, který nebylo možné před zahájením prací předvídat.
- 4) Z důvodu zachování bezvadné funkčnosti otopné soustavy byla ponechána původní radiátorová tělesa, jejichž technický stav nevyžadoval jejich výměnu.

Vícepráce:	523 910,14 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 214 254,40 Kč bez DPH
Celkem:	309 655,74 Kč bez DPH

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla nebudou provedeny některé práce a dodávky, které budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále též „**méněpráce**“).

2. Smluvní strany se dohodly takto:

Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce a méněpráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla. Vícepráce a méněpráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany projektanta.



Celková cena víceprací činí:	+ 631 971,34 Kč bez DPH
Celková cena méněprací činí:	– 229 644,40 Kč bez DPH
Celková cena víceprací a méněprací:	+ 402 326,94 Kč bez DPH

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
„Cena za Dílo po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 ve výši 7 933 471,33 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“
4. V důsledku výše uvedených skutečností je nutné stanovit nový termín pro provedení díla.
5. Článek IV. odst. 3 Smlouvy se mění a nově zní:
Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
 - a) *termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,*
 - b) *termín dokončení Díla: do 195 dnů od předání a převzetí Staveniště.*
6. Potřeba změn závazku ze Smlouvy, blíže specifikovaných pod Změnami č. 5 až č. 7 tohoto Dodatku, je odůvodněna skutečnostmi objektivního charakteru, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli ani při náležité péči předvídat. Podrobný popis změn je uveden v čl. II odst. 1 tohoto Dodatku a ve Změnových listech č. 5 až č. 7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Změny č. 5 až č. 7 jsou tedy provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z tohoto Dodatku, uzavřeného v souladu s českým právním řádem, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel jej opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a potvrzují tak správnost a autentičnost tohoto Dodatku.
5. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), povinen uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákonu o registru smluv.



Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 05. 10. 2026 svým usnesením č. 5121/RMOB-Sle/2226/154.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Vladimír Lyčka, MPA
místostarosta

.....
Ing. Jan Šamaj
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Změnové listy č. 5 až č. 7.

ZMĚNOVÝ LIST			číslo:	5
Číslo smlouvy	INV/0075/26	Datum		22.09.2026
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava IC: 008 45 451	Zhotovitel:	ELMIDA s.r.o. Reymontova 583/4 720 00 Ostrava - Hrabová IC: 25822802	
Příjemce:	městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35 710 00 Ostrava	Místo plnění:	ZŠ Peší	
Název akce				
Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II. – stavební část				
Popis a zdůvodnění změny				
vícepráce: Cvičná kuchyňka 1. V rozpočtu chybí stůl pro učitele. 2. Mezi místnostmi 101 a 102 nutno dodat nové dveře vč. příslušenství. Dílly 1. Nesoulad mezi rozpočtem a požadavkem školy na velké samonosné nerezové dřezy.				
Důsledky změny				
Změna ovlivňuje cenu:	☒ ANO	☐ NE		
Změna ovlivňuje harmonogram:	☐ ANO	☒ NE		
Změna ovlivňuje kvalitu:	☐ ANO	☒ NE		
Změna ovlivňuje záruční podmínky:	☐ ANO	☒ NE		
Přílohy				
Příloha č.1:				
Příloha č.2:	-			

Rozpočet	
Cena změny (bez DPH) - vícepráce	52 659,80 Kč
Cena změny (bez DPH) - méněpráce	-15 390,00 Kč
Cena změny (bez DPH) - CELKEM	37 269,80 Kč
Stávající cena díla (bez DPH)	1 967 357,51 Kč
Nová cena díla (bez DPH)	2 004 627,31 Kč
Vliv na harmonogram	0

REKAPITULACE STAVBY**Dodatek č.2****ZL 5**

01

Stavba: VCP + MNP - Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II - ZŠ Pěší

Slezská Ostrava

22.09.2026

Městský obvod Slezská Ostrava

ELMIDA s.r.o.

25822802

CZ25822802

Kapego projekt s.r.o.

**Cena bez DPH****37 269,80 Kč****Cena s DPH****45 096,46 Kč**


01

VCP + MNP - Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II - ZŠ Pěší**Slezská Ostrava**

17.08.2026

Městský obvod Slezská Ostrava
ELMIDA s.r.o.

Kapego projekt s.r.o.



Cena bez DPH [CZK]

		37 269,80
31	ZŠ Pěší - Cvičná kuchyňka - stavební část - MNP	0,00
	ZŠ Pěší - Cvičná kuchyňka - stavební část - VCP	4 159,80
	ZŠ Pěší - Cvičná kuchyňka - ELE - MNP	0,00
	ZŠ Pěší - Cvičná kuchyňka - ELE - VCP	0,00
	ZŠ Pěší - Cvičná kuchyňka	4 159,80
32	ZŠ Pěší - Cvičná kuchyňka - interiér	14 000,00
33	ZŠ Pěší - Pracovní dílny - stavební část - MNP	-15 390,00
	ZŠ Pěší - Pracovní dílny - stavební část - VCP	34 500,00
	ZŠ Pěší - Pracovní dílny - ELE - MNP	0,00
	ZŠ Pěší - Pracovní dílny - ELE - VCP	0,00
	ZŠ Pěší - Pracovní dílny	19 110,00
34	ZŠ Pěší - Pracovní dílny - interiér	0,00

8

Městský obvod Slezská Ostrava
ELMIDA s.r.o.

Rozpočet SoD (poř.číslo)	Číslo	Ozn.	Popis	M.j.	Výměra	Jed. cena	Cena celkem bez DPH	cenová soustava
	D	766	Konstrukce truhlářské					
stav. Pěší dílny 45	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	999,00	999,00	SOD
stav. Pěší dílny 46	M	61162015	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	1 602,00	1 602,00	SOD
stav. Pěší dílny 47	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	143,10	143,10	SOD
stav. Pěší dílny 48	M	54924004	zámek zadlabací mezípokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	148,50	148,50	SOD
stav. Pěší dílny 49	M	54964151	vložka cylindrická + 4 klíče	kus	1,000	891,00	891,00	SOD
stav. Pěší dílny 50	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	198,90	198,90	SOD
stav. Pěší dílny 51	M	54914139	kování štitové pro rozteč 90mm	kus	1,000	177,30	177,30	SOD

0,00 Kč

4 159,80 Kč

4 159,80 Kč

VCP + MNP 5.2	8
---------------	---

32 - ZŠ Pěši - Cvičná kuchyňka - interiér

Městský obvod Slezská Ostrava
ELMIDA s.r.o.

Rozpočet SoD (poř.číslo)	Číslo	Ozn.	Popis	M.j.	Výměra	Jed. cena	Cena celkem bez DPH
	D	48-M	Interiér nábytek, vybavení				14 000,00
vlast.		1	Kancelářský stůl s integrovanými šuplíky dle popisu 107	ks	1,000	14 000,00	14 000,00

cenová soustava

vlast

MNP:	0,00 Kč
VCP:	14 000,00 Kč
Celkem:	14 000,00 Kč

VCP + MNP 5.3	8
---------------	---

33 - ZŠ Pěši - Pracovní dílny - stavební část

Městský obvod Slezská Ostrava
ELMIDA s.r.o.

Rozpočet SoD (poř.číslo)	Číslo	Ozn.	Popis	M.j.	Výměra	Jed. cena	Cena celkem bez DPH
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			0	0,00
stav. Pěši dílny 31	M	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	-3,000	5 130,00	-15 390,00
vlast.	M		Nerezový dřez s opláštěním SLUN 03	soubor	3,000	11 500,00	34 500,00

cenová
soustava

SOD

vlast

MNP:	-15 390,00 Kč
VCP:	34 500,00 Kč
Celkem:	19 110,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST			číslo:	6
Číslo smlouvy	INV/0075/26	Datum		22.09.2026
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava IC: 008 45 451	Zhotovitel:	ELMIDA s.r.o. Reymontova 583/4 720 00 Ostrava - Hrabová IC: 25822802	
Příjemce:	městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35 710 00 Ostrava	Místo plnění:	ZŠ Bohumínská	
Název akce				
Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II. – stavební část				
Popis a zdůvodnění změny				
vícepráce: Cvičná kuchyňka 1. Novou betonovou podlahu je nutno vyztužit sítěmi KARI 2. Nutnost realizace nového přívodu elektroinstalace pro místnost kuchyně a instalace nových zásuvek pro trouby. Školní poradenské pracoviště 1. Nutno stavebně upravit dilataci v místnosti 112 - zateplení + SDK konstrukce 2. Výměna 4ks stávajících poškozených dveří. 3. Výměna nefunkčního WC				
Důsledky změny				
Změna ovlivňuje cenu:			☒ ANO	☐ NE
Změna ovlivňuje harmonogram:			☐ ANO	☒ NE
Změna ovlivňuje kvalitu:			☐ ANO	☒ NE
Změna ovlivňuje záruční podmínky:			☐ ANO	☒ NE
Přílohy				
Příloha č.1:	VCP + MNP 3 - ZL3 ZŠ Bohumínská			
Příloha č.2:	-			
Rozpočet				
Cena změny (bez DPH) - Vícepráce		55 401,40 Kč		
Cena změny (bez DPH) - Méněpráce		0,00 Kč		
Cena změny (bez DPH) - CELKEM		55 401,40 Kč		
Stávající cena díla (bez DPH)		2 750 128,67 Kč		
Nová cena díla (bez DPH)		2 805 530,07 Kč		
Vliv na harmonogram				0

REKAPITULACE STAVBY

Dodatek č.2

ZL6

Stavba:

04
VCP + MNP - Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II - ZŠ Bohumínská

Slezská Ostrava

22.09.2026

Městský obvod Slezská Ostrava

ELMIDA s.r.o.

25822802
CZ25822802

Kapego projekt s.r.o.



Cena bez DPH 55 401,40 Kč

Cena s DPH 67 035,69 Kč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

04
VCP + MNP - Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II - ZŠ Bohumínská

Slezská Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava
ELMIDA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		55 401,40
21	ZŠ Bohumínská - Cvičná kuchyňka - stavební část - MNP	0,00
21	ZŠ Bohumínská - Cvičná kuchyňka - stavební část - VCP	12 195,20
21	ZŠ Bohumínská - Cvičná kuchyňka - ELE - MNP	0,00
21	ZŠ Bohumínská - Cvičná kuchyňka - ELE - VCP	13 515,70
21	ZŠ Bohumínská - Cvičná kuchyňka	25 710,90
22	ZŠ Bohumínská - Cvičná kuchyňka - interiér	0,00
23	ZŠ Bohumínská - Školní poradenské pracoviště - stavební část - MNP	0,00
23	ZŠ Bohumínská - Školní poradenské pracoviště - stavební část - VCP	29 690,50
23	ZŠ Bohumínská - Školní poradenské pracoviště - ELE - MNP	0,00
23	ZŠ Bohumínská - Školní poradenské pracoviště - ELE - VCP	0,00
23	ZŠ Bohumínská - Školní poradenské pracoviště	29 690,50
24	ZŠ Bohumínská - Školní poradenské pracoviště - interiér	0,00

VCP + MNP 6.1

8

21 - ZŠ Bohumínská - Cvičná kuchyňka - stavební část

Městský obvod Slezská Ostrava

ELMIDA s.r.o.

Rozpočet SoD (poř.číslo)	Číslo	Ozn.	Popis	M.j.	Výměra	Jed. cena	Cena celkem bez DPH
D	2		Zakládání				12 195,20
	1	278361111	Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými sítěmi Kari	t	0,296	41 200,00	12 195,20

cenová

soustava

ÚRS 2026/02

podlaha

Celkem MNP:

Celkem VCP:

Celkem:

0,00 Kč

12 195,20 Kč

12 195,20 Kč

VCP + MNP 6.2							8
ELE - ZŠ Bohumínská - cvičná kuchyňka							
Městský obvod Slezská Ostrava ELMIDA s.r.o.							
Rozpočet SoD (poř.číslo)	Číslo	Ozn.	Popis	M.j.	Výměra	Jed. cena	Cena celkem bez DPH

ELE 0008 Boh ELE 0009 Boh 0011 Boh	D							
	1	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	40,00000	121,00	4 840,00	ÚRS 2026/02
	2	741122743	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený pevně	m	40,00000	108,00	4 320,00	ÚRS 2026/03
	3		Zásuvka jednoduchá vnitřní	ks	3,00000	308,00	924,00	SOD
	4		KP - Kopos KP 68 krabice přístrojová (do zdi/do SDK)	ks	3,00000	86,90	260,70	SOD
	5		Lišta vkladací 40x15	m	30,00000	105,70	3 171,00	ÚRS 2026/02

MNP:
0,00 Kč

VCP:
13 515,70 Kč

Celkem:
13 515,70 Kč

VCP + MNP 6.3

8

23 - ZŠ Bohumínská - Školní poradenské pracoviště - stavební část

Městský obvod Slezská Ostrava
ELMIDA s.r.o.

Rozpočet SoD (poř.číslo)	Číslo	Ozn.	Popis	M.j.	Výměra	Jed. cena	Cena celkem bez DPH
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				6 340,00
	1	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	1,000	6 340,00	6 340,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 780,50
87 Pěší_kuch.	2	763164635	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	6,650	1 170,00	7 780,50
	D	766	Konstrukce truhlářské				15 570,00
90 Škro_kuch.	3	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	927,00	3 708,00
91 Škro_kuch.	4	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 600- 800x1970-2100mm	kus	4,000	1 584,00	6 336,00
94 Škro_kuch.	5	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	143,10	572,40
95 Škro_kuch.	6	54924004	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	4,000	148,50	594,00
96 Škro_kuch.	7	54964151	vložka cylindrická 45+90	kus	4,000	891,00	3 564,00
97 Škro_kuch.	8	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	198,90	795,60

MNP:

0,00 Kč

VCP:

29 690,50 Kč

Celkem:

29 690,50 Kč

ÚRS 2026/02

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

ZMĚNOVÝ LIST			číslo:	7
Číslo smlouvy	INV/0075/26	Datum		22.09.2026
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava IC: 008 45 451	Zhotovitel:	ELMIDA s.r.o. Reymontova 583/4 720 00 Ostrava - Hrabová IC: 25822802	
Příjemce:	městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35 710 00 Ostrava	Místo plnění:	ZŠ Škrobálková	
Název akce				
Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II. – stavební část				
Popis a zdůvodnění změny				
vícepráce: Cvičná kuchyňka 1. V místnostech 03 a 04 došlo ke změně dispozic z důvodu nerealizace skladu kuchyně. 2. Veškeré interiérové dveře a zárubně v rekonstruovaných místnostech bylo z důvodu jejich havarijního stavu nutno vyměnit za nové. 3. Průchod z místností 03 a 04 do prostoru kuchyně byl zazděn a v prostoru kuchyně realizován keramický obklad. 4. Průtokové elektrické ohřivače k jednotlivým armaturám byly nahrazeny 100l stacionárním zásobníkem vody. 5. V prostoru cvičné kuchyňky je realizován z důvodů akustiky kazetový podhled. 6. Kuchyňskou linku je z důvodu funkčnosti nutno rozšířit. 7. V prostoru chodby před cvičnou kuchyňkou dojde z důvodu dovozu obědů do školní jídelny k montáži nových hliníkových vchodových dveří. Tato změna prodlouží termín dokončení o 7 dnů.				
Dílny 1. Z důvodu funkčnosti výuky a zlepšení přístupu žáků do prostor dílen byly změněny dispozice skladových prostor a přístupové chodby dílen. 2. Z důvodu vlhkého prostředí byla zaměněna podlahová krytina na keramickou dlažbu v prostorách dílen a přístupové chodby a nátěr v prostorách skladů. 3. Veškeré interiérové dveře a zárubně v rekonstruovaných místnostech bylo z důvodu jejich havarijního stavu nutno vyměnit za nové. 4. Z důvodu bezvadné funkčnosti radiátorových těles zůstaly zachovány původní.				
Harmonogram Veškeré změny díla prodlouží stavbu o 7 dnů.				
Důsledky změny				
Změna ovlivňuje cenu:	☒ ANO	☐ NE		
Změna ovlivňuje harmonogram:	☒ ANO	☐ NE		
Změna ovlivňuje kvalitu:	☐ ANO	☒ NE		
Změna ovlivňuje záruční podmínky:	☐ ANO	☒ NE		
Přílohy				
Příloha č.1:	-			
Příloha č.2:	-			
Rozpočet				
Cena změny (bez DPH) - Vícepráce	523 910,14 Kč			
Cena změny (bez DPH) - Méněpráce	-214 254,40 Kč			
Cena změny (bez DPH) - CELKEM	309 655,74 Kč			
Stávající cena díla (bez DPH)	2 398 631,18 Kč			
Nová cena díla (bez DPH)	2 708 286,92 Kč			
Vliv na harmonogram	+7 dnů			

REKAPITULACE STAVBY

Dodatek č.2

ZL7

04
Stavba: VCP + MNP - Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II - ZŠ Škrobálková
Slezská Ostrava

22.09.2026

Městský obvod Slezská Ostrava

ELMIDA s.r.o.

25822802
CZ25822802

Kapego projekt s.r.o.



Cena bez DPH 309 655,74 Kč

Cena s DPH 374 683,45 Kč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

04
Stavba: VCP + MNP - Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II - ZŠ Škrobálková
Slezská Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
ELMIDA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		309 655,74
1	ZŠ Škrobálková - Cvičná kuchyňka - stavební část - MNP	-106 263,27
1	ZŠ Škrobálková - Cvičná kuchyňka - stavební část - VCP	244 757,04
1	ZŠ Škrobálková - Cvičná kuchyňka - ELE - MNP	0,00
1	ZŠ Škrobálková - Cvičná kuchyňka - ELE - VCP	0,00
1	ZŠ Škrobálková - Cvičná kuchyňka	138 493,77
2	ZŠ Škrobálková - Cvičná kuchyňka - interiér - MNP	0,00
2	ZŠ Škrobálková - Cvičná kuchyňka - interiér - VCP	59 340,00
2	ZŠ Škrobálková - Cvičná kuchyňka - interiér	59 340,00
3	ZŠ Škrobálková - Dílny - stavební část - MNP	-107 991,13
3	ZŠ Škrobálková - Dílny - stavební část - VCP	219 813,10
3	ZŠ Škrobálková - Dílny - ELE - MNP	0,00
3	ZŠ Škrobálková - Dílny - ELE - VCP	0,00
3	ZŠ Škrobálková - Dílny	111 821,97
4	ZŠ Škrobálková - Dílny - interiér	0,00

VCP + MNP 7.1								8
01 - ZŠ Škrobálková - Cvičná kuchyňka - stavební část								
Městský obvod Slezská Ostrava ELMIDA s.r.o.								
Rozpočet SoD (poř.číslo)	Číslo	Ozn.	Popis	M.j.	Výměra	Jed. cena	Cena celkem bez DPH	cenová soustava
D	1		Zemní práce					
1 Boh_kuch.	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,000	1 467,00	4 401,00	SOD
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0	0,00
	K	340231035	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	1,600	1 270,00	2 032,00	ÚRS 2026/02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14 Škro_kuch.	K	611311132	Vápenný štuk vnitřních žebrových stropů tloušťky do 3 mm	m2	-71,000	259,20	-18 403,20	SOD
16 Škro_kuch.	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-23,530	187,20	-4 404,82	SOD
17 Škro_kuch.	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-56,000	305,10	-17 085,60	SOD
	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,910	259,00	7 228,69	ÚRS 2026/02
24 Škro_kuch.	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-2,000	535,50	-1 071,00	SOD
25 Škro_kuch.	M	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 575,00	-1 575,00	SOD
26 Škro_kuch.	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 503,00	-1 503,00	SOD
22 Škro_kuch.	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	918,00	3 672,00	SOD
	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	ÚRS 2026/02
	M	55331746	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm	kus	3,000	2 700,00	8 100,00	ÚRS 2026/02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11 Boh_kuch.	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,000	419,40	1 258,20	SOD
33 Škro_kuch.	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,500	320,40	2 403,00	SOD
D	714		Akustická a protitřesová opatření					
13 Škro dílny	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	62,440	584,10	36 471,20	SOD
14 Škro dílny	M	63126361	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	68,684	667,80	45 867,18	SOD
D	763		Konstrukce suché výstavby					
86 Škro_kuch.	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	-12,100	909,00	-10 998,90	SOD
87 Škro_kuch.	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	-5,000	450,00	-2 250,00	SOD

88 Škro_kuch.	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	-3,100	259,20	-803,52	SOD
89 Škro_kuch.	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	-0,275	1 539,00	-423,23	SOD
D		766	Konstrukce truhlářské					
	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	2,200	909,00	1 999,80	ÚRS 2026/02
	M	61140043	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,200	3 390,00	7 458,00	ÚRS 2026/02
D		767	Konstrukce zámečnické					
	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	ÚRS 2026/02
	M	55341331	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	2,000	24 100,00	48 200,00	ÚRS 2026/02
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
59 Škro_kuch.	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	15,000	471,60	7 074,00	SOD
61 Škro_kuch.	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	15,000	103,50	1 552,50	SOD
62 Škro_kuch.	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	15,000	53,37	800,55	SOD
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
66 Škro_kuch.	K	725532102	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svistý 15 l / 2 kW	soubor	-4,000	10 890,00	-43 560,00	SOD
	K	725532316	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární stacionární 0,6 MPa 100 l / 2,2 kW	kus	1,000	16 900,00	16 900,00	ÚRS 2026/02
	K	725535212	Ventil pojistný G 3/4"	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	ÚRS 2026/02
	K	72224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	330,00	330,00	ÚRS 2026/02
	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	470,00	940,00	ÚRS 2026/02
D		766	Konstrukce truhlářské					
	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	ÚRS 2026/02
91 Škro_kuch.	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm	kus	-1,000	1 584,00	-1 584,00	SOD
92 Škro_kuch.	K	766660002	Montáž dveřních křidel otlviravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	999,00	-999,00	SOD
93 Škro_kuch.	M	61162015	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm	kus	-1,000	1 602,00	-1 602,00	SOD
	K	766660011	Montáž dveřních křidel otlviravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	3,000	1 170,00	3 510,00	ÚRS 2026/02
	M	61162042	dveře dvoukřídle voštinové povrch fóliový plné 1250x1970-2100mm	kus	2,000	6 070,00	12 140,00	ÚRS 2026/02
	M	61165341	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm	kus	1,000	12 900,00	12 900,00	ÚRS 2026/02
94 Škro_kuch.	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	143,10	286,20	SOD
95 Škro_kuch.	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojoy levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	148,50	297,00	SOD
96 Škro_kuch.	M	54964151	vložka cylindrická 45+90	kus	2,000	891,00	1 782,00	SOD
97 Škro_kuch.	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	198,90	397,80	SOD
98 Škro_kuch.	M	54914139	kování štítové pro rozteč 90mm	kus	2,000	177,30	354,60	SOD
D		781	Dokončovací práce - obklady					
107 Škro_kuch.	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,600	60,93	219,35	SOD
108 Škro_kuch.	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,600	226,80	816,48	SOD
109 Škro_kuch.	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,000	142,20	284,40	SOD

110 Škro_kuch.	K	781474114	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	3,600	750,00	2 700,00	SOD
111 Škro_kuch.	M	59761709	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	4,000	550,00	2 200,00	SOD
114 Škro_kuch.	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	3,600	28,08	101,09	SOD

MNP:	-106 263,27 Kč
VCP:	244 757,04 Kč
Celkem:	138 493,77 Kč

VCP + MNP 7.2	8
----------------------	----------

ZŠ Škrobálková - cvičná kuchyňka - interiér

Městský obvod Slezská Ostrava
ELMIDA s.r.o.

Rozpočet SoD (poř.číslo)	Číslo	Ozn.	Popis	M.j.	Výměra	Jed. cena	Cena celkem bez DPH
--------------------------------	-------	------	-------	------	--------	-----------	---------------------------

D			Interiér, nábytek, vybavení				59 340,00
	1		Kuchyňská linka	m	2,30000	25 800,00	59 340,00

vlast

MNP:	0,00 Kč
VCP:	59 340,00 Kč
Celkem:	59 340,00 Kč

VCP + MNP 7.3								8
03 - ZŠ Škrobálková - Pracovní dílny - stavební část								
Městský obvod Slezská Ostrava ELMIDA s.r.o.								
Rozpočet SoD (poř.číslo)	Číslo	Ozn.	Popis	M.j.	Výměra	Jed. cena	Cena celkem bez DPH	cenová soustava
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
10 Škro kuch.	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,100	981,00	4 022,10	SOD
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1 Škro dílny	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	-13,160	450,90	-5 933,84	SOD
2 Škro dílny	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	-26,320	38,52	-1 013,85	SOD
4 Škro dílny	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 503,00	-1 503,00	SOD
16 Škro kuch.	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	55,000	187,20	10 296,00	SOD
15 Škro kuch.	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	55,000	279,00	15 345,00	SOD
22 Škro kuch.	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	918,00	3 672,00	SOD
22 Pěší kuch.	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	2 007,00	8 028,00	SOD
25 Škro kuch.	M	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	SOD
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7 Škro dílny	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-13,160	156,60	-2 060,86	SOD
31 Pěší kuch.	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000	419,40	3 355,20	SOD
33 Škro kuch.	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,500	320,40	801,00	SOD
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
23 Škro dílny	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	-25,900	45,00	-1 165,50	SOD
24 Škro dílny	K	735151680	Otopné těleso panelové třideskové 3 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	-2,000	6 975,00	-13 950,00	SOD
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
26 Škro dílny	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	-4,430	909,00	-4 026,87	SOD
27 Škro dílny	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	-1,300	450,00	-585,00	SOD
87 Pěší kuch.	2	763164635	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	5,000	1 170,00	5 850,00	SOD
	D	766	Konstrukce truhlářské					
30 Škro dílny	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	1 584,00	3 168,00	SOD
	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	8 470,00	8 470,00	ÚRS 2026/02
	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	ÚRS 2026/02
29 Škro dílny	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	927,00	3 708,00	SOD
31 Škro dílny	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	143,10	572,40	SOD

32 Škro dílny	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	4,000	148,50	594,00	SOD
33 Škro dílny	M	54964151	vložka cylindrická 45+90	kus	4,000	891,00	3 564,00	SOD
34 Škro dílny	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	198,90	795,60	SOD
35 Škro dílny	M	54914139	kování štitové pro rozteč 90mm	kus	4,000	177,30	709,20	SOD
	K	vlast.	Atypické interiérové dveře vč. repase zárubně	kpl	1,000	14 100,00	14 100,00	vlast.
D		771	Podlahy z dlaždic					
88 Boh kuch.	22	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	76,000	16,47	1 251,72	SOD
89 Boh kuch.	23	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	76,000	60,93	4 630,68	SOD
92 Boh kuch.	24	771574253	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	76,000	750,00	57 000,00	SOD
93 Boh kuch.	25	59761427	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2	m2	87,980	550,00	48 389,00	SOD
	26	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	43,800	129,00	5 650,20	ÚRS 2026/02
D		776	Podlahy povlakové					
37 Škro dílny	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-44,720	169,20	-7 566,62	SOD
38 Škro dílny	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	-60,220	316,80	-19 077,70	SOD
39 Škro dílny	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátu	m2	-66,242	610,20	-40 420,87	SOD
40 Škro dílny	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-43,800	94,50	-4 139,10	SOD
41 Škro dílny	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	-44,676	142,20	-6 352,93	SOD
42 Škro dílny	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,345	565,20	-194,99	SOD
	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	15,500	163,00	2 526,50	ÚRS 2026/02
	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	15,500	209,00	3 239,50	ÚRS 2026/02

MNP:

-107 991,13 Kč

VCP:

219 813,10 Kč

Celkem:

111 821,97 Kč