

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tito účastníci smlouvy:

Číslo smlouvy - dodatku objednatele: 1/0270/26 -1

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

TSUB, příspěvková organizace

Větrná 2037

688 01 Uherský Brod

IČ: 05583926

navenek zastoupeno: PhDr. Josef Ševčík, ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-3791160257/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických: Bc. Rostislav Borovský,
tel: 572 805 414, E-mail: rostislav.borovsky@tsub.cz

Adresa pro doručování korespondence: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: Ing. Luděk Čaník

Sídlo: Šumická 2517, Uh. Brod

Datová schránka: kk3t2wf

Jednající: Ing. Luděk Čaník

IČ: 88390446

DIČ: CZ8403274605

Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: živnostenský list

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-2137860297/0100

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Čaník

Adresa pro doručování korespondence: Šumická 2517, Uh. Brod

Adresa pro elektronickou korespondence: ludekcanik@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

- 1.1. Uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1/0270/26 uzavřené dne 09.04.2026 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

„Oprava chodníku v ulici Dolní Valy II. – východ“

2. PREAMBULE

- 2.1. Účelem dodatku č. 1 je úprava předmětu díla a celkové ceny díla z důvodu neprovedení části stavebních prací na rekonstrukci chodníku (méněprací). K vypuštění prací v dotčeném úseku

dochází z důvodu plánované výměny plynového vedení včetně přípojek, přičemž provedení rekonstrukce chodníku v tomto úseku před realizací plynárenských prací by bylo neúčelné.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 2. Předmět díla se mění rozsah díla v odst. 2.2 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 4. Cena díla a čl. 5. Podmínky pro změnu ceny odst. 5.1. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku č. 1

Méněpráce bez DPH	-380 565,10 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-380 565,10 Kč

Cena díla

Cena dle SOD bez DPH	1 319 264,95 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-380 565,10 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	938 699,85 Kč
DPH 21%	197 126,97 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	1 135 826,82 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod případně na dalších internetových stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě (dodatku), kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

tedy objednatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě (dodatku) obsažené.

- 4.4. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5. TSUB, příspěvková organizace zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- 4.6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
Schůze konané dne 21.09.2026
č. usnesení 3460/R143/26

V Uherském Brodě dne: 23.09.2026

V Uherském Brodě dne: 23.09.2026

za objednatele:

TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod
E: info@tsub.cz T: +420 572 805 400
IČ: 05583926



PhDr. Josef Ševčík
ředitel

za zhotovitele:

Ing. Luděk Čaník
Šumická 2517, 688 01 Uherský Brod
Tel: 602 529 641
IČ: 883 90 446, DIČ: CZ8403274605
www.canik-silnice.cz

Ing. Luděk Čaník
jednatel

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Uherský Brod, opravy chodníků 2020. Ulice Dolní Váhy II - východ

Místo:

Zadavatel:

TSUB Uherský Brod

Uchazeč:

Ing. Luděk Čaník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
-380 565,10							
D HSV Práce a dodávky HSV							
-377 598,00							
D 1 Zemní práce							
-141 414,72							
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	34,400	85,00	-2 924,00
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby							
Odstup: HSV							
VV							
34,4							
2	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	26,520	85,00	-2 254,20
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky							
Odstup: HSV							
VV							
227,8*0,2+47,8*0,2							
3	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	49,780	85,00	-4 231,30
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek							
Odstup: HSV							
VV							
227,8*0,8+47,8*0,8+22,3*28,4							
4	K	113107313	Odstanění podkladu z kamenniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	54,700	215,00	-11 760,50
Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
Odstup: HSV							
VV							
271,180							

"Oprava chodníků města Uherský Brod v roce 2026"

Online PSC		https://mch.mestaherskybrod.cz/obrazek/obrazek.php?ID=113204111		326,300	
VV		odst_30_30+odst_mozaik			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	56,700
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových		85,00
			https://mch.mestaherskybrod.cz/obrazek/obrazek.php?ID=113204111		-4 819,50
VV			25,6+9,2+22,2+88,7		145,700
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	31,000
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		215,00
			https://mch.mestaherskybrod.cz/obrazek/obrazek.php?ID=119001421		-6 665,00
7	K	122151401	Výkopávky v zemi na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,470
			Výkopávky v zemi na suchu strojně započtených i nezapočtených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3		200,00
			https://mch.mestaherskybrod.cz/obrazek/obrazek.php?ID=122151401		14,070
			humus*0,1		
8	K	12252203	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	10,210
			Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3		200,00
			https://mch.mestaherskybrod.cz/obrazek/obrazek.php?ID=12252203		-2 042,00
VV			0,5*(6,2+0,5+3,6)		5,150
VV			0,2*(odst_30_30+odst_mozaik)		65,260
VV			Součet		70,410
9	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,700
			Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy		175,00
			https://mch.mestaherskybrod.cz/obrazek/obrazek.php?ID=129001101		-1 522,50
VV			202*0,5*0,8		80,800
10	K	132251102	Hloubení rýh nezapočtených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,400
			Hloubení nezapočtených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		415,00
			https://mch.mestaherskybrod.cz/obrazek/obrazek.php?ID=132251102		-13 861,00
VV			new_záh_obr*0,5*0,5		37,200
VV			rýha_kabel		80,800
VV			Součet		118,000
VV			ornice		14,070
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,420
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		210,00
			https://mch.mestaherskybrod.cz/obrazek/obrazek.php?ID=162751117		-12 058,20

Online PSC	VV zemina_odvoz		odkop_chodník+rýh_suma-násyp		167,620	
	14	K	16275119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	689,040
Online PSC	VV		12*zemina_odvoz		2 011,440	
	15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,790
Online PSC	VV		násyp		20,790	
	16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	93,554
Online PSC	VV		zemina_odvoz*1,7		284,954	
	17	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	5,790
Online PSC	VV		0,5*0,5*0,5*new_záh_obr		18,600	
	VV		0,3*(0,8+4,8+1,7)		2,190	
Online PSC	VV		Součet		20,790	
	18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	5,790
Online PSC	VV		násyp		20,790	
	19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,910
Online PSC	VV		rýha_kabel-obet_kabel-obsyp_kabel		61,610	
	20	M	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	27,820
Online PSC	VV		štěrkodrt frakce 0/32		123,220	
	21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	2,300
Online PSC	VV		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		-805,00	

"Oprava chodníků města Uherský Brod v roce 2026"

Online PSC		VV obsyp_kabel		202*0,5*0,1		10,100			
22	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2		t	3,800	550,00	-2 090,00	
PP		šterkopísek frakce 0/2							
VV		10,1*2 Přepočtené koeficientem množství							
23	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	45,700	45,00	-2 056,50	
PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC		https://podniky.cz/cz/obchod/181111111							
VV humus		7,7+21,2+22,5+89,3							
24	K	181351003	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	45,700	125,00	-5 712,50	
PP		Rozproštění a urovnání omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC		https://podniky.cz/cz/obchod/181351003							
VV humus		140,700							
26	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	45,700	120,00	-5 484,00	
PP		Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC		https://podniky.cz/cz/obchod/181411131							
VV humus		140,700							
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně		m2	136,400	15,00	-2 046,00	
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním							
Online PSC		https://podniky.cz/cz/obchod/181951112							
VV new_záh_obr*0,5		74,400							
VV zdl_80_šedočer		329,600							
VV zdl_80_slepec		4,000							
VV pláš		Součet							
29	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5		m2	45,700	10,00	-457,00	
PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC		https://podniky.cz/cz/obchod/183403114							
VV humus		140,700							
D 3		Svislé a kompletní konstrukce							
30	K	388381XR	Kabelovod - trubky polyetylen PE 110		m	137,000	54,00	-7 398,00	
PP		Kabelovod - trubky polyetylen PE 110							
P		Voznička k polaze							
P		Osazení kabelovodu z trubek DN 110							
31	M	28611170	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10		m	143,040	110,00	-15 734,40	

PP	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10						
VV	302*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
32	M	JTA.0013703.URS	Výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	41,040	25,00	-1 026,00
PP	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem						
VV	202*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
D 5 Komunikace pozemní							
33	K	56104111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	136,400	165,00	-22 506,00
PP	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm						
Online PSC	https://podklad.mst.cz/parametry/CL90-Q-pro-upravu-zemin-bezprašne						
VV	pláš						
34	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	0,853	4 150,00	-3 539,95
PP	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné						
VV	pláš*0,3*35,4/1000						
35	K	564831011	Podklad ze štěrkorotě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	-74,400	50,00	-3 720,00
PP	Podklad ze štěrkorotě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
Online PSC	https://podklad.mst.cz/parametry/CL90-Q-pro-upravu-zemin-bezprašne						
VV	new_záh_obr*0,5						
36	K	564851011	Podklad ze štěrkorotě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	89,600	85,00	-7 616,00
PP	Podklad ze štěrkorotě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC	https://podklad.mst.cz/parametry/CL90-Q-pro-upravu-zemin-bezprašne						
VV	zdl_80_slepec+zdl_80_šedočr						
37	K	564861011	Podklad ze štěrkorotě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	89,600	85,00	-7 616,00
PP	Podklad ze štěrkorotě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC	https://podklad.mst.cz/parametry/CL90-Q-pro-upravu-zemin-bezprašne						
VV	zdl_80_slepec+zdl_80_šedočr						
38	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-34,500	280,00	-9 660,00
PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva lžezného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
Online PSC	https://podklad.mst.cz/parametry/CL90-Q-pro-upravu-zemin-bezprašne						
VV	14,3+13,4						
VV	zd_60_šedočr						
VV	zd_60_slepec						
VV	zd_60_suma						
39	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	-7,004	450,00	-3 151,80

dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná										
PP	zdl_60_slepec									
VV	6,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství									
VV										
40	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná				m2	-10,271	410,00	-4 211,11
PP	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná									
VV	zdl_60_šedoč*0,36									
VV	9,972*1,03 'Přepočtené koeficientem množství									
41	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní				m2	-18,083	350,00	-6 329,05
PP	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní									
VV	zdl_60_šedoč*0,64*1,02									
42	K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A				m2	-34,500	25,00	-862,50
PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev									
Článek PSC										
VV	https://pobudba.mps.cz/price/8-1-188-30-34-01-596-211115									
43	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2				m2	92,400	290,00	-26 796,00
PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2									
Článek PSC										
VV	https://pobudba.mps.cz/price/8-1-188-30-34-01-596-211115									
45	M	59245009	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm barevná				m2	48,629	415,00	-20 181,04
PP	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm barevná									
VV	zdl_80_šedoč*0,36									
VV	118,656*1,02 'Přepočtené koeficientem množství									
46	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní				m2	50,443	350,00	-17 655,05
PP	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní									
VV	zdl_80_šedoč*0,64*1,02									
47	K	596211215	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A				m2	92,400	25,00	-2 310,00
PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev									
Článek PSC										
VV	https://pobudba.mps.cz/price/8-1-188-30-34-01-596-211115									
zdl_80_slepec+zdl_80_šedoč										
333,600										
D	8	Trubní vedení								
48	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového				kus	2,000	1 350,00	-6 840,50
										-2 700,00

"Oprava chodníků města Uherský Brod v roce 2026"

D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 967,10
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-2 967,10
57	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislé AIP nebo tkaninou	m2	18,410	100,00
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislé AIP nebo tkaninou		67,410	
			0,7*(2,8+93,5)			
58	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	22,522	50,00
			folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm			
			folie*1,15		77,522	
						-1 126,10