

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti střed

Lukáš Secký, vedoucí OTÚ Oblasti střed

na základ plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 5061885001/2700

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo SML/2026/0336/ORUP ze dne 20.05.2026

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se věta:

„Cena za kompletní provedení díla činí **1.181.674,17 Kč**

(slovy: jeden milion jedno sto osmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých sedmnáct haléřů) bez DPH.“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 činí 315 774,49 Kč bez DPH. Cena prací, které dle dodatku č. 1 nebudou realizovány, činí 213 116,58 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **1 284 332,08 Kč**

(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát čtyři tisíc tři sta třicet dva korun českých a osm haléřů) bez DPH.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 75. schůzi dne 11.08.2026 pod č. usnesení 26/RM/75/ORÚP/8008.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Olomouci




12.8.2026

Ing. Klára Kalábová
zmocněnec

Lukáš Secký



V Zábřehu



13.8.2026

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

Zmocněnec



Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-SAXZ-066 - ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště

Ev. číslo:

Objednatel: Město Zábřeh Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
SP: 1		ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště				
01.		Zemní práce				
01.1.	0210VD	Vytyčení sítí	soubor	-1,000	7 615,64	-7 615,64
01.2.	914000R	Provizorní dopravní značení	kus	-1,000	6 397,14	-6 397,14
01.	Celkem	Zemní práce				-14 012,78
02.		Přípravné a přidružené práce				
02.1.	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	-97,981	64,61	-6 330,55
02.2.	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	-11,758	546,69	-6 427,98
02.	Celkem	Přípravné a přidružené práce				-12 758,53
03.		Odkopávky a prokopávky				
04.		Přemístění výkopku				
05.		Povrchové úpravy terénu				
05.2.	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-30,006	82,95	-2 489,00
05.	Celkem	Povrchové úpravy terénu				-2 489,00
06.		Úprava podloží a základové spáry				
06.1.	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	-128,107	39,49	-5 058,95
06.	Celkem	Úprava podloží a základové spáry				-5 058,95
07.		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
07.1.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-119,971	266,70	-31 996,27
07.4.	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-26,394	67,63	-1 785,03
07.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-33 781,30
08.		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				
08.1.	577131210R	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 3 cm	m2	-99,967	447,90	-44 775,22
08.2.	573211111R	Postřik živičný spojovací z asfaltu, množství 0,5-0,7 kg/m2	m2	-548,467	16,90	-9 269,09
08.3.	565131110R	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-99,967	478,96	-47 880,19
08.4.	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	-23,331	16,91	-394,53
08.	Celkem	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				-102 319,03
09.		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
09.1.	917862111R00	Osazení stojatého obručnicku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	-13,700	538,48	-7 377,18
09.2.	918101111R00	Lože pod obručnický nebo obruč dlažeb z C 12/15	m3	-0,333	4 721,70	-1 572,33
09.3.	592174230	Obručnick chodníkový ABO 16-10 v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	-14,000	245,22	-3 433,08
09.5.	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	-4,095	222,38	-910,65
09.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-13 293,24
10.		Přesuny sutí				
10.1.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-62,110	60,08	-3 731,57
10.2.	979083115R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 4000 m	t	-62,110	98,66	-6 127,77
10.3.	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	-62,110	56,36	-3 500,52
10.5.	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	-3,416	837,72	-2 861,65
10.6.	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	-22,363	589,45	-13 181,87
10.	Celkem	Přesuny sutí				-29 403,38
11.		Průzkumy, geodetické a projektové práce				
13.		Sanace / dodatek 1				
SP: 1	Celkem	1 ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště				-213 116,58

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-SAXZ-066 - ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště

Ev. číslo:

Objednatel: Město Zábřeh Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SP: 2		<i>Dodatek 1 - Přístupová komunikace</i>				
12.		<i>Přístupová komunikace</i>				
Projekt:	Celkem	ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště				-213 116,58

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-SAXZ-066 - ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště

Ev. číslo:

Objednatel: Město Zábřeh Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SP: 1		ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště				
01.		Zemní práce				
02.		Přípravné a přidružené práce				
02.3.	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	30,380	177,67	5 397,61
02.4.	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	30,380	78,14	2 373,89
02.	Celkem	Přípravné a přidružené práce				7 771,50
03.		Odkopávky a prokopávky				
04.		Přemístění výkopku				
04.3.	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	7,646	589,45	4 506,93
04.	Celkem	Přemístění výkopku				4 506,93
05.		Povrchové úpravy terénu				
05.1.	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	174,994	164,80	28 839,01
05.3.	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	17,410	359,84	6 264,81
05.4.	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	17,410	70,44	1 226,36
05.5.	162606111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 4000 m	m3	17,410	180,24	3 137,98
05.	Celkem	Povrchové úpravy terénu				39 468,16
06.		Úprava podloží a základové spáry				
07.		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
08.		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				
09.		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
09.4.	91700.01R	Řezání obrubníků	kus	2,000	78,14	156,28
09.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				156,28
10.		Přesuny sutí				
10.4.	979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	2,107	1 057,05	2 227,20
10.	Celkem	Přesuny sutí				2 227,20
11.		Průzkumy, geodetické a projektové práce				
12.		Korekce SP				
13.		Sanace / dodatek 1				
13.1.	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	33,800	1 776,73	60 053,47
13.1.0	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	33,800	70,44	2 380,87
13.2.	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	33,800	180,24	6 092,11
13.3.	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	59,150	589,45	34 865,97
13.4.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	140,000	74,40	10 416,00
13.5.	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	33,800	127,00	4 292,60
13.6.	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	72,670	293,00	21 292,31
13.	Celkem	Sanace / dodatek 1				139 393,33
SP: 1	Celkem	1 ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště				193 523,40

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-SAXZ-066 - ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště

Ev. číslo:

Objednatel: Město Zábřeh Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SP: 2		Dodatek 1 - Přístupová komunikace				
12.		Přístupová komunikace				
12.00.00	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	31,500	673,00	21 199,50
12.00.00	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	105,000	39,49	4 146,45
12.00.00	564950313	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m3	210,000	182,00	38 220,00
12.00.00	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	31,500	546,69	17 220,74
12.00.00	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	75,600	60,08	4 542,05
12.00.00	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	75,600	98,66	7 458,70
12.00.00	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	75,600	56,36	4 260,82
12.00.00	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	7,560	837,72	6 333,16
12.00.00	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	31,500	91,10	2 869,65
12.00.00	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	131,250	82,95	10 887,19
12.00.00	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	75,600	67,63	5 112,83
12.	Celkem	Přístupová komunikace				122 251,09
SP: 2	Celkem	Dodatek 1 - Přístupová komunikace				122 251,09
Projekt:	Celkem	ZŠ a DDM Krasohled – oprava asfaltového hřiště				315 774,49