

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

PROBI

Kód:

N11922025h

Stavba:

Novostavba skateparkového hřiště, Bystřice pod Hostýnem revize

Místo:

Bystřice pod Hostýnem

Datum:

21.09.2026

Objednatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROBI Inženýring s.r.o.

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny					Neschválené změny				
				Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	N11922025h	Novostavba skateparkového hřiště, Bystřice pod Hostýnem revize	6 736 594,08						-30 449,00	159 760,00	129 311,00	1,92%	6 865 905,08
O	01	Výkopy, základy	886 786,16										
O	02	Překážky architektonicko stavební řešení	1 924 384,02										
O	0201	Překážka 1 - Flat rail hranatý	18 310,86										
O	0202	Překážka 2 - Rohový funbox	144 832,47										
O	0203	Překážka 3 - Rozjezdová banková sestava	265 726,04										
O	0204	Překážka 4 - Mini U - rampa s extensionem	242 869,24										
O	0205	Překážka 5 - Šikmý rail hranatý	99 711,84										
O	0206	Překážka 6 - Rovný rail hranatý	8 840,68										
O	0207	Překážka 7 - Manual table kombinovaný s velkým grind boxem	247 808,09										
O	0208	Překážka 8 - Lomený grindbox	227 422,41										
O	0209	Překážka 9 - Lomený rail kulatý	37 567,22										
O	0210	Překážka 10 - Schody + eurogap	117 458,62										
O	0211	Překážka 11 - Pojezdové schody	129 109,74										
O	0212	Překážka 12 - Rozjezdový mini bank s grind boxem	59 515,27										
O	0213	Překážka 13 - Rozjezdová radiusová sestava	325 211,54										
O	03	Betonové podlahy skateparku	2 427 877,47										
O	04	Pojezdová plocha, vsakovací lem, mobiliář	477 517,94										
O	05	Přeložka vnitřního vedení, osvětlení areálu	760 028,49						-30 449,00	159 760,00	129 311,00	1,92%	889 339,49
ZL	VCP 05-1	Přípojková skříň							-30 449,00	159 760,00	129 311,00	1,92%	129 311,00
O	06	Ostatní náklady	260 000,00										

ZMĚNOVÝ LIST

PROBI

Stavba: N11922025h - Novostavba skateparkového hřiště, Bystřice pod Hostýnem revize
Změnový list: VCP 05-1 - Přípojková skříň

Místo: Bystřice pod Hostýnem
Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Datum: 21.09.2026

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S N11922025h Novostavba skateparkového hřiště, Bystřice pod Hostýnem revize							
O 05 Přeložka vnitřního vedení, osvětlení areálu							
ZL VCP 05-1 Přípojková skříň 129 311,00							
D VRN a ON Vedlejší a ostatní náklady							
D PSV Práce a dodávky PSV 113 311,00							
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 113 311,00							
101	K	74112.R	Připojení kabelů NN	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		Připojení přívodních a odchozích kabelů NN do skříně SR601/NKW2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
102	K	74121.R	Montáž, instalace a osazení skříně SR601/NKW2	kpl	1,000	12 120,00	12 120,00
	VV		Montáž, instalace, osazení, vyrovnaní skříně SR601/NKW2 do připraveného výkopu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
103	M	3572R1	skříň rozpojovací jističí SR601/NKW2	kus	1,000	45 700,00	45 700,00
	VV		Dodávka rozpojovací jističí skříně SR601/NKW2 včetně základu.				
	VV		Obsahuje šest sad pojistkových spodků velikost 1. Rozvaděč je dodáván včetně základu				
	VV		do země.				
	VV		- velikost pojistek 1 do 250A				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	741210122	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg	kus	-1,000	499,00	-499,00
	VV		Položka z SoD nahrazena položkou č.104				
	VV		osvětlení				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
9	M	3571R	skříň rozvaděče veřejného osvětlení včetně výstroje	kus	-1,000	29 950,00	-29 950,00
	VV		Položka z SoD nahrazena položkou č.104				
	VV		osvětlení				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
104	K	74121.R2	Sjednocení, instalace a dovyzbrojení VO (bike+skatepark)	kpl	1,000	56 100,00	56 100,00
	VV		VO skříň - sjednocení a dovyzbrojení skříně (Bike + Skatepark)				
	VV		původní VO a nové VO do nové společné skříně RVO				
	VV		O/NPK7P/SH06+PR+32+2x230+E na piliři, TERMOSSET, IP44/20, Š-620+320xV-14830xH-250, přívod do 16mm,				
	VV		hlavní jistič 32B/3-1xcejch. Elektroměr podružný, odjištěné ovl. 1xjistič 6B/1, soumark.spínač SOU-1, spínací hodiny SHT-1, 2xpřepínač 1-0,				
	VV		odjištěné vývody 6x jistič 10B/1-2x stykač R40-40, 1x jistič 25/B3 - 1x chránič 40/4/0,03				
	VV		- 1x zás. 32/5, 1x kombichránič 16B/2/0,03 - 1x zás.230V				
	VV		Zásuvky umístěné ve 2 skříních na mont.desce				
	VV				0,000		
	VV		Náhrada položek skříně z SoD pol.č. 8 a 9				
	VV		nová cena cena 56 100,- Kč				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
105	K	74121.R3	Závlaha - prázdný VO	kpl	1,000	15 900,00	15 900,00
	VV		Závlaha - prázdný VO - (VYZBROJÍ SI SAMI - JISTIČEM, OVLÁDÁNÍM ATD)				
	VV		dodávkou je chránička KO50 + kabel DO SR				
	VV		601/NVW2 + chránička s jejich kabelem				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
106	K	74132.R	Dodávka a montáž - pojistky PNA1	kus	18,000	130,00	2 340,00
	VV		Dodávka a montáž - pojistky PNA1				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
107	K	74133.R	Ostatní připojovací materiál (třmeny, stahovačky, lisovací oka, atd.)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
108	K	99874.R	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00
	VV		1		1,000		
D M Práce a dodávky M							12 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

PROBI

Stavba: N11922025h - Novostavba skateparkového hřiště, Bystřice pod Hostýnem revize
Změnový list: VCP 05-1 - Přípojková skříň

Místo: Bystřice pod Hostýnem
Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Datum: 21.09.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S N11922025h Novostavba skateparkového hřiště, Bystřice pod Hostýnem revize							
O 05 Přeložka vnitřního vedení, osvětlení areálu							
ZL VCP 05-1 Přípojková skříň 129 311,00							
D VRN a ON Vedlejší a ostatní náklady							
D PSV Práce a dodávky PSV 113 311,00							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 113 311,00							
101	K	74112.R	Připojení kabelů NN	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		Připojení přírodních a odchozích kabelů NN do skříně SR601/NKW2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
102	K	74121.R	Montáž, instalace a osazení skříně SR601/NKW2	kpl	1,000	12 120,00	12 120,00
	VV		Montáž, instalace, osazení, vyrovnaní skříně SR601/NKW2 do připraveného výkopu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
103	M	3572R1	skříň rozpojovací jistič SR601/NKW2	kus	1,000	45 700,00	45 700,00
	VV		Dodávka rozpojovací jistič skříně SR601/NKW2 včetně základu.				
	VV		Obsahuje šest sad pojistkových spodků velikost 1. Rozvaděč je dodáván včetně základu				
	VV		do země.				
	VV		- velikost pojistek 1 do 250A				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	741210122	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg	kus	-1,000	499,00	-499,00
	VV		Položka z SoD nahrazena položkou č.104				
	VV		osvětlení				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
9	M	3571R	skříň rozvaděče veřejného osvětlení včetně výstroje	kus	-1,000	29 950,00	-29 950,00
	VV		Položka z SoD nahrazena položkou č.104				
	VV		osvětlení				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
104	K	74121.R2	Sjednocení, instalace a dovyzbrojení VO (bike+skatepark)	kpl	1,000	56 100,00	56 100,00
	VV		VO skříň - sjednocení a dovyzbrojení skříně (Bike + Skatepark)				
	VV		původní VO a nové VO do nové společné skříně RVO				
	VV		0/NPK7P/SH06+PŘ+32+2x230+E na pilíři, TERMOSSET, IP44/20, Š-620+320xV-14830xH-250, přívod do 16mm,				
	VV		hlavní jistič 32B/3-1xcejch. Elektroměr podružný, odjištěné ovl. 1xjistič 6B/1, soumark.spínač SOU-1, spínací hodiny SHT-1, 2xpřepínač 1-0,				
	VV		odjištěné vývody 6x jistič 10B/1-2x stykač R40-40, 1x jistič 25/B3 - 1x chránič 40/4/0,03				
	VV		- 1x zás. 32/5, 1x kombichránič 16B/2/0,03 - 1x zás.230V				
	VV		Zásuvky umístěné ve 2 skříních na mont.desce				
	VV				0,000		
	VV		Náhrada položek skříně z SoD pol.č. 8 a 9				
	VV		nová cena cena 56 100,- Kč				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
105	K	74121.R3	Závlaha - prázdný VO	kpl	1,000	15 900,00	15 900,00
	VV		Závlaha - prázdný VO - (VYZBROJÍ SI SAMI - JISTIČEM, OVLÁDÁNÍM ATD)				
	VV		dodávkou je chránička KO50 + kabel DO SR				
	VV		601/NVW2 + chránička s jejích kabelem				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
106	K	74132.R	Dodávka a montáž - pojistky PNA1	kus	18,000	130,00	2 340,00
	VV		Dodávka a montáž - pojistky PNA1				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
107	K	74133.R	Ostatní připojovací materiál (třmeny, stahovačky, lisovací oka, atd.)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
108	K	99874.R	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00
VV 1 1,000							
D M			Práce a dodávky M				12 000,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				12 000,00
109	K	46014.R1	Výkop jámy pro osazení pilířové skříně SR601/NKW2	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
VV Výkop jámy pro osazení pilířové skříně SR601/NKW2 včetně uložení výkopku vedle výkopu, úprava dna, ruční začištění a zřízení štěrkopískového lože tl. 100mm							
VV 1 1,000							
VV Součet 1,000							
110	K	46039.R2	Zásyp skříně	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
VV zásyp přípojkové skříně vytěženou zeminou včetně hutnění po vrstvách							
VV 1 1,000							
VV Součet 1,000							
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00
111	K	VRN 02	Měření, kontrola zapojení a uvedení zařízení do provozu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
VV 1 1,000							
112	K	VRN 03	Výchozí revize elektro zařízení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
VV 1 1,000							

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis: