

## SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/12673/26

Číslo zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

č. účtu:

#### **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Miroslavem Poláškem místostarostou

Odbor rozvoje města, oddělení investic,  
[redacted]

00291463

CZ00291463

Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod

[redacted]

#### 1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, spisová značka C110114

Správa a údržba kanalizace s.r.o.

Fr. Veselky 1675, 688 01 Uherský Brod

Roman Kouša

jednatel

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

07758227

CZ07758227

Komerční banka a.s.

[redacted]

### 2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

#### 2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

## 2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.05.2026, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

## 2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

## 3. **Předmět smlouvy**

### 3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

**Předmětem díla jsou stavební práce**

## **Odstranění budovy č. p. 22 Havřice**

(dále jen „stavební práce“)

Bude odstraněna stávající budova rodinného domu č. p. 22 o zastavěné ploše 167,9m<sup>2</sup>. Stavba je dvoupodlažní, nepodsklepená se sedlovou střechou. Výška stavby je 6,22m.

Založení objektu je plošné na plytkých základových pasech. Základy jsou z kamene, navazující nosné zdivo je smíšené hliněné nebo z cihel plných pálených. Podlahy jsou dřevěné na dřevěném roštu, vyplněného škvárou. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako dřevěný trámový strop. Střecha je sedlová, konstrukce krovu dřevěná s keramickou pálenou krytinou. Přístavek WC ve dvoře je částečně zakryt azbestocementovými vlnitými pásy.

Stavba bude odstraněna vč. kamenného základu. Součástí odstranění stavby bude zděné oplocení.

### 3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky „Demolice stavby č.p. 22“ zpracovanou v lednu 2019 projektovou kanceláří Ing. Miroslava Poláška projekční činnost, [REDAKCE], 688 01 Uherský Brod, IČ:67539157.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

#### **Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:**

- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.

- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany staveniště proti vloupání
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla  
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu demoličních prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 227 a násl. zákona č. 283/2021 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce odstraněné stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných v rámci odstranění stavby.

### 3.03. Podmínky provádění stavby

- Zhotovitel je povinen zajistit provádění demoličních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
- Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.
- Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení stanoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- Projektová dokumentace pro odstranění stavby, bude zhotoviteli předána v jednom vyhotovení v listinné podobě, v případě potřeby si další výtisk pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zhotovitel stavby zajistí sám. Dodavatel musí při realizaci respektovat požadavky provozovatele objektu, zejména s ohledem na sportovní činnost v přilehlém prostoru.

### 3.04. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.05. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

## 4. Doba a místo plnění

### 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací - předání staveniště	01.07.2026
Dokončení prací - předání díla	4. týdnů od předání staveniště

### Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace odstranění stavby z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění stavby a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání staveniště případně od datumu pro zahájení prací, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

#### 4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

Budova č.p. 22, ul. Brodská, Uherský Brod-Havřice, parcela č. 3, k.ú. Havřice.

## 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### 5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena pro základní DPH	<b>748 705,25 Kč</b>
DPH 21 %	<b>157 228,10 Kč</b>
Cena za dílo celkem včetně DPH	<b>905 933,35 Kč</b>

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatel zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

### 5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

### 5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

## 6. Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako objednatel neposkytujeme DIČ.
- Faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě soupisu provedených prací se splatností 30 dnů od doručení faktury.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací do 5 pracovních dnů po skončení měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
  - označení faktury a čísla IČ
  - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
  - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
  - předmět plnění – název projektu/zakázky
  - cena provedených prací
  - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Fakturu lze objednateli doručit v elektronické formě na adresu XXXXXXXXXX

- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

## 7. Majetkové sankce

### 7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

### 7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

### 7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad, sankce za nevyklizení staveniště

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 4 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **3.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.
- Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele neupozornil.
- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý případ.

### 7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ji objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč**.

#### **7.05. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury**

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

#### **7.06. Způsob a vypořádání smluvních pokut**

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

### **8. Staveniště**

#### **8.01. Předání a převzetí staveniště**

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. plnění předmětu smlouvy.
- Objednatel provede na své náklady před předáním staveniště zhotoviteli vyklizení starého nábytku a odpadu, který je umístěn uvnitř objektu.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.
- Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

#### **8.02. Vyklizení staveniště**

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 4 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **9. Stavební deník**

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
  - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí [REDAKCE]. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

### Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za týden.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

## 10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele má zhotovitel nárok pouze ve výjimečném případě se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

## 11. Předání a převzetí díla

### 11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
  - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
  - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na pozemní stavby).
  - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
  - Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
  - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
  - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
  - Originál stavebního nebo montážního deníku.
  - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
  - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
  - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
  - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

## 12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věčný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

#### 12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
  - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
  - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
  - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

#### 12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

### 13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

### 14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

## 15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

## 16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
  - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
  - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

## 17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod ([www.ub.cz](http://www.ub.cz) nebo [www.uherskybrod.cz](http://www.uherskybrod.cz)). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 Zákon o DPH (dále jen ZoDPH), je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je nabídkový položkový rozpočet
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
137. schůze konaná dne 08.06.2026  
č. usnesení 3261/R137/26

Uherský Brod, dne

Uherský Brod, dne 16.06.2026

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Roman Kouša  
jednatel

Ing. Miroslav Polášek  
místostarosta

## Krycí list nabídkového rozpočtu

Název stavby:	<b>DEMOLICE DOMU ČP 22 V HAVŘICÍCH</b>	Objednatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM.100	IČ/DIČ:	00291463
Druh stavby:	DEMOLICE	Projektant:	Ing. Miroslav Polášek	IČ/DIČ:	67539157
Lokalita:	HAVŘICE, BRODSKÁ 22, 688 01 UHERSKÝ BROD	Zhotovitel:	Správa a údržba kanalizace s.r.o.	IČ/DIČ:	07758227/CZ07758227
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	70
JKSO:	812	Zpracoval:	Ing.Miroslav Polášek	Datum:	46190

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 676,36	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 313,91
	Montáž	330 110,89	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 000,00
PSV	Dodávky	3 707,32	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	2 000,00
	Montáž	66 617,81			Provozní vlivy	2 000,00
"M"	Dodávky	91,15			Ostatní	2 000,00
	Montáž	10 337,50			NUS z rozpočtu	2 000,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		312 850,31				
<b>ZRN celkem</b>		731 391,34	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	17 313,91
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>748 705,25</b>
Základ 21%	748 705,25	DPH 21%	157 228,10	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>905 933,35</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>DEMOLICE DOMU ČP 22 V HAVŘICÍCH</b>	Objednatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM.100	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	DEMOLICE	Projektant:	Ing. Miroslav Polášek	IČ/DIČ:	67539157
Lokalita:	HAVŘICE, BRODSKÁ 22, 688 01 UHERSKÝ BROD	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	0	Položek:	70
JKSO:	812	Zpracoval:	Ing.Miroslav Polášek	Datum:	46190

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	731 391,34	7 313,91
Mimostav. doprava	2 000,00			2 000,00
Územní vlivy	2 000,00			2 000,00
Provozní vlivy	2 000,00			2 000,00
Ostatní	2 000,00			2 000,00
NUS z rozpočtu	2 000,00			2 000,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>17 313,91</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>17 313,91</b>
-------------------	--	--	--	------------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

# Stavební rozpočet

Název stavby: <b>DEMOLICE DOMU ČP 22 V HAVŘICÍCH</b>	Doba výstavby: 642 dní	Objednatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM.100
Druh stavby: DEMOLICE	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Miroslav Polášek
Lokalita: HAVŘICE, BRODSKÁ 22, 688 01 UHERSKÝ BROD	Konec výstavby:	Zhotovitel: Správa a údržba kanalizace s.r.o.
JKSO: 812	Zpracováno dne: 17.6.2026	Zpracoval: Ing.Miroslav Polášek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem
		<b>102VD</b>	<b>MONTÁŽE VODOVODU</b>				<b>231,95</b>	<b>1 868,05</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0%</b>		<b>0,03</b>
1		102VD	Demontáž zákopové soupravy vodovodní přípojky	ks	1,00	2 100,00	231,95	1 868,05	2 100,00	0%	0,03	0,03
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>71 670,20</b>	<b>71 670,20</b>	<b>10%</b>		<b>0,00</b>
2		035978121R00	Odvoz suti na sklادku zkd 1km	t	2 907,12	3,80	0,00	11 047,06	11 047,06	2%	0,00	0,00
3		035978111R00	Odvoz suti na sklادku do 1km	t	484,52	125,12	0,00	60 623,14	60 623,14	8%	0,00	0,00
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>15 367,99</b>	<b>15 367,99</b>	<b>2%</b>		<b>60,19</b>
4		113107213R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm-násyp pod halou	m2	94,34	72,40	0,00	6 830,22	6 830,22	1%	0,50	47,17
5		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	94,34	90,50	0,00	8 537,77	8 537,77	1%	0,14	13,02
		<b>101VD</b>	<b>PROVOZNI SKUPINA</b>				<b>0,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>1%</b>		<b>9,00</b>
6		101VD	Vyčerpání obsahu splaškové jímky	m3	9,00	750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	1%	1,00	9,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>1 503,00</b>	<b>1 503,00</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>
7		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou-zásyp kanalizační jímky	m3	9,00	167,00	0,00	1 503,00	1 503,00	0%	0,00	0,00
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>10 519,20</b>	<b>10 519,20</b>	<b>1%</b>		<b>0,00</b>
8		181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	243,50	43,20	0,00	10 519,20	10 519,20	1%	0,00	0,00
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>771,19</b>	<b>29 727,56</b>	<b>30 498,75</b>	<b>4%</b>		<b>54,52</b>
9		411900001RAA	Demontáž trémového stropu včetně podbití a záklopu	m2	135,55	225,00	771,19	29 727,56	30 498,75	4%	0,40	54,52
		<b>63</b>	<b>Podlahy, podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>21 478,54</b>	<b>21 478,54</b>	<b>3%</b>		<b>55,14</b>
10		630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny stropů	m2	24,45	174,00	0,00	4 254,30	4 254,30	1%	0,22	5,38
11		630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	25,94	131,00	0,00	3 398,14	3 398,14	0%	0,22	5,71
12		630900040RAA	Vybourání stávající podlahy z půdovek a násypu	m2	135,55	102,00	0,00	13 826,10	13 826,10	2%	0,33	44,05
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0%</b>		<b>0,01</b>
13		722260801R00	Demontáž vodoměrů přírubových DN 50	kus	1,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0%	0,01	0,01
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	<b>908,00</b>	<b>908,00</b>	<b>0%</b>		<b>0,15</b>
14		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	90,00	0,00	270,00	270,00	0%	0,00	0,00
15		725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0%	0,01	0,01
16		725706812R00	Demontáž dřezů,výlevek,prop.misek.kam.dvojitých	soubor	1,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0%	0,14	0,14
		<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>
17		732320813R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l	kus	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0%	0,00	0,00
		<b>76</b>	<b>Konstrukce</b>				<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>1%</b>		<b>0,00</b>
18		760-2VD	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	ks	1,00	6 560,00	3 280,00	3 280,00	6 560,00	1%	0,00	0,00
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>	<b>19 737,31</b>	<b>19 737,31</b>	<b>3%</b>		<b>13,11</b>
19		762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu	m2	222,74	73,00	0,00	16 260,31	16 260,31	2%	0,05	12,08
20		762311811R00	Demontáž kotvení pozednic	kus	25,00	102,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0%	0,01	0,13
21		762214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	3,00	309,00	0,00	927,00	927,00	0%	0,30	0,90
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>13 247,72</b>	<b>13 247,72</b>	<b>2%</b>		<b>0,32</b>
22		764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	43,00	58,70	0,00	2 524,10	2 524,10	0%	0,00	0,03
23		764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	7,00	58,70	0,00	410,90	410,90	0%	0,00	0,01
24		764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	7,68	110,00	0,00	844,80	844,80	0%	0,00	0,02
25		764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	43,00	110,00	0,00	4 730,00	4 730,00	1%	0,00	0,14
26		764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	0%	0,00	0,00
27		764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	8,30	69,20	0,00	574,36	574,36	0%	0,00	0,03
28		764393831R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45°	m	22,80	98,20	0,00	2 238,96	2 238,96	0%	0,00	0,04
29		764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	6,50	104,00	0,00	676,00	676,00	0%	0,00	0,01
30		764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	9,00	85,40	0,00	768,60	768,60	0%	0,00	0,03
		<b>765</b>	<b>Krytina tvrdá</b>				<b>0,00</b>	<b>18 860,94</b>	<b>18 860,94</b>	<b>3%</b>		<b>10,21</b>
31		765312860R00	Demontáž krytiny dvoudrážk.,zvětralá malta,do suti	m2	212,34	73,00	0,00	15 500,93	15 500,93	2%	0,05	9,98
32		765323830R00	Demontáž azbestocement.vlnovek, na konstr.,do suti	m2	10,40	323,00	0,00	3 360,01	3 360,01	0%	0,02	0,23
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0%</b>		<b>0,10</b>
33		766900040RAA	Demontáž dřevěných stěn-schodiště	m2	6,00	90,00	0,00	540,00	540,00	0%	0,02	0,10
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>427,32</b>	<b>2 076,08</b>	<b>2 503,40</b>	<b>0%</b>		<b>0,28</b>
34		767996802R00	Demontáž průvlaků ocelových konstr. do100 kg	kg	1,00	34,80	6,54	28,26	34,80	0%	0,00	0,00

35	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	50,00	34,80	370,52	1 369,48	1 740,00	0%	0,00	0,05
36	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0%	0,21	0,21
37	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	12,00	34,80	50,26	367,34	417,60	0%	0,00	0,01
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>	<b>7 425,76</b>	<b>7 425,76</b>	<b>1%</b>		<b>0,10</b>
38	776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	95,94	77,40	0,00	7 425,76	7 425,76	1%	0,00	0,10
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>2 114,12</b>	<b>2 716,88</b>	<b>4 831,00</b>	<b>1%</b>		<b>2,47</b>
39	895012119R00	Výkop montážní jímky pro zrušení přípojkového pasu+zpětný zásyp a zapravení povrchu komunikace	kus	1,00	4 831,00	2 114,12	2 716,88	4 831,00	1%	2,47	2,47
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4%</b>		<b>0,00</b>
40	900 R01	HZS - stavební práce nezařazené	h	50,00	320,00	0,00	16 000,00	16 000,00	2%	0,00	0,00
41	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	h	50,00	320,00	0,00	16 000,00	16 000,00	2%	0,00	0,00
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>15 260,00</b>	<b>15 260,00</b>	<b>2%</b>		<b>0,00</b>
42	941955001RX1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	218,00	70,00	0,00	15 260,00	15 260,00	2%	0,00	0,00
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 559,10</b>	<b>120 505,48</b>	<b>125 064,58</b>	<b>17%</b>		<b>305,60</b>
43	962100022RA0	Bourání věnců z železobetonu	m3	1,45	4 213,00	31,40	6 068,52	6 099,92	1%	2,40	3,47
44	961044111R00	Bourání základů přístavby z betonu prostého na kotu -0,250	m3	1,45	4 630,00	0,00	6 699,61	6 699,61	1%	2,00	2,89
45	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	3,75	276,00	102,65	932,35	1 035,00	0%	0,07	0,25
46	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m	m3	1,00	5 340,00	346,96	4 993,04	5 340,00	1%	2,40	2,40
47	962065711R00	Bourání zábradlí schodiště dřevěného vzdál. sloupků do 2,5 m	m	3,50	104,00	0,00	364,00	364,00	0%	0,02	0,06
48	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	6,00	90,00	90,13	449,87	540,00	0%	0,02	0,09
49	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	1,00	147,00	30,06	116,94	147,00	0%	0,01	0,01
50	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,02	305,00	421,65	2 939,45	3 361,10	0%	0,09	0,98
51	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,80	303,00	54,91	490,49	545,40	0%	0,06	0,11
52	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	18,00	249,00	533,46	3 948,54	4 482,00	1%	0,05	0,99
53	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,72	530,00	51,54	330,06	381,60	0%	0,08	0,06
54	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,70	466,00	136,03	1 588,17	1 724,20	0%	0,08	0,29
55	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	11,30	900,00	113,09	10 057,99	10 171,08	1%	1,95	22,05
56	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých	m3	3,73	856,00	43,49	3 145,97	3 189,46	0%	1,18	4,38
57	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	7,91	1 310,00	0,00	10 367,76	10 367,76	1%	2,50	19,79
58	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	100,87	560,00	2 268,10	54 219,56	56 487,65	8%	2,27	229,11
59	962031112R00	Bourání mostních zdí a pilířů z cihel-zděné oplocení cihla plná	m3	4,71	560,00	0,68	2 636,92	2 637,60	0%	2,61	12,29
60	963200012RA0	Bourání stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 14 cm	m2	21,60	532,00	334,96	11 156,24	11 491,20	2%	0,30	6,37
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0%</b>		<b>0,01</b>
61	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	10,00	74,40	0,00	744,00	744,00	0%	0,00	0,01
	<b>M33</b>	<b>Montáže dopravních zařízení a vah</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>
62	330510152R00	Demontáž rozvaděče případně stykačové skříně	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0%	0,00	0,00
	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>91,15</b>	<b>9 137,50</b>	<b>9 228,65</b>	<b>1%</b>		<b>0,00</b>
63	460600001RT8	Pořízení ornice pro srovnání plochy po demolici, vč. nakládky a dovozu na místo demolice	m3	48,70	173,00	0,00	8 425,10	8 425,10	1%	0,00	0,00
64	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	243,50	3,30	91,15	712,40	803,55	0%	0,00	0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>296 331,51</b>	<b>296 331,51</b>	<b>41%</b>		<b>0,00</b>
65	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	20,26	150,00	0,00	3 039,00	3 039,00	0%	0,00	0,00
66	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	67,70	750,00	0,00	50 775,00	50 775,00	7%	0,00	0,00
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí-ostatní odpady vč. cihelných sutí	t	395,74	550,00	0,00	217 657,55	217 657,55	30%	0,00	0,00
68	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	484,52	48,00	0,00	23 256,96	23 256,96	3%	0,00	0,00
69	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	0,23	7 000,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0%	0,00	0,00
	<b>S0</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>16 518,80</b>	<b>16 518,80</b>	<b>2%</b>		<b>0,00</b>
70	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	67,70	244,00	0,00	16 518,80	16 518,80	2%	0,00	0,00
						<b>Celkem:</b>		<b>731 391,34</b>			

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	DEMOLICE DOMU ČP 22 V HAVŘICÍCH	Objednatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM.100
Druh stavby:	DEMOLICE	Projektant:	Ing. Miroslav Polášek
Lokalita:	HAVŘICE, BRODSKÁ 22, 688 01 UHERSKÝ BROD	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing.Miroslav Polášek	Zpracováno dne:	46190

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	102VD	MONTÁŽE VODOVODU	231,95	1 868,05	2 100,00	0,03
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	71 670,20	71 670,20	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	15 367,99	15 367,99	60,19
	101VD	PROVOZNÍ SKUPINA	0,00	6 750,00	6 750,00	9,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	1 503,00	1 503,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	10 519,20	10 519,20	0,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	771,19	29 727,56	30 498,75	54,52
	63	Podlahy, podlahové konstrukce	0,00	21 478,54	21 478,54	55,14
	722	Vnitřní vodovod	0,00	222,00	222,00	0,01
	725	Zařizovací předměty	0,00	908,00	908,00	0,15
	732	Strojovny	0,00	320,00	320,00	0,00
	76	Konstrukce	3 280,00	3 280,00	6 560,00	0,00
	762	Konstrukce tesařské	0,00	19 737,31	19 737,31	13,11
	764	Konstrukce klempířské	0,00	13 247,72	13 247,72	0,32
	765	Krytina tvrdá	0,00	18 860,94	18 860,94	10,21
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	540,00	540,00	0,10
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	427,32	2 076,08	2 503,40	0,28
	776	Podlahy povlakové	0,00	7 425,76	7 425,76	0,10
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 114,12	2 716,88	4 831,00	2,47
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	15 260,00	15 260,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	4 559,10	120 505,48	125 064,58	305,60
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	744,00	744,00	0,01
	M33	Montáže dopravních zařízení a vah	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	91,15	9 137,50	9 228,65	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	296 331,51	296 331,51	0,00
	S0	Přesuny sutí	0,00	16 518,80	16 518,80	0,00

**Celkem:**

**731 391,34**

## Výkaz výměr

Název stavby: <b>DEMOLICE DOMU ČP 22 V HAVŘICÍCH</b>	Objednatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM.100
Druh stavby: DEMOLICE	Projektant: Ing. Miroslav Polášek
Lokalita: HAVŘICE, BRODSKÁ 22, 688 01 UHERSKÝ BROD	Zhotovitel: Správa a údržba kanalizace s.r.o.
Zpracoval: Ing.Miroslav Polášek	Zpracováno dne: 46190

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		035978121R00	Odvoz suti na skladku zkd 1km	t	484,52*6	2 907,12	RTS II / 2011
2		035978111R00	Odvoz suti na skladku do 1km	t		484,52	RTS II / 2011
3		113107213R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm-násyp pod halou	m2		94,34	RTS II / 2011
4		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	72,74+6,6*1,5+0,9*18-4,5	94,34	RTS II / 2018
5		101VD	Vyčerpání obsahu splaškové jímky	m3		9,00	
6		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou-zásyp kanalizační jímky	m3	1,5*3*2	9,00	RTS II / 2018
7		411900001RAA	Demontáž trámového stropu včetně podbití a záklopu	m2		135,55	RTS II / 2018
8		630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny stropů	m2	160-135,55	24,45	RTS II / 2018
9		630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2		25,94	RTS II / 2018
					1,5*4	6,00	
					terasa	0,00	
					7,98+6,64+5,32	19,94	
					interiery	0,00	
10		630900040RAA	Vybourání stávající podlahy z půdovek a násypu	m2	půda nad hl.budovou	135,55	RTS II / 2018
11		762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu	m2		222,74	RTS II / 2018
					sedlová střecha	0,00	
					4,27*2*22,8	194,71	
					pultová střecha tašková	0,00	
					4,83*3,65	17,63	
					pultová střecha s AC	0,00	
					2,85*3,65	10,40	
12		762311811R00	Demontáž kotvení pozednic	kus		25,00	RTS II / 2018
13		764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus		43,00	RTS II / 2018
14		764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	4,83+2,85	7,68	RTS II / 2018
15		764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	33,2+9,8	43,00	RTS II / 2018
16		765312860R00	Demontáž krytiny dvoudrážk.,zvětralá malta,do suti	m2		212,34	RTS II / 2018
					2*4,27*22,8	194,71	
					sedlová střecha	0,00	
					4,83*3,65	17,63	
					pultová střecha	0,00	
					2,85*3,65	10,40	RTS II / 2018
17		765323830R00	Demontáž azbestocement.vlnovek, na konstr.,do suti	m2		1,00	RTS II / 2018
18		767996802R00	Demontáž průvlaků ocelových konstr. do100 kg	kg		50,00	RTS II / 2018
19		767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg		50,00	RTS II / 2018
					podpěra střechy	0,00	
					50	50,00	
20		767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	střešní konzola přípojky NN	12,00	RTS II / 2018
21		776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	63,13+23,86+8,95	95,94	RTS II / 2018
22		900 R01	HZS - stavební práce nezařazené	h		50,00	RTS II / 2018
23		941955001RX1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		218,00	RTS II / 2011
24		962100022RA0	Bourání věnců z železobetonu	m3	0,45*0,25*(2,6+6,3+3,97)	1,45	RTS II / 2018
25		961044111R00	Bourání základů přístavby z betonu prostého na kotu -0,250	m3	1,447	1,45	RTS II / 2018
26		968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	2,5*1,5	3,75	RTS II / 2018

27	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,7*2,6+0,8*2*3+0,9*2	11,02	RTS II / 2018
28	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,2*1,5	1,80	RTS II / 2018
29	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	1,5*2*6	18,00	RTS II / 2018
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,6*2+0,8*2+0,9*1	3,70	RTS II / 2018
31	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3		11,30	RTS II / 2018
				přístavba	0,00	
				0,45*2,3*(3,97+6,23+2,6-0,9*2)	11,39	
				0,3*2,3*(2,2+2,58-0,8*2-0,6*2)	-0,08	
32	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých	m3		3,73	RTS II / 2018
				přístavba	0,00	
				2,3*0,1*(2,6*2+2,3-0,6*2)	1,45	
				3,3*0,15*(4,1+0,5)	2,28	
33	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3		100,87	RTS II / 2018
				3,6*(0,48*18,1+0,46*8,853+0,8)	113,97	
				nosné zdivo hl. budovy	0,00	
				-0,47*(1,7*2,6+0,8*2+0,9*2+2)	-12,14	
				-0,3*(0,8*2*2)	-0,96	
				odpočet oken a dveří	0,00	
34	962031112R00	Bourání mostních zdí a pilířů z cihel-zdění oplocení cihla plná	m3	0,15*2*(3,5+2,9+9,3)	4,71	RTS II / 2018
35	963200012RA0	Bourání stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 14 cm	m2	21,6	21,60	RTS II / 2018
36	976082131R00	Vybourání objímek, držáků apod. ze zdiva cihelného	kus		10,00	RTS II / 2018
37	460600001RT8	Naložení a dovoz zeminy ze skládky města-ornice pro plochu	m3	243,5*0,2	48,70	RTS II / 2018
38	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2		243,50	RTS II / 2018
39	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	6,37+2,89+11	20,26	RTS II / 2018
40	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	54,5+13,1+0,1	67,70	RTS II / 2018
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti-ostatní odpady	t	484,52-67,7-20,26-0,59-0,22	395,74	RTS II / 2018
42	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t		484,52	RTS II / 2018
				306,77+60,18+55,13+0,15+10,0	416,23	
				stavební suti, cihly, betony	0,00	
				54,5+13,1+0,1	67,70	
				dřevěné konstrukce	0,00	
				0,32+0,27	0,59	
				kovový odpad	0,00	
43	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t		67,70	RTS II / 2018
				54,5+13,1+0,1	67,70	
				dřevěné prvky	0,00	

Poznámka: