

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/12673/26-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

	MĚSTO UHERSKÝ BROD
	688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno:	Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:	Odbor rozvoje města, oddělení investic, [redacted] vedoucí odboru rozvoje města [redacted], referent
IČ:	00291463
DIČ:	CZ00291463
Bank. spojení:	Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod
č. účtu:	[redacted]

1.02. Zhotovitel:

	Správa a údržba kanalizace s.r.o.
se sídlem:	Fr. Veselky 1675, 688 01 Uherský Brod
adresa provozovny:	
Zastoupen:	Romanem Koušou, jednatelem
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem C110114	
Zástupce ve věcech stavby:	[redacted]
Kontakt – tel., email:	[redacted]
IČ:	07758227
DIČ:	CZ07758227
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	[redacted]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/12673/26 uzavřené dne 16.06.2026 s předmětem smlouvy:

Odstranění budovy č. p. 22 Havřice

2. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek dodavatele provést za sjednaných podmínek opravu kanalizace a dále závazek objednavatele uhradit sjednanou cenu díla (dále také jen jako „Smlouva o dílo“).

S ohledem na to, že v průběhu provádění díla vyšla najevo potřeba provedení víceprací a méněprací, v jejichž důsledku dochází ke zvýšení ceny díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla uvedený v odst. 3.02 Smlouvy o dílo, a to tak, že je nově vymezen i položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla, vložená tabulka, se mění, a to tak, že nově zní:

Cena díla dle SOD bez DPH	748.705,25 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	+ 51 259,32 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	799.964,57 Kč
DPH 21%	167 992,56 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	967.957,13 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- 3) Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu a účinný jeho uveřejněním v registru smluv. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod 137. schůze konaná dne 08.06.2026 č. usnesení 3261/R137/26

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne: 16.07.2026

Z h o t o v i t e l:

O b j e d n a t e l:

Roman Kouša
jednatel

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Krycí list rozpočtu pro Dodatek č. 1

Název stavby:	DEMOLICE DOMU ČP 22 V HAVŘICÍCH	Objednatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám 100	IČ/DIČ:	00291463
Druh stavby:	DEMOLICE				
Lokalita:	HAVŘICE, BRODSKÁ 22, 688 01 UHERSKÝ BROD	Zhotovitel:	Správa a údržba kanalizace s.r.o.	IČ/DIČ:	07758227/CZ07758227
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:	812	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	12 447,32	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	-222,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	7 663,90				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		31 370,10						
ZRN celkem		51 259,32	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	51 259,32
Základ 21%	51 259,32	DPH 21%	10 764,46	Celkem včetně DPH	62 023,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rozpočet k dodatku č. 1

Název stavby:	DEMOLICE DOMU ČP 22 V HAVŘICÍCH	Doba výstavby:	642 dní	Objednatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám 100
Druh stavby:	DEMOLICE	Začátek výstavby:			
Lokalita:	HAVŘICE, BRODSKÁ 22, 688 01 UHERSKÝ BROD	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Správa a údržba kanalizace s.r.o.
JKSO:	812	Zpracováno dne:	17.07.2026	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	12 447,32	12 447,32
2		035978121R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km	t	504,89	3,80	0,00	1 918,60	1 918,60
3		035978111R00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	84,15	125,12	0,00	10 528,72	10 528,72
		722	Vnitřní vodovod				0,00	-222,00	-222,00
13		722260801R00	Demontáž vodoměrů přírubových DN 50	kus	-1,00	222,00	0,00	-222,00	-222,00
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	7 663,90	7 663,90
63		460600001RT8	Pořízení ornice pro srovnání plochy po demolici, vč. nakládky a dovozu na místo demolice	m3	44,30	173,00	0,00	7 663,90	7 663,90
		S	Přesuny sutí				0,00	31 370,10	31 370,10
65		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	52,10	150,00	0,00	7 815,00	7 815,00
66		979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	7,31	750,00	0,00	5 482,50	5 482,50
67		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí-ostatní odpady vč. cihelných sutí	t	24,74	550,00	0,00	13 606,45	13 606,45
68		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	84,15	48,00	0,00	4 039,15	4 039,15
69		979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	0,06	7 000,00	0,00	427,00	427,00
							Celkem:		51 259,32