

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Obec Šemnice

sídlo: Dubina 25, 36272 Šemnice

IČO: 002 55 033

DIČ: Neplátce DPH

jednající: Bc. Josef Fiala

tel.: +420 [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

TUBEKO SPORT spol. s.r.o.

sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

IČO: 49825020

DIČ: CZ49825020

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze, v oddíle C, vložce 32892

bankovní spojení č. ú.: 19-1819530207/0100, vedený u Komerční banky a.s.

jednající: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti

telefon: [redacted]

zastoupení ve věcech technických: Ing. Ivan Šretter – stavební část, Václav Tuček – sportovní povrchy

telefon a e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- 1) Objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2026 (dále jen „Smlouva“) k zakázce „Atypické multifunkční hřiště v obci Šemnice - 3. vyhlášení“.
- 2) Předmětem díla dle Smlouvy je stavba nového atypického multifunkčního hřiště za účelem zkvalitnění sportovního využití v obci (dále jen „Předmět Smlouvy“).

II.

- 1) Z důvodu změn v Předmětu Smlouvy souvisejících se zjištěným stavem po zahájení realizace dle Smlouvy došlo k navýšení ceny dle čl. V odst. 1 Smlouvy. Dále došlo k dalším úpravám v projektu, které jsou blíže popsány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Tímto dodatkem dojde k navýšení ceny o 52.120,27 Kč bez DPH.
- 3) Cena za dílo po navýšení ceny dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku je:

Cena bez DPH: 2.503.933,-02 Kč

DPH: 525.825,93 Kč

Cena včetně DPH: 3.029.758,95 Kč

(slovy: tři miliony dvacet devět tisíc sedm set padesát osm korun českých devadesát pět haléřů).

III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami nebo uveřejněním v registru smluv dle platných předpisů, pokud má objednatel povinnost v takovém rejstříku smlouvu uveřejnit.
- 2) Všechna ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy objednatel obdrží dva stejnopisy a jeden stejnopis obdrží zadavatel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Příloha: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Šemnicích, dne

11.9.2026

.....
Bc. Josefem Piatou
starosta obce

OBEC ŠEMNICE
362 72 KYSELKA
IČO: 002 55 033

V Rynholci, dne

11.9.2026

.....
Ing. Ivan Šretter, Václav Tuček
jednatelé společnosti
TUBEKO SPORT spol. s r.o.

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

②

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Kód:

Stavba: Atypické multifunkční hřiště Semnice

Místo:

parc.č.:262/21,262/1

Datum:

#####

Zadavatel:

obec Šemnice

Projektant:

Uchazeč:

TUBEKO SPORT spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		52,120.27	63,065.53
ZL č. 1.1.	Multifunkční hřiště	21,702.27	26,259.75
ZL č. 1.2.	Zpevněné plochy	-78,204.94	-94,627.98
ZL č. 1.3.	Drenáže a vsakovací objekt	124,623.94	150,794.97
ZL č. 1.4.	VRN	-16,001.00	-19,361.21

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST Č. 1.1.

21,702.27

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Šemnice

Objekt:

a - Multifunkční hřiště

	z toho	ODPOČTY	-172,939.52
		PŘÍPOČTY - CENY Z SOD	55,465.57
		PŘÍPOČTY CENY NEUVEDENÉ V	139,176.22

ZMĚNOVÝ LIST C. 1.1. ODPOČTY

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Šemnice

Objekt:

a - Multifunkční hřiště

Místo:

Obec Šemnice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Poznámky
Náklady soupisu celkem							-172,939.52		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-12,251.52		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12,251.52		
23	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového	m	-21.600	455.00	-9,828.00	Rozpočet	skutečnost
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231113						
		VV	(25*2+15*2)		80.000				
			SoD: -80		-80.000				
			Skutečnost hřiště: 25+2*15+4*0,85		58.400				
24	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	-22.032	110.00	-2,423.52	CS ÚRS	skutečnost
		VV	80*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		81.600				

SoD: -81,6
Skutečnost hřiště: (25+2*15+4*0,85)*1,02

-81.600

59.568

D	PSV	Práce a dodávky PSV								-36,000.00		
D	767	Konstrukce zámečnické								-36,000.00		
40	K	767.7R	D+M vchodová brána 3000x2150	ks	-1.000	36,000.00		-36,000.00			chyba v rozpočtu	
D	M	Práce a dodávky M								-124,688.00		
D	21-M	Elektromontáže								-124,688.00		
46	K	210191540	Montáž skříní bez zapojení vodičů	kus	-2.000	9,236.00		-18,472.00	Rozpočet		provedeno	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191540 provedl objednatel												
47	M	35711803	skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové	kus	-2.000	10,229.00		-20,458.00	Rozpočet		provedeno	
provedl objednatel												
48	K	210191571	Montáž skříní bez zapojení vodičů	kus	-1.000	9,236.00		-9,236.00	Rozpočet		provedeno	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191571												
49	M	35711021	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 12	kus	-1.000	28,342.00		-28,342.00	Rozpočet		provedeno	
50	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	-2.000	483.00		-966.00	Rozpočet		změna dle výpočtu	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210203901												
51	M	RMAT0001	svítidlo dle světelné studie	kus	-2.000	7,205.00		-14,410.00			změna dle výpočtu	
52	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících	kus	-2.000	6,055.00		-12,110.00	Rozpočet		změna dle výpočtu	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011												
53	M	31674066	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,5m	kus	-2.000	5,725.00		-11,450.00	Rozpočet		změna dle výpočtu	
54	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	-2.000	1,628.00		-3,256.00	Rozpočet		změna dle výpočtu	
55	M	34844471	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím	kus	-2.000	2,994.00		-5,988.00	Rozpočet		změna dle výpočtu	

ZMENOVY LIST C. 1.1. PRIPOCTY CENY Z SOD

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Šemnice

Objekt:

a - Multifunkční hřiště

Místo:

Obec Šemnice

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Poznámky §100
Náklady soupisu celkem							55,465.57		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55,465.57		
D		1	Zemní práce				55,465.57		
2	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	35.775	225.00	8,049.38	Rozpočet SoD	navýšení položky souvisí se sanací zemní pláně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151105									
VV stávající plocha									
VV 375*0,2					75.000				
SoD: -75					-75.000				
Skutečnost skladba: 375*0,2					75.000				
Pro sanaci pláně: 7,5*10,6*0,45					35.775				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35.775	190.00	6,797.25	Rozpočet SoD	navýšení položky souvisí se sanací zemní pláně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117									
VV 35.775					35.775				
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	357.750	41.00	14,667.75	Rozpočet SoD	navýšení položky souvisí se sanací zemní pláně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119									
VV 35,775*10					357.750				
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64.395	403.00	25,951.19	Rozpočet SoD	navýšení položky souvisí se sanací zemní pláně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231									
VV 35.775					64.395				

ZMENOVY LIST C. 1.1. PRIPOCTY CENY NEUVEDENE V SOD

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Semnice

Objekt:

a - Multifunkční hřiště

Místo:

Obec Šemnice

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Poznámky §100
Náklady soupisu celkem							139,176.22		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139,176.22		
D	2		Zakládání				18,201.92		
	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírk nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	94.950	41.00	3,892.95	cena převzata z obj. c - drenáže z rozpočtu SOD pol. č. 9	navýšení položky souvisí se sanací zemní pláně
			oprášení objektu sanace pláň - spodní a boční strany 7,5*10,5+2*7,5*0,45+2*10,5*0,45		94.950				
	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	104.445	137.00	14,308.97	cena převzata z obj. c - drenáže z rozpočtu SOD pol. č. 9	navýšení položky souvisí se sanací zemní pláně
			94,95*1,1		104.445				
D	5		Komunikace pozemní				58,353.75		
		564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm		78.750	334.00	26,302.50	CS ÚRS 2026 02	navýšení položky souvisí se sanací zemní pláně
			1. vrstva sanace pláň 7,5*10,5		78.750				
		564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-		78.750	407.00	32,051.25	CS ÚRS	navýšení položky
			2. vrstva sanace pláň 7,5*10,5		78.750				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62,620.55		

	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	9.570	537.00	5,139.09	CS ÚRS 2026 02	chyba projektu - vyrovnání terénu
	59229009	palisáda hranatá betonová 180x120mm v	kus	56.100	103.00	5,778.30	CS ÚRS	chyba projektu -
		spotřeba 5,6 ks/bm, 51*1,1		56.100				
	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	17.960	901.00	16,181.96	CS ÚRS 2026 02	chyba projektu - vyrovnání terénu
	59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v	kus	57.200	287.00	16,416.40	CS ÚRS	chyba projektu -
		spotřeba 5,6 ks/bm, 52*1,1		57.200				
	59229013	palisáda hranatá betonová 180x120mm v	kus	57.200	334.00	19,104.80	CS ÚRS	chyba projektu -
		spotřeba 5,6 ks/bm, 52*1,1		57.200				

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST Č. 1.2.

-78,204.94

Stavba:
Atypické multifunkční hřiště Šemnice
Objekt:
b - Zpevněné plochy

	z toho	ODPOČTY	-100,314.75
		PŘÍPOČTY - CENY Z SOD	22,109.81
		PŘÍPOČTY CENY NEUVEDENÉ V	0.00

ZMENOVY LIST C. 1.2. ODPOCTY

Stavba:
Atypické multifunkční hřiště Šemnice
Objekt:
b - Zpevněné plochy

Místo: Obec Šemnice

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
Náklady soupisu celkem							-100,314.75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-100,314.75	
D	1		Zemní práce				-16,700.04	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	m3	-12.600	190.00	-2,394.00	Rozpočet
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			12,6		12.600			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	m3	-126.000	41.00	-5,166.00	Rozpočet
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			12,6*10		126.000			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na	t	-22.680	403.00	-9,140.04	Rozpočet
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					

VV			12,6*1,8		22.680			
D	5		Komunikace pozemní				-74,982.21	
20	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula	m2	-23.286	3,220.00	-74,982.21	Rozpočet
VV			42*1,01 'Přepočtené koeficientem množství dle přílohy C. 13 přepočteno koeficientem 13,14 + přídlažba na straně hřiště u altánu 12*6,12*0,01*0,01*0,01		-42.420			
					19.134			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8,632.50	
13	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového	m	-10.250	455.00	-4,663.75	Rozpočet
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231113
VV			(1,2+4,75+0,8+5,5+0,8+4,75+1,2)*2		38.000			
			SoD: -38		-38.000			
			Skutečnost: 2+3,05+0,55+1,15+2*10,5		27.750			
14	M	59217016	obrubník betonový chodníkový	m	-31.250	127.00	-3,968.75	Rozpočet
VV			38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38.760			
			SoD: -38		-38.000			
			Skutečnost: 2+3,05+0,55+1,15		6.750			

ZMENOVY LIST C. 1.2. PRIPOCTY CENY Z SOD

Stavba: **Atypické multifunkční hřiště Semnice**

Objekt: **b - Zpevněné plochy**

Místo: **Obec Šemnice**

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
Náklady soupisu celkem							22,109.81	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22,109.81	
D	1		Zemní práce				632.93	
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v	m3	2.813	225.00	632.93	Rozpočet
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151103
VV			42*0,3		12.600			
			SoD: -12,6		-12.600			
			Skutečnost - zaměření ACAD, uložka žula 22 2*0 1*1 1 + dlažba dřevěná 17 11*0 25		15.413			





Poznámky §100



Poznámky §100

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST Č. 1.3.**124,623.94**

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Šemnice

Objekt:

c - Drenáže a vsakovací objekt

	z toho	ODPOČTY	-67,850.00
		PŘÍPOČTY - CENY Z SOD	192,473.94
		PŘÍPOČTY CENY NEUVEDENÉ V	0.00

ZMĚNOVÝ LIST C. 1.3. ODPOČTY

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Šemnice

Objekt:

c - Drenáže a vsakovací objekt

Místo:

Obec Šemnice

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

Uchazeč:

#REF!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
Náklady soupisu celkem							-67,850.00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-67,850.00	
D	1		Zemní práce				0.00	
D	8		Trubní vedení				-67,850.00	
20	K	897171121	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	-7.980	7,500.00	-59,850.00	Rozpočet SoD

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897171121

VV		13,3*1,2*0,5		7.980				
21	K	897173122	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod plochami zatíženými nákladními automobily, výšky přes 350 do 700 mm	kus	-1.000	8,000.00	-8,000.00	Rozpočet SoD
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897173122						

ZMENOVY LIST C. 1.3. PRIPOCTY CENY Z SOD

Stavba: **Atypické multifunkční hřiště Šemnice**
Objekt: **c - Drenáže a vsakovací objekt**

Místo: **Obec Šemnice** Datum:
Zadavatel: **#REF!** Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
Náklady soupisu celkem							192,473.94	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				192,473.94	
D		1	Zemní práce				104,846.70	
1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s	m3	29.365	518.00	15,211.07	Rozpočet
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100						
VV		vsakovací box						
VV		13,3*1,2*1			15.960			
		SoD: -15,96			-15.960			
		Skutečnost: 10*3,7*((1,03+1,42)/2)			45.325			
2	K	132151103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm	m3	8.010	449.00	3,596.49	Rozpočet
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151103						
VV		drenáže						
VV		(17+8+4)*0,3*0,5			4.350			
VV		(2,8+4,2+9,8+8,3+9,8+7,5+6,8+8,9+11,5)*0,3*0,5			10.440			
VV		Součet			14.790			
		SoD: -14,79			-14.790			
		Skutečnost: 3*31,6*0,3*0,5+2*28,6*0,3*0,5			22.800			

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	m3	37.375	190.00	7,101.25	Rozpočet
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	29,365+8,01		37.375			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	m3	373.750	41.00	15,323.75	Rozpočet
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	viz pol. č. 1 a 2		373.750			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na	t	67.275	403.00	27,111.83	Rozpočet
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	viz pol. (č. 1 a 2) * 1,8		67.275			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37.375	23.00	859.63	Rozpočet
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
			viz pol. č. 1 a 2					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s	m3	45.355	219.00	9,932.75	Rozpočet
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV	drenáže					
		VV	14,79		14.790			
			SoD: -14,79		-14.790			
			Skutečnost: dle pol. č. 2		22.800			
		VV	vsakovací box					
		VV	15,96/2		7.980			
			SoD: -7,98		-7.980			
			Skutečnost: dle pol. č. 1: 45,325		45.325			
		VV	Součet		45.355			
8	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	40.616	633.00	25,709.93	Rozpočet
		VV	22,77*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		50.094			
			SoD: -50,094		-50.094			
			Skutečnost del pl. Č. 7: 45,355*2		90.710			
D		2	Zakládání				87,627.24	
9	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie	m2	118.353	41.00	4,852.47	Rozpočet
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
		VV	pr80					
		VV	69,9*(2*3,14*0,04)		17.559			
		VV	pr100					
		VV	29*(2*3,14*0,05)		9.106			
		VV	Součet		26.665			
			SoD: -26,665		-26.665			
			pr.100, (3*31,6+2*28,6)*3,14*0,1		47.728			
			však: 2*10*3,7+2*3,7*0,85+2*10*0,85		97.290			
10	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná,	m2	108.604	137.00	14,878.77	Rozpočet
		VV	26,665*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		31.585			
			SoD: -31,585		-31.585			
			Skutečnost dle pol. 9 přepočteno koeficientem.		140.189			
			118,353*1,1845					
12	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek	m	123.000	552.00	67,896.00	Rozpočet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751104

W

~~(17+8+4)~~

~~29.000~~

SoD: -29

-29.000

Skutečnost: $3 \cdot 31,6 + 2 \cdot 28,6$

152.000

ZMENOVY LIST C. 1.3. PRIPOCTY CENY NEUVEDENE V SOD

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Šemnice

Objekt:

c - Drenáže a vsakovací objekt

Místo:

Obec Šemnice

Datum:

Zadavatel:

#REF!

Projektant:

Uchazeč:

#REF!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
Náklady soupisu celkem							0.00	

--

Poznámky §100

navýšení položky souvisí přesunem a změnou vsakovacího objektu související se sanací zemní pláně

navýšení položky
souvisí přesunem a
změnou vsakovacího
objektu související
se sanací zemní
pláně

Poznámky §100

navýšení položky

navýšení položky

navýšení položky

navýšení položky

navýšení položky

navýšení položky

navýšení položky

navýšení položky

navýšení položky

navýšení položky



Poznámky §100

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST Č. 1.4.

-16,001.00

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Šemnice

Objekt:

x - VRN

	z toho	ODPOČTY	-16,001.00
		PŘÍPOČTY - CENY Z SOD	0.00
		PŘÍPOČTY CENY NEUVEDENÉ V	0.00

Stavba: **Atypické multifunkční hřiště Semnice**
Objekt: **x - VRN**

Stavba:

Objekt:

Místo:

Obec Šemnice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová	Poznámky §100
Náklady soupisu celkem							-16,001.00		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-16,001.00		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-16,001.00		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000									
D		VRN4	Inženýrská činnost				-16,001.00		
9	K	041002000	Dozory	ks	-1.000	1.00	-1.00	Rozpočet	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041002000									
10	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	-2.000	8,000.00	-16,000.00	Rozpočet	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000									

ZMENOVY LIST C. 1.3. PRIPOCTY CENY Z SOD

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Semnice

Objekt:

x - VRN

Místo:

Obec Šemnice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Poznámky §100
Náklady soupisu celkem							0.00		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0.00		

ZMENOVY LIST C. 1.3. PRIPOCTY CENY NEUVEDENE V SOD

Stavba:

Atypické multifunkční hřiště Semnice

Objekt:

x - VRN

Místo:

Obec Šemnice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Poznámky §100
Náklady soupisu celkem							0.00		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0.00		