

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ
ČINNOSTI**

dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

tel: +

email: f

Ing. Pavel Stránský,
místopředseda představenstva

tel: +

email: p

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

Odbor rozvoje města

Ing. Robert Vráblík

Ing. Dagmar Braunerová

tel: +

email: d

Ing. Radim Hejný, HIP

tel: +

email: r

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Komerční banka, a.s.

Identifikační číslo:

002 91 463

016 43 541

Daňové identifikační číslo:

Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku
plátcem DPH

CZ01643541

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 6873

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti č. 29/06565/17 (objednatele) a č. 190346 (zhotovitele) uzavřené dne 08.03.2019 s předmětem smlouvy:

Projektová dokumentace - CPA Delfin - venkovní bazény,

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. PREAMBULE

Účelem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo v souladu s čl. 3. odst. 3.2., kde se vyhrazuje právo na změnu závazku, a to z objektivních důvodů změnu doby zajištění a provedení potřebných průzkumů, zaměření, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a zajištění všech stanovisek dotčených orgánů. Tyto důvody uvedl zhotovitel v žádosti o posunutí termínů plnění.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

v čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění v odst. 3.1. odrážka c) a d) takto:

- c) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně Inženýrské činnosti (vydání stavebního povolení): **do 31.07.2020**

Práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zahájeny ihned po podání žádosti na územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu.

- d) Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací: **31.07.2020**

V případě, že do termínu zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací nebude vydáno pravomocné stavební povolení, budou podmínky stavebního povolení zapracovány do této dokumentace formou dodatku k projektové dokumentaci vč. změnových rozpočtů.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
3. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
5. Smluvní účastníci svým podpisem stvrzují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle, že se ohledně obsahu dohodli tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

46. schůze konaná dne 14.4.2020

č. usnesení 1238/R46/20

V Uherském Brodě dne

24-04-2020

Objednatel:

Město Uherský Brod

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Ve Zlíně dne 20.4.2020

Zhotovitel:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Pavel Stráský
místopředseda představenstva