

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

Tespo – Topenářské centrum s.r.o.

se sídlem 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk

IČO: 25868349

DIČ: CZ25868349

zastoupená: Ing. Radomír Krmela - jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 23218

bankovní spojení: KB Šumperk

č. účtu: 86-7472730257/0100

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo SML/2026/0391/ORUP ze dne 13.07.2026

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 07. 2026 smlouvu o dílo číslo SML/2026/0391/ORUP, jejímž předmětem je rekonstrukce plynové kotelny, v rámci níž dojde k úpravě stávající technické místnosti pro osazení plynových kotlů a bude vybudována nová plynovodní přípojka (dále jen smlouva). Z důvodu právní jistoty se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.
2. Článek V. Doba plnění, odst. 3 smlouvy mj. stanoví, že zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací nebo parametry technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo zastaveno, se nezapočítává do lhůty dokončení díla.
3. V průběhu provádění díla došlo k jeho přerušení, neboť nebyly splněny parametry

technologických předpisů pro provádění díla. K dokončení díla je třeba provést odpojení objektu od dodavatele energií společnosti Talorm a.s.

II.

Článek V. Doba plnění, odst. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy ve lhůtě do 56 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem, nejpozději však do 31. 7. 2027.

IV.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 78. schůzi dne 29.09.2026 pod č. usnesení 26/RM/78/ORÚP/8142.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Šumperku

**Ing. Radomír
Krmela**

Digitálně podepsal
Ing. Radomír Krmela
Datum: 2026.10.08
11:32:42 +02'00'

Ing. Radomír Krmela - jednatel

V Zábřeze

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	František John
Organizace:	Město Zábřeh
Sériové č. cert.:	24433441
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	09.10.2026 09:31:20
Důvod:	
Místo:	

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1599	3062	3111	6121