

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Předmětem této smlouvy je společné uzavření smluvního závazku pro všechny tři části veřejné zakázky „Chodník, autobusový záliv a oprava místní komunikace u čp. 153 v obci Nové Heřminovy“ (Část A), Část B) a Část C)). Smluvní strany se dohodly, že cena díla, termíny plnění a předmět plnění jsou v této smlouvě vymezeny odděleně pro každou část veřejné zakázky, do které byl zhotovitel vybrán. V případě, že zhotovitel byl vybrán pouze pro některé z částí, doplní se údaje pouze pro tyto části; ustanovení týkající se částí, kde zhotovitel nebyl vybrán, se nepoužijí.

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel: Obec Nové Heřminovy

se sídlem: Nové Heřminovy 122, 792 01 Nové Heřminovy

Oprávněný zástupce: Mgr. Michaela Hermanová, starostka obce

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19824771/0100

Identifikační číslo: 00846538

2. Zhotovitel: JR STaKR s.r.o.

se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jiří Krupa, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce ve věcech technických

E-mail: jrstakr@jrstakr.cz,

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 28596854

DIČ: CZ28596854

uzavřely tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě, a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená. Objednatel se zavazuje při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
2. Dílem se rozumí realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník, autobusový záliv a oprava místní komunikace u čp. 153 v obci Nové Heřminovy“, rozdělené na tři samostatné části:

Část A) Komunikace pro pěší (chodník)

Výstavba nového chodníku o délce cca 83 m v obci Nové Heřminovy včetně napojení na přechod pro chodce přes silnici I/45, souvisejících terénních úprav, osazení stožáru pro budoucí instalaci rychlostního radaru a zřízení nástupní hrany pro autobusovou zastávku, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Hvoreckým, HV-PROJEKT, Karlovice 105, 793 23 Karlovice, IČ: 76193578, ve stupni Změna stavby před dokončením, květen 2025.

Část B) Autobusový záliv

Výstavba nového autobusového zálivu napojeného na silnici I/45 v obci Nové Heřminovy, včetně vjezdového a výjezdového klínu, nástupní hrany, žulového obrubníku, vsakovacího pásu a vodorovného dopravního značení, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Hvoreckým, HV-PROJEKT.

Část C) Oprava místní komunikace p. č. 1709/1 v k. ú. Nové Heřminovy (příjezd k čp. 153 – „Vjezd u železnice“)

Oprava stávající místní komunikace o délce cca 65 m a šířce 3 m; nový asfaltový povrch ACO 11 tl. 50 mm na podkladních vrstvách ze šterkodrtě (tl. 120 mm, lokální sanace podloží 200 mm), dle projektové dokumentace a oceněného rozpočtu zpracovaného Ing. Miroslavem Viktorinem, ČKAIT 1200835.

3. Dílo je dále vymezeno:
 - (i) vyplněným položkovým rozpočtem předloženým jako součást nabídky zhotovitele,
 - (ii) podanou nabídkou zhotovitele,
 - (iii) zadávací dokumentací veřejné zakázky,
 - (iv) projektovými dokumentacemi dle odstavce 2 tohoto článku.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, ve stanovené kvalitě, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle podané nabídky v rámci veřejné zakázky. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.
6. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
7. Součástí díla je rovněž:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění třídění odpadů a jejich předání k druhotnému využití či uložení,
 - provedení bezpečnostních opatření k ochraně osob a majetku,
 - uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - vhodné zabezpečení staveniště,
 - doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména dokladů o provedených zkouškách, atestech a revizích, písemné rekapitulace všech méně a víceprací a dokladů stanovených dalšími platnými právními normami.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětná veřejná zakázka je rozdělena na tři části, označené jako Část A) Komunikace pro pěší, Část B) Autobusový záliv a Část C) Oprava místní komunikace u čp. 153, přičemž každou z těchto částí může realizovat odlišný dodavatel. Zhotovitel se zavazuje, je-li relevantní, poskytovat ostatním dodavatelům nezbytnou součinnost a postupovat koordinovaně tak, aby realizace celé veřejné zakázky probíhala bez zbytečných průtahů a v souladu s harmonogramem. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že plnění jeho části může být technicky nebo časově závislé na postupu jiného dodavatele.
9. Zhotovitel bere dále na vědomí, že Část A) veřejné zakázky je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP CLLD – Doprava). Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost v rámci kontroly veřejné zakázky ze strany poskytovatele dotace, zejm. Řídícího orgánu IROP, Centra pro regionální rozvoj,

příslušné Místní akční skupiny a Ministerstva pro místní rozvoj, umožnit kontrolám přístup ke všem dokumentům souvisejícím s realizací Části A) a uchovávat dokumentaci k Části A) nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu.

III. Doba plnění

1. **Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou stanoveny odděleně pro každou část veřejné zakázky:**

Část A) Komunikace pro pěší:

- Doba předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
- Lhůta pro dokončení prací a předání díla: do 30. 9. 2026.

Část B) Autobusový záliv:

- **Zahájení realizace Části B) je podmíněno vydáním dokumentu opravňujícího zahájit realizaci stavby (zejm. pravomocného stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo jiného obdobného dokumentu dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění). Do doby předání tohoto dokumentu objednatelem nedojde k předání staveniště pro Část B).**
- Doba předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště; objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu po obdržení dokumentu opravňujícího zahájit realizaci stavby dle předchozí odrážky.
- **Lhůta pro dokončení prací a předání díla: do 90 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli.**
- *Zhotovitel bere na vědomí, že odložené zahájení realizace Části B) nezakládá nárok na jakékoliv finanční kompenzace nebo navýšení ceny díla. Zhotovitel je povinen po dobu odložení aktualizovat svou připravenost k realizaci a po výzvě objednatele k převzetí staveniště neprodleně zahájit práce.*

Část C) Oprava místní komunikace u čp. 153:

- Doba předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
 - Lhůta pro dokončení prací a předání díla: do 30. 9. 2026.
2. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínech uvedených výše z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.
 3. Během přerušení provádění díla z důvodu na straně zhotovitele je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout. Nutnost případného přerušení je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky.
 4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
 5. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle, je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy bylo nepříznivé počasí; tyto dny musí být evidovány ve stavebním deníku.
 6. Smluvní strany berou na vědomí, že jednotlivé části veřejné zakázky jsou časově a technicky provázané a vyžadují koordinovaný postup při realizaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že v případě prodlení kteréhokoli z dodavatelů (pokud jsou dodavatelé jednotlivých částí odlišní) a tohoto prodlení, které bude mít přímý vliv na možnost plnění druhé části veřejné zakázky, nebude takové prodlení považováno za porušení této smlouvy ze strany

zhotovitele. V takovém případě budou termíny plnění upraveny na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena za dílo

- 1. Tato smlouva je uzavírána jako společný dokument pro všechny tři části veřejné zakázky. Cena za provedené dílo je stanovena samostatně pro každou část zakázky, a to takto**

Část A) Komunikace pro pěší

Cena bez DPH celkem: 605 700,- Kč
Sazba DPH: 21 % DPH celkem: 127 197,- Kč
Cena vč. DPH celkem: 732 897 Kč

Část B) Autobusový záliv

Cena bez DPH celkem: 295 600,- Kč
Sazba DPH: 21 % DPH celkem: 62 076,-Kč
Cena vč. DPH celkem: 357 676 Kč

Část C) Oprava místní komunikace u čp. 153

Cena bez DPH celkem: 229 700 Kč
Sazba DPH: 21 % DPH celkem: 48 237 Kč
Cena vč. DPH celkem: 277 937 Kč

- Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné pro realizaci díla. Zhotovitel před podpisem této smlouvy prověřil všechny dostupné dokumenty, je mu známý objem prací a místní podmínky pro provedení díla. Cena zahrnuje kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně nezbytných dodávek pro řádné dokončení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy a dále všech činností, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla včetně případných překopů komunikací, nákladů na energie, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí, geodetických prací, veškeré dopravy, skládky, případně mezideponie materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů.
- Celková smluvní cena díla pro každou část je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového rozpočtu, který je označen jako příloha č. 1 této smlouvy.
- Celková smluvní cena díla pro každou část je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek článku V. této smlouvy.
- Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v souvislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

V. Změna smluvní ceny díla

- Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- Celková smluvní cena pro příslušnou část veřejné zakázky může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují objednatelům odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v zadávací dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací dle aktuálních cen uvedených v době provedení změny. V případě změn u prací, které jsou

obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.

4. Veškeré změny smluvní ceny díla musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu.
5. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

VI. Místo plnění

Pro Část A) Komunikace pro pěší:

Obec Nové Heřminovy, k. ú. Nové Heřminovy [706183], parcely: 286/3, 1350/4, 1350/2, 2036/1.

Pro Část B) Autobusový záliv:

Obec Nové Heřminovy, k. ú. Nové Heřminovy [706183], parcely: 286/3, 1350/4, 1350/2, 2036/1.

Pro Část C) Oprava místní komunikace u čp. 153:

Obec Nové Heřminovy, k. ú. Nové Heřminovy [706183], parcela: 1709/1.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu průběžně, na základě skutečně provedené části díla, a to samostatně za každou část veřejné zakázky (Část A), Část B) a/nebo Část C)).
2. Po provedení ucelené dílčí části předloží zhotovitel objednateli zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací, vždy zvlášť pro příslušnou část veřejné zakázky. Soupis bude obsahovat výčet všech provedených prací v členění dle smluvního rozpočtu, včetně případných víceprací a méněprací.
3. Po potvrzení zjišťovacího protokolu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu vztahující se k potvrzenému rozsahu prací.
4. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušnou část či dílčí část veřejné zakázky v členění dle smluvního rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a nebude přijata k proplacení.
5. Splatnost všech daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Vícepráce provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo bez uzavření příslušného dodatku ke smlouvě nebudou objednatelem hrazeny.
7. Veškeré účetní daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy požadované přílohy dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Právo vrátit doklad zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 14 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Lhůta splatnosti běží znovu od doručení opraveného dokladu.
9. Fakturace u Části A) bude probíhat samostatně; zhotovitel je povinen dodržet náležitosti fakturace požadované poskytovatelem dotace (zejm. uvedení názvu a registračního čísla projektu, pokud budou objednatelem sděleny).

VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dodaný předmět smlouvy záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, v délce **60 měsíců na celé dílo**, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, doloženém podepsaným předávacím protokolem. Záruka se počítá samostatně pro každou část veřejné zakázky podle data předání a převzetí příslušné části.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
6. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla; volba práva z vadného plnění, resp. záruky za jakost díla, náleží výhradně objednateli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném objednatelem s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 30 dnů.
8. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto vadně provedené dílo; v takovém případě se nejedná o prodloužení objednávky s úhradou ceny díla či její části.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného úmyslného nebo nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana ze zákona zodpovědná, bude poškozená strana druhou stranou odškodněna.
2. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou oprávněnou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.
3. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

X. Způsob a podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

- e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) získat jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení (resp. dokument opravňující zahájit realizaci stavby), které je povinen získat objednatel,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny.
 3. V případě využití poddodavatelů zhotovitel zodpovídá za jejich služby tak, jako by služby prováděl zhotovitel sám.
 4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla; při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena.
 6. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
 7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiály a zařízeními určenými k zabudování do díla.
 8. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
 9. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem, ke kontrole těch částí díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.
 10. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví veřejnosti nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

XI. Staveniště

1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. Staveniště je vymezeno samostatně pro každou část veřejné zakázky.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prostě veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. **Zvláštní ujednání k Části B): objednatel předá zhotoviteli staveniště pro Část B) až po doložení dokumentu opravňujícího zahájit realizaci stavby dle článku III. této smlouvy.**
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro činnost autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a dozoru nad bezpečností práce.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do předání díla.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a vyklidit jej.

XII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly.
4. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly veřejné zakázky ze strany poskytovatele dotace (zejm. Řídicího orgánu IROP, Centra pro regionální rozvoj, příslušné MAS, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora), a to v rozsahu odpovídajícím Části A) veřejné zakázky, která je spolufinancována z IROP.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ověřené prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů.
3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
4. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud dílo vykazuje vady a nedodělky; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval.
5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě. Za odborný názor objednatele se považuje stanovisko technického dozoru stavebníka.
6. O předání a převzetí díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky.
7. K vyhotovení protokolu je povinen objednatel; kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

XIV. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací a obdobné skutečnosti. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2. V případě, že zhotovitel realizuje více částí veřejné zakázky, je jeho povinností vést stavební deník samostatně pro každou část zakázky, tj. zvlášť pro Část A), Část B) i Část C).
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických nebo příslušné orgány státní správy.
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1× za 5 dní a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
8. Stavební deník musí být v rozsahu a s náležitostmi danými příslušným platným právním předpisem.

XV. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
 - a) s termínem dokončení díla (samostatně pro každou část veřejné zakázky);
 - b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla;
 - c) s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty.
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 0,05 % z ceny příslušné části díla za každý i započatý den prodlení.
3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí 1 000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele objednatelem dle této smlouvy má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
7. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
8. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu samostatně za každou část veřejné zakázky, kterou zhotovitel realizuje. Porušení povinností vztahujících se k jednotlivým částem zakázky bude posuzováno a sankcionováno odděleně.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy (resp. od závazku týkajícího se konkrétní části veřejné zakázky), pokud zhotovitel:

- d) nezahájí provedení díla do 5 dnů ode dne předání staveniště;
 - e) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem;
 - f) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší než 5 dní;
 - g) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů;
 - h) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a konstatované vady neodstraní ve lhůtě 5 dní.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou dokumentaci a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
- i) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 dnů (u Části B) se tato lhůta počítá ode dne výzvy objednatele k převzetí staveniště po doložení dokumentu opravňujícího zahájit realizaci stavby);
 - j) je v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 45 dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků, které nezpůsobil objednatel.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- k) došlo k zahájení insolvenčního řízení, oddlužení majetku nebo reorganizaci majetku smluvního partnera podle zvláštního právního předpisu, nebo byl uložen soudem nebo správním orgánem smluvní straně zákaz činnosti týkající se živnosti, která je předmětem podnikání v souvislosti s touto smlouvou;
 - l) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
 - m) nastane vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel nebo některá ze smluvních stran dle odstavců 3 nebo 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla.
6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění díla nebo části díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu (IROP CLLD) u Části A), nebo pokud nastanou na straně objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků. Objednatel si taktéž vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy, a to do doby předání staveniště zhotoviteli, přičemž zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn uplatňovat nárok na proplacení jakýchkoli nákladů vzniklých v souvislosti s uzavřenou smlouvou.
8. **Objednatel si výslovně vyhrazuje právo odstoupit od závazku v rozsahu Části B) v případě, že do uplynutí 18 měsíců od podpisu této smlouvy nedojde k vydání dokumentu opravňujícího zahájit realizaci stavby dle článku III. této smlouvy. V takovém případě zhotoviteli nenáleží žádné finanční nároky vůči objednateli, vyjma případných prokazatelných nákladů již vynaložených se souhlasem objednatele.**

XVII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině a budou-li platné dle odpovídajících právních předpisů.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.
5. Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a souhlasí s jejím uveřejněním. Uveřejnění zajistí objednatel.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIX. Přílohy k této smlouvě

- Příloha č. 1 – Vyplněný položkový rozpočet / rozpočty (samostatně pro Část A), Část B) a Část C) dle rozsahu plnění zhotovitele)

V obci Nové Heřminovy, dne

V Bruntále, dne

.....
Mgr. Michaela Hermanová,
starostka obce Nové Heřminovy
za objednatele

.....
Jiří Krupa,
Jednatel společnosti JR STaKR s.r.o.
za zhotovitele



U S N E S E N Í

zasedání č. 23 Zastupitelstva obce Nové Heřminovy

konané dne 4. 5. 2026 v sále Obecního domu, Nové Heřminovy 125 (bývalé pohostinství Clondike) od 17:00 hod.

VÝPIS VYBRANÝCH USNESENÍ

4-23/2026

Zastupitelstvo obce Nové Heřminovy schvaluje výběr dodavatele předmětu VZMR na stavební práce na akci „Chodník, autobusový záliv a oprava místní komunikace u čp. 153 v obci Nové Heřminovy“ - firmu **JR StaKR, s. r. o. - chodník u silnice I/45 - komunikace pro pěší - nabídková cena ve výši 605.700 Kč bez DPH, autobusový záliv - nabídková cena ve výši 295.600 Kč bez DPH a oprava komunikace k č.p. 153 - nabídková cena ve výši 229.700 Kč bez DPH.**

Zastupitelstvo obce **schvaluje uzavření smlouvy o dílo** v předloženém znění na akci „Chodník, autobusový záliv a oprava místní komunikace u čp. 153 v obci Nové Heřminovy“, která bude uzavřena mezi smluvními stranami **obec Nové Heřminovy**, IČ: 00846538, se sídlem Nové Heřminovy 122, 792 01 Bruntál, a **JR StaKR, s. r. o.**, IČ: 28596854, se sídlem U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál.

Mgr. Michaela Hermanová
starostka obce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-23_1** Chodník podél I/45, Nové Heřminovy - ZSPD
 Objekt: **100** Komunikace
 Rozpočet: **101** Propojení přechodu a mostu 45-022

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **JR STaKR s.r.o.** IČO: **28596854**
U Stadionu 1999/9a DIČ: **CZ28596854**
792 01 Bruntál

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	511 700,00
PSV	0,00
MON	25 000,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	64 000,00
Celkem	605 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	605 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	127 197,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **732 897,00 CZK**

v **Bruntále** dne **04.05.2026**



 Za zhotovitele
Jiří Krupa, jednatel

 Za objednatele

Popis stavby: 26-064_1 - Chodník, autobusový zálv a oprava místní komunikace u čp. 153 v obci Nové Heřminovy
Popis objektu: 1 - Objekt
Popis rozpočtu: 1 - A - Komunikace pro pěší - chodník

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			50 785,00	8,4
5	Komunikace	HSV			237 094,00	39,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			173 621,00	28,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			50 000,00	8,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			200,00	0,0
M21	Elektromontáže	MON			25 000,00	4,1
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			64 000,00	10,6
Cena celkem					605 700,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	19-23_1	Chodník podél I/45, Nové Heřminovy - ZSPD
O:	100	Komunikace
R:	101	Propojení přechodu a mostu 45-022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						50 785,00
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	325,00000	25,00	8 125,00
		325		325,00000		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	40,00000	200,00	8 000,00
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	40,00000	100,00	4 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000		40,00000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	40,00000	20,00	800,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,00000		40,00000		
5	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	3,00000	150,00	450,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	185,00000	20,00	3 700,00
		185		185,00000		
7	184101111RA0	Výsadba keře prostokof. v rovině, výšky do 50 cm - vč. rostlin - habr obecný	kus	50,00000	347,00	17 350,00
		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím. Včetně přesunu hmot.				
8	181006113R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:2, tl. do 20 cm	m2	152,00000	30,00	4 560,00
9	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a na svahu 1:2	m2	152,00000	5,00	760,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 152,00000		152,00000		
10	180401213T00	Založení trávníku lučního výsevem s dodáním osiva	m2	152,00000	20,00	3 040,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 152,00000		152,00000		
Díl: 5 Komunikace						237 094,00
11	565310011R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhuťnění tl.5 cm	m2	76,00000	150,00	11 400,00
		vyrovnávka povrchu sjezdu na most : 42+34		76,00000		
12	576111223R00	Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,4 cm	m2	76,00000	540,00	41 040,00
13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	100,00000	63,00	6 300,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,00000		76,00000		
14	599142111R00	Zálivka spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm - vč. modif. asf. hmoty	m	83,00000	180,00	14 940,00
		Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.				
15	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	185,00000	144,00	26 640,00
16	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	129,00000	307,00	39 603,00
		129		129,00000		
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	129,00000	350,00	45 150,00
		129		129,00000		
18	59245110T	Dlažba 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	131,58000	350,00	46 053,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 129,00000*1,02		131,58000		
19	592 45111.T	Dlažba 200 x 100 x 60 mm červená	m2	5,00000	434,00	2 170,00
20	592451151RT	Dlažba SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená - dlažba pro nevidomé	m2	6,00000	633,00	3 798,00

Položkový rozpočet

S:	19-23_1	Chodník podél I/45, Nové Heřminovy - ZSPD
O:	100	Komunikace
R:	101	Propojení přechodu a mostu 45-022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				173 621,00
21	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm okraj I/45 : 83	m	83,00000	85,00	7 055,00
				83,00000		
22	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	32,00000	497,00	15 904,00
23	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	130,00000	431,00	56 030,00
24	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	8,00000	422,00	3 376,00
25	917862111RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	3,00000	675,00	2 025,00
26	917882124RT2	Osazení sady náběhových zastávkových obrubníků Kassel délky celkem 2,67 m vč.dodávky BZO 250-290 L + P	sada	1,00000	14 000,00	14 000,00
27	917882111RT2	Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 12/15 včetně dodávky přímého zastávk. obrubníku BZO 290 (v. 160mm)	kus	14,00000	3 500,00	49 000,00
28	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 2*28	m	56,00000	300,00	16 800,00
				56,00000		
29	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ IP6 přemístění : 1 : IJ4b nová : 1 : P2 nová : 1 : P4 nová : 1 :	kus	4,00000	1 168,00	4 672,00
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
30	40445137.AR	Značka dopravní informativní IJ 4b, rozměr 500 x 500 mm, Zastávka	kus	1,00000	798,00	798,00
31	40444972.AR	Značka dopravní upravující přednost P 2 - P 3, rozměr 500 x 500 mm P2 : 2 :	kus	2,00000	811,00	1 622,00
				2,00000		
32	40445141.AR	Značka dopravní dodatková E 1 - E 2, rozměr 500 x 500 mm E2b : 2 :	kus	2,00000	785,00	1 570,00
				2,00000		
33	40444984.AR	Značka dopravní upravující přednost P 4, rozměr 700 mm	kus	1,00000	769,00	769,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				50 000,00
34	937670A0	MOBILIAR - PRISTREŠKY PRO ZASTÁVKY VEREJNÉ DOPRAVY Položka zahrnuje: - demontáž stávajícího přístřešku bez odvozu - montáž, osazení vč. nových kotvicích prvků - nezbytné zemní práce a základové konstrukce	KUS	1,00000	50 000,00	50 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				200,00
35	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami vč. odvozu a likvidace IJ4b : 1 :	kus	1,00000	200,00	200,00
				1,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				25 000,00
36	210500020RAA	Venkovní osvětlení, stožár uliční stožár ocelový výška do 8 m D+M stožáru pro umístění radaru viz. příloha D.1.6	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
37	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	19-23_1	Chodník podél I/45, Nové Heřminovy - ZSPD
O:	100	Komunikace
R:	101	Propojení přechodu a mostu 45-022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
38	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				64 000,00
39	005211030R	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
40	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
41	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení - geometrický plán <i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</i>	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
42	00523 R	Zkoušky a revize <i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.</i>	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
Celkem						605 700,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-23_1 Chodník podél I/45, Nové Heřminovy - ZSPD
Objekt: 100 Komunikace
Rozpočet: 102 Autobusový záliv

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: JR STaKR s.r.o. **IČO:** 28596854
 U Stadionu 1999/9a **DIČ:** CZ28596854
 792 01 Bruntál

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	295 600,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	295 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	295 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	62 076,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **357 676,00 CZK**

v Bruntále dne 04.05.2026


 STaKR®
 Bruntál
 792 01

Za zhotovitele
Jiří Krupa, jednatel

Za objednatele

Popis stavby: 26-064_1 - Chodník, autobusový zálv a oprava místní komunikace u čp. 153 v obci Nové Heřminovy
Popis objektu: 1 - Objekt
Popis rozpočtu: 2 - B - Autobusový záliv

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 147,00	7,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			23 940,00	8,1
5	Komunikace	HSV			183 330,00	62,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			67 183,00	22,7
Cena celkem					295 600,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	19-23_1	Chodník podél I/45, Nové Heřminovy - ZSPD
O:	100	Komunikace
R:	102	Autobusový záliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						21 147,00
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 70*0,61 : případná sanace aktivní zóny : 70*0,3 :	m3	63,70000	200,00	12 740,00
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 63,70000 :	m3	63,70000	100,00	6 370,00
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 63,70000 :	m3	63,70000	10,00	637,00
4	181101102R00	Úprava pláně v zázech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	70,00000	20,00	1 400,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						23 940,00
5	214520A0	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO případná sanace aktivní zóny : 70*0,3 :	M3	21,00000	1 140,00	23 940,00
Díl: 5 Komunikace						183 330,00
6	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti tl. 250 mm po zhuťnění šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	70,00000	306,00	21 420,00
7	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl. 180 mm po zhuťnění	m2	70,00000	430,00	30 100,00
8	573111124R00	Postřik infiltrační bez posypu, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	70,00000	32,00	2 240,00
9	565151211R00	Podklad z obalovaného kameniva asfaltem ACP 16+, ACP 22+ š. nad 3 m, tl. 70 mm po zhuťnění	m2	70,00000	564,00	39 480,00
10	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 2*70 :	m2	140,00000	16,00	2 240,00
11	577115126R00	Beton asfaltový modifikovaný pro ložní vrstvy ACL 22 S, šířky nad 3 m, tl. 70 mm po zhuťnění	m2	70,00000	715,00	50 050,00
12	576111223R00	Kobrec asfaltový mastixový SMA 11 S (AKMS), šířky nad 3 m, tl. 40 mm po zhuťnění	m2	70,00000	540,00	37 800,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						67 183,00
13	916261111RT1	Osazení obruby z kostek dlažebních drobných, s boční opěrou, lože z betonu včetně kostek drobných 120 mm, lože z betonu C 12/15 2*39 :	m	78,00000	300,00	23 400,00
14	915721121R00	Vodorovné značení stopčar, zeber atd. plastem, nehlučné dopravní stíny I/45 : 46 : BUS : 7 :	m2	53,00000	590,00	31 270,00
15	915712121R00	Vodorovné značení krytů, dělicí čáry plastem, nehlučné š. 250 mm celkem : 132 : V4 0,5/0,5 : V2b 1,5/1,5 : obvod V13 :	m	132,00000	87,00	11 484,00
16	915711121R00	Vodorovné značení krytů, dělicí čáry plastem, nehlučné š. 120 mm V2b 3/1,5 : 21 :	m	21,00000	49,00	1 029,00
Celkem						295 600,00

Rekapitulace ceny

Stavba: MK Nové Heřminovy 2024

Varianta: 1.0 -

Celková cena bez DPH: 229 700,00
Celková cena s DPH: 277 937,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01a	Vjezd u železnice	229 700,00	48 237,00	277 937,00



Položkový rozpočet

Stavba: MK Nové Heřminovy 2024

Objekt: 01 Vjezd - u železnice k domu z roku 1912

Rozpočet: 01a Vjezd u železnice

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	9	10
1 Zemní práce						
1	111203201	Odstřanění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	M2	60,000	137,00	27 988,80
2	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 3*4=12,000000	M2	12,000	438,00	8 220,00
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 sanace podloží 10*3,5*0,2=7,000000	M3	7,000	496,00	5 256,00
4	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 sanace podloží 10*3,5*0,2=7,000000	M3	7,000	57,00	399,00
5	1623015R1	Vodorovné přemístění křovin do 100 m D kmene do 100 mm	M2	60,000	80,00	4 800,00
6	1627011R1	Vodorovné přemístění do 16 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 sanace podloží 10*3,5*0,2=7,000000	M3	7,000	400,00	2 800,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládce sanace podloží 10*3,5*0,2=7,000000 krajnice (28+18)*0,5*0,1=2,300000	M3	9,300	26,00	241,80
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) sanace podloží 10*3,5*0,2*1,8=12,600000	T	12,600	100,00	1 260,00
9	181102302	Uprava plátné v zářezech se zhuťněním sanace podloží 10*3,5=35,000000	M2	35,000	44,00	1 540,00
5 Komunikace						
10	564841111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 120 mm 65*3,5=227,500000	M2	227,500	200,00	163 765,00
11	564861111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 200 mm sanace podloží 10*3,5=35,000000	M2	35,000	298,00	45 500,00
12	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrití tl 100 mm 65*2*0,3=39,000000	M2	39,000	140,00	10 430,00
13	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 65*3=195,000000	M2	195,000	525,00	5 460,00
						102 375,00

9 Ostatní konstrukce								
14	919112114-1	Rezáni dilatačních spar včetně přelití zálivkou						1 474,00
15	919735111	Rezáni stávajícího živého krytu hl do 50 mm	M	3,000		100,00		300,00
16	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	M	3,000		100,00		300,00
		(28+18)*0,5=23,000000	M2	23,000		38,00		874,00
		99 Přesun hmot						
17	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	T	96,696		50,00		4 834,80
		997 Přesun sutí						
18	9970065R1	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 8 km frézovaná 1,536=1,536000	T	1,536		300,00		1 637,40
19	9970065R2	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 16 km z krajnic 2,898=2,898000	T	2,898		200,00		579,60
20	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) frézovaná 1,536=1,536000	T	1,536		200,00		307,20
21	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) z krajnic 2,898=2,898000	T	2,898		100,00		289,80
		ON Ostatní náklady						
1	ON1	Přechodné dopravní značení (vyřízení + provedení)	KPL	1,000		10 000,00		30 000,00
2	ON2	Geodetické práce	KPL	1,000		20 000,00		20 000,00