

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Č. SMLD/2026/0045/ORI/1
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Libor Svobodník, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	EUROVIA CZ a.s.
sídlo:	U Michelského lesa 1581/2 Michle, 140 00 Praha 4 závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
zapsaný v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČ:	45274924
DIČ:	CZ699007986
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Stanislav Tichý
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0045/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Silnice II/438: Bílavsko – průjezdní část“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	407 107,55 Kč
DPH (21 %)	85 492,59 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	492 600,14 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	3 380 302,67 Kč
DPH (21 %)	709 863,57 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 090 166,24 Kč

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 30.09.2026 na nový termín 23.10.2026. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.4 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli **nejpozději do 23.10.2026**. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků.

- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 26.08.2026, číslo usnesení: 9/18/2026.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 28.08.2026

Ve Zlíně, dne 04.09.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín