

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název veřejného zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava
IČO zadavatele: 61974757
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>

zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Sídlo zmocněnce: U Trnávky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ zmocněnce: 06717586
Elektronická adresa: office@arws.cz
Telefonní kontakt: +420 725 992 682

Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky **Sociální budovy Dubina včetně inženýrských sítí II**
Druh veřejné zakázky stavební práce

Zadavatel obdržel dne 15. 7. 2026 níže uvedené dotazy s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele poskytuje níže vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Na základě prostudování PD jsme došli k závěru, že při dodržení technologických předpisů není možné realizovat dílo v termínu uvedeném v SOD, tj. 120 dní. Dle našich odborných znalostí a zkušeností navrhujeme termín 270 dní.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel posoudil připomínku dodavatele týkající se délky lhůty pro dokončení díla, která byla v zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo původně stanovena na maximálně 120 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.

Po opětovném zhodnocení časové náročnosti projektu se zadavatel rozhodl této připomínce částečně vyhovět a přistoupil k úpravě zadávacích podmínek tak, že nově stanovuje maximální lhůtu pro dokončení a předání díla na **200 kalendářních dnů**.

Požadavek na stanovení lhůty v délce 270 kalendářních dnů zadavatel neakceptuje, jelikož se mu jeví takto navržená délka lhůty s ohledem na reálný rozsah a charakter poptávaného díla jako neopodstatněná. Zadavatel má tak za to, že nově stanovená lhůta v délce 200 kalendářních dnů poskytuje dodavatelům dostatečný a adekvátní časový prostor pro řádné a včasné provedení všech požadovaných stavebních prací.

V návaznosti na tuto změnu zadavatel upravuje příslušná ustanovení zadávací dokumentace a obchodních podmínek (návrhu smlouvy o dílo), kde byl původně stanoven nepřekročitelný limit 120 dnů. Přílohu tohoto vysvětlení proto tvoří upravený dokument zadávací dokumentace a upravený návrh obchodních podmínek. Tyto dokumenty v plném rozsahu nahrazují původně poskytnuté.

Zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 10. 8. 2026 do 10:00 hodin.

Přílohy:

- 00 Zadávací dokumentace - Revize 1
- 03 Obchodní podmínky – Revize 1

V Ostravě dne 17. 7. 2026

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.,
zastupující zadavatele na základě plné moci