

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/0066/2026/ORI/1
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Libor Svobodník, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	COLAS CZ, a.s.
sídlo:	Rubeška 215/1 190 00 Praha 9
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínského
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Luděk Horák, hlavní stavbyvedoucí
telefon, e-mail:	
stavbyvedoucí:	Marcel Martišík,
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0066/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Generální oprava místních komunikací na návsí v Hlinsku pod Hostýnem – SO 102, SO 103 “. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena méněprací bez DPH	380 068,65 Kč
DPH (21 %)	79 814,42 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	459 883,07 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	719 372,16 Kč
DPH (21 %)	151 068,15 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	870 440,31 Kč

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	2 516 489,51 Kč
DPH (21 %)	528 462,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 044 952,31 Kč

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 18.09.2026 na nový termín 30.09.2026. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 30.09.2026**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 05.08.2026, číslo usnesení: 7/17/2026

V Bystřici pod Hostýnem dne 07.08.2026

Ve Zlíně dne 07.08.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Ing. Lubomír Macák
manažer regionu Zlínského