

## **Příloha č. 5 smlouvy o dílo**

### **HARMONOGRAM**

## 1. HARMONOGRAM

Zadavatel požaduje provést dodávku kompletního předmětu plnění (mimo níže vyhrazených změn závazku ve vztahu k fakultativním etapám plnění) při splnění níže uvedených požadavků na lhůty plnění. Akceptace dodaného plnění bude výstupem testovacího provozu. Oběma smluvními stranami odsouhlasený návrh harmonogramu za každý logický celek plnění bude součástí Detailního realizačního projektu.

Systémy, které jsou předmětem fakultativních etap plnění budou dodány dle požadavků zadavatele specifikovaných ve Smlouvě o dílo (a jejích přílohách).

Lhůta pro oponenturu a akceptaci písemných výstupů: min. 10 pracovních dnů

### **POVINNÉ ETAPY:**

#### **Část A:**

##### **Ekonomický informační systém a interní registry**

Dodávka, implementace a nasazení:	nejpozději do 31. 12. 2026
Převody dat, testovací provoz, akceptace:	po dobu 3 měsíců počínaje 01. 01. 2027
Dodávka plnění jako celku (fakturační milník):	do 31.03.2027
Produkční provoz:	od 01. 04. 2027

#### **Část B:**

##### **Elektronická spisová služba**

Dodávka, implementace a nasazení:	nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Převody dat, testovací provoz, akceptace:	po dobu 3 měsíců počínaje dnem následujícím po dni splnění předchozího milníku (Dodávka, implementace a nasazení v této části)
Dodávka plnění jako celku (fakturační milník):	nejpozději do posledního dne doby dle předchozího milníku (Převody dat, testovací provoz, akceptace v této části)
Produkční provoz:	v návaznosti na akceptaci plnění

#### **Část C: Elektronické jednání orgánů města**

Dodávka, implementace a nasazení:	nejpozději do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Testovací provoz, akceptace:	po dobu 1 měsíce počínaje dnem následujícím po dni splnění předchozího milníku (Dodávka, implementace a nasazení v této části)
Dodávka plnění jako celku (fakturační milník):	nejpozději do posledního dne doby dle předchozího milníku (Testovací provoz, akceptace v této části)
Produkční provoz:	v návaznosti na akceptaci plnění

#### **Část D: Integrace agendových systémů**

Dodávka, implementace a nasazení:	průběžně v návaznosti na plnění Části A a Části B
Dodávka plnění jako celku (fakturační milník):	nejpozději do posledního dne dodávky plnění části B
Produkční provoz:	v návaznosti na akceptaci plnění jednotlivých částí

### **FAKULTATIVNÍ ETAPA – VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU**

#### **Část E:**

**Portál občana****(je předmětem vyhrazené změny závazku)**

Lhůta pro uplatnění vyhrazené změny:

nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Dodávka, implementace a nasazení:

nejpozději do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k provedení této části plnění

Testovací provoz, akceptace:

po dobu 3 měsíců počínaje dnem následujícím po dni splnění předchozího milníku (Dodávka, implementace a nasazení)

Dodávka plnění jako celku (fakturační milník):

nejpozději do posledního dne doby dle předchozího milníku (Testovací provoz, akceptace v této části)

Produkční provoz:

v návaznosti na akceptaci plnění