

Protokol o změně díla**změnový list číslo: 2**Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**Objednatel: **Město Znojmo**Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**Změna: **Z.02 Podlahové konstrukce 1.P**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Archeologický nález		
	Popis změny: Po vybourání stávající skladby podlahové konstrukce byly zjištěny archeologické nálezy části základových historických stěn. Pro novou skladbu podlahových konstrukcí byly navrženy úpravy těchto stěn (viz zápis KD, bod 6.3) a související změny: a) Nad pozůstatky románského zdiva v nikách okenních otvorů navrhuje realizovat difuzně otevřenou skladbu (např. cihelná nebo prkenná podlaha), které budou odseparovány vrstvou geotextilie. b) Ve zbytku místností bude po snížení horní úrovně zdiva provedena původně projektovaná odvětrávaná skladba c) Nad mohutným románským zdívem, procházejícím napříč místností B. 109 nebude provětrávaná vrstva prováděna. d) Silně zavhlá a zasolená příčná cihelná nenosná novodobá stěna tl. 450 mm (chybí vodorovná izolace) bude vybourána a nahrazena cihelnou stěnou tl. 150 mm. e) Pro dosažení potřebného prostoru pro realizaci zbývajících částí projektovaných podlahových vrstev budou, za přítomnosti archeologa, odstraněny z povrchu zdiva jednotlivé kameny. f) Skladba podlahové konstrukce pod Hygienickým příslušenstvím bude provedena bez podlahového topení. Okruh 4.1 bude použit pro nástěnná tělesa ve sprchách		
CENA	Způsob projekčního zpracování: BYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	184 221,51	-46 178,13
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	57 479 116,07	69 549 730,01
	zvýšení:	138 043,38	167 032,49
	snížení:	-----	-----
	nová cena:	57 617 159,45	69 716 762,50
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	11.03.2020	
objednatel (investor, uživatel)	11.03.2020		
TDI:	11.03.2020		
GP+ AD:	11.03.2020		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet Z.02 Podlahové konstrukce 1.P		
Datum	11.03.2020		

21.04.2020

X Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka

jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka