

Protokol o změně díla**změnový list číslo: 5**Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**Objednatel: **Město Znojmo**Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**Generální projektant: **Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno****Změna: Z.14 Vstup do gotického sklepa - východní fasáda**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Archeologické průzkumné práce a nálezy	
	Popis změny: Při provedení doplňujícího archeologického průzkumu byl před vystupující hmotou hlavního schodiště zjištěn gotický sklep s valenou kamennou klenbou, při schodišti částečně probořenou, pravděpodobně při realizaci původního kanalizačního potrubí. Valená klenba sklepa je situována kolmo na prostřední pole původního ambitu, možným účelem je přístup ke studni v rajském dvoru (domněnka). Stavba provedla sondu do zdiva pod mezipodestou - výstupním ramenem a byl zjištěn volný prostor s pozůstatkem gotického zdiva a výkopem zjištěna úroveň základové spáry tohoto zdiva ve výšce -1,0 m (216,8 m n.m.). Účelem těchto sond je vypracování návrhu zpřístupnění sklepního prostoru z objektu – místnost č. 102. Sonda bude zpětně zazděna a v současné době nebude řešen přístup do nálezu gotického sklepa.	
CENA	Způsob projekčního zpracování: BYLO	
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY	
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL	
	náklady na změnu	vícepráce
	stavební náklady	27 855,05
	projekční náklady	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH
	dosud platná cena dle SOD:	57 894 815,09
		s DPH
		70 052 725,82
	zvýšení:	27 855,05
	snížení:	-----
	nová cena:	57 922 670,14
TERMÍNY	70 086 430,43	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	11.03.2020
	objednatel (investor, uživatel)	11.03.2020
	TDI:	11.03.2020
	GP+AD:	11.03.2020
	Podpis	
SOD	Termín předání PD změny:	
	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ	
PŘÍLOHY	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1	
	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet Z.14 Vstup do otického sklepa – východní fasáda	
Datum	11.03.2020	

21.04.2020

X Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka

jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka