

Spisová značka: MUHO 13508/2026 OP
Číslo jednací: MUHOCJ 70756/2026 OP

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 20.10.2026

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 2

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

ROZŠÍŘENÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ NA UL. ZA DRÁHOU

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Ing. Martinem Křížanem, vedoucím odboru investic a údržby
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek

Identifikační údaje veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 8/2025, o zadávání veřejných zakázek.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Rozšíření workoutového hřiště na ul. Za Dráhou**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **150/ID82866**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 13508/2026 OP**
Druh (předmět) veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: **VZMR**
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky: **VZMR**

Seznam použitých zkratk:

VZ Veřejná zakázka
ZD Zadávací dokumentace

Vážený dodavatelé,
v souladu se zadávacími podmínkami Vám podáváme dodatečnou informaci ZD.

1. Dotazy dodavatele

Dotazy dodavatele ze dne 19.10.2026

Dotaz č. 1:

Dle uvedeného ustanovení nemají případné chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti v položkovém rozpočtu vliv na sjednanou cenu ani rozsah díla. Rádi bychom požádali o upřesnění, zda se tato odpovědnost vztahuje rovněž na případné chyby či neúplnosti projektové dokumentace a soupisu prací předaných zadavatelem, které zhotovitel nemohl při vynaložení odborné péče před podáním nabídky zjistit. Navrhujeme doplnit, že zhotovitel neodpovídá za takové vady zadávacích podkladů a že jejich případné odstranění bude řešeno odpovídající změnou ceny a termínu v souladu s právními předpisy.

Dotaz č. 2:

Návrh smlouvy předpokládá možnost změny rozsahu díla bez změny sjednaného termínu dokončení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vzhledem k charakteru zakázky, zejména výroby ocelových konstrukcí a návaznosti jednotlivých stavebních prací, žádáme o upřesnění postupu v situaci, kdy změna rozsahu díla objektivně ovlivní harmonogram realizace. Navrhujeme, aby v takovém případě byl termín dokončení přiměřeně prodloužen o prokazatelný časový dopad schválené změny.

Dotaz č. 3:

Návrh smlouvy obsahuje několik samostatných smluvních pokut, mimo jiné za prodlení s dokončením díla, odstraňováním vad a porušení dalších smluvních povinností. Žádáme o vysvětlení, zda mohou být za jedno jednání nebo za vzájemně související porušení smluvních povinností uplatněny současně různé smluvní pokuty. Navrhujeme doplnit ustanovení, podle kterého bude v případě souběhu sankcí za stejné nebo související porušení povinností uplatněna pouze nejvyšší z příslušných smluvních pokut. Současně žádáme o zvážení přiměřeného celkového limitu smluvních pokut vzhledem k hodnotě zakázky.

Dotaz č. 4:

Návrh smlouvy stanoví poměrně krátké lhůty pro odstranění reklamovaných vad, včetně havarijních stavů. U některých konstrukčních prvků může odstranění vady vyžadovat novou výrobu, povrchovou úpravu, žárové zinkování nebo dodání náhradního dílu, což nemusí být v uvedených lhůtách technicky proveditelné. Navrhujeme rozlišit mezi bezodkladným zabezpečením případného nebezpečného stavu a samotným definitivním odstraněním vady, pro které by byla sjednána přiměřená lhůta odpovídající technologickým možnostem.

2. Dodatečná informace č. 2 ZD

K dotazu č. 1:

Zadavatel akceptoval podnět dodavatele a upravil znění odst. 6.3 návrhu smlouvy o dílo, kde byla vypuštěna celá druhá věta týkající se odpovědnosti za chyby a neúplnost rozpočtu. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravené znění textu smlouvy, které je přílohou této dodatečné informace (viz Příloha č. 1 DI č. 2_Smlouva o dílo).

K dotazu č. 2:

Zadavatel akceptoval podnět dodavatele a upravil ustanovení odst. 4.3 návrhu smlouvy o dílo. Z textu byla vypuštěna formulace „...a to bez změny termínu dokončení díla...“. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravené znění textu smlouvy, které je přílohou této dodatečné informace (viz Příloha č. 1 DI č. 2_Smlouva o dílo).

K dotazu č. 3:

Zadavatel trvá na stávajícím znění čl. 13 návrhu smlouvy o dílo. Uvedené smluvní pokuty jsou standardními nástroji zadavatele pro zajištění splnění povinností dodavatele. Souběh sankcí za porušení různých smluvních povinností je možný a zadavatel neplánuje doplňovat limitaci výše smluvních pokut ani pravidlo o uplatnění pouze nejvyšší sankce. Smluvní podmínky zůstávají v tomto bodě beze změny.

K dotazu č. 4:

Zadavatel částečně akceptoval podnět dodavatele a upravil lhůtu pro odstranění reklamovaných vad v odst. 12.2 návrhu smlouvy o dílo. Obecná lhůta pro odstranění vad byla prodloužena na „...nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace...“, což poskytuje dostatečný prostor pro technologicky náročnější opravy (výroba, zinkování). Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravené znění textu smlouvy, které je přílohou této dodatečné informace (viz Příloha č. 1 DI č. 2_Smlouva o dílo).

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Přílohy:

Příloha č. 1 DI č. 2_Smlouva o dílo (aktualizované znění textu smlouvy)

Dodatečná informace č. 2 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

MgA. Petr Drábek

Odbor právní

Administrace veřejných zakázek