

**Zadavatel:**

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00

IČO: 61974757, DIČ: CZ61974757

zápis: vedený u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

**Veřejná zakázka: „Technické zhodnocení tramvají – dovybavení tramvají klimatizacemi“**  
otevřené řízení

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  
(dále jen „ZZVZ“)**

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „zadavatel“) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. 98 ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň zveřejní na profilu zadavatele.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

V průběhu výše uvedeného zadávacího řízení obdržel zadavatel dne 01. 03. 2019 následující dotaz:

**Dotaz účastníka zadávacího řízení**

Dobrý den,

zasíláme žádost o posunutí termínu plnění.

V příloze č. 4 zadávací dokumentace – návrh smlouvy o dílo uvádí veřejný zadavatel v článku 4, bod 4.2, že termín realizace předmětu plnění činí 250 dnů od uzavření smlouvy.

Prostudovali jsme zadávací dokumentaci a se znalostí trhu se domníváme, že není technicky možné vyhovět realizaci předmětu plnění 250 dnů od uzavření smlouvy pro 6 vozidel.

Pouze dodávka nové technologie (klimatizační jednotky), instalace, ověření zkušebního provozu a samotné schválení do provozu pro první prototypové vozidlo odhadujeme v úhrnu na 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Proto zdvořile žádáme zadavatele, aby zvážil možnost změny termínu realizace plnění z 250 dnů od podpisu smlouvy na 24 měsíců od podpisu smlouvy.

**Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 06. 03. 2019**

Zadavatel posoudil žádost dodavatele o posunutí termínu realizace předmětu plnění z 250 dnů na 24 měsíců a dospěl k závěru, že se plně neztotožňuje s výše uvedeným názorem tazatele, nicméně s ohledem na časovou posloupnost realizace předmětu plnění rozhodl zadavatel v rámci výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ o následujících změnách zadávací dokumentace:

1. Mění se příloha č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo, článek 4 – Termín plnění, bod 4.2:

4.2. *Termín realizace předmětu plnění:*

První vozidlo bude předáno do 250 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Druhé až šesté vozidlo bude předáno do 300 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

2. V souladu s rozhodnutím zadavatele o provedení změn zadávací dokumentace zadavatel rovněž rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání nabídek takto:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 04. 2019 v 10:00 hod.**

Zadavatel zahájí otevírání nabídek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 15. 04. 2019 v 10:00 hod.

Přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1\_06. 03. 2019:

- Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo\_06. 03. 2019.

V Ostravě dne 06. 03. 2019

Bc. Iveta Janečková  
specialista nákupu