

1.DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č.02/2019

Uzavřená podle §2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1.Objednatel: Obec Vysoká Pec

Julia Fučíka 46

431 59 Vysoká Pec

zastoup. ve věcech smluvních starostou obce: Milan Čapek

IČ: 00262242

2.Zhotovitel: Petr Tamáš – Rekostrukce střech

Vinařická 349

431 11 Jirkov,

IČO: 40260046 DIČ: CZ 6901071914

Osoba jednat ve věcech smluvních a technických: Petr Tamáš

II.

Smluvní strany uzavírají tímto dodatek ke smlouvě o dílo č.01/2019 nad rámec rozpočtu (vícepráce), k úplnému provedení díla(dle ČSN 73 1901).

III.

Cena práce nad rámec : bez DPH 8400,24 Kč

21%DPH 1764,05 Kč

včetně DPH 10164,29 Kč

Celková cena (zaokrouhleno) 10164 Kč

IV.

Tento dodatek ke smlouvě obsahuje jako přílohu: Stavební rozpočet a krycí list rozpočtu.

Ve Vysoký Pecí, dne: 13. 4. 2019

.....
Za objednatele
Obec Vysoká Pec



V Jirkově, dne: 14.4..2019

.....
Za zhotovitele
Petr Tamáš

PETR TAMÁŠ
VINAŘICKÁ 349
43111 JIRKOV
IČO : 40260046
DIČ : CZ6901071914



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vicepráce SoD 02/2019	Objednatel:	Obec Vysoká Pec	IČ/DIČ:	00262242
Druh stavby:	Obecní Úřad	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Vysoká Pec	Zhotovitel:	Petr Tamáš	IČ/DIČ:	40260046/CZ6901071914
Začátek výstavby:	01.04.2019	Konec výstavby:	12.04.2019	Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:	Tamáš	Datum:	14.04.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava	500,00
PSV	Dodávky	1 072,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	855,24		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	5 973,00		0,00	NUS celkem	500,00
	Přesun hmot a sutí	0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	7 900,24	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	8 400,24	Celkem bez DPH	8 400,24
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	1 764,05	Celkem včetně DPH	10 164,29

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



PETR TAMÁŠ
VINAŘICKÁ 349
43111 JIRKOV
IČO : 40260046
DIČ : CZ6901071914

Copyright © 2019 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Vícepráce SoD 02/2019**

Doba výstavby: 12 dní Objednatel: Obec Vysoká Pec

Druh stavby: Obecní Úřad

Začátek výstavby: 01.04.2019 Projektant:

Lokalita: Vysoká Pec

Konec výstavby: 12.04.2019 Zhotovitel: Petr Tamáš

JKSO:

Datum zpracování 14.04.2019 Zpracoval: Tamáš

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Celkem/MJ	Celková
	762	Konstrukce tesařské				1 072,00	855,24	1 927,24		0,0597	
1	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	4	52,81	0,00	211,24	211,24		0,0080	0,0320
2	762332110RU2	Montáž krovů pravoúhlých do 120 cm2	m	4	429,00	1 072,00	644,00	1 716,00		0,0069	0,0277
		Ostatní materiál				5 973,00	0,00	5 973,00			0,0000
3	109VD	Podpěra vedení pod krytinu	ks	9	31,00	279,00	0,00	279,00		0,0000	0,0000
4	108VD	Podpěra hřebenového vedení nastavitelná	ks	22	52,00	1 144,00	0,00	1 144,00		0,0000	0,0000
5	111VD	Univerzální svorka MV	ks	2	45,00	90,00	0,00	90,00		0,0000	0,0000
6	105VD	Svorka okapová	ks	2	19,00	38,00	0,00	38,00		0,0000	0,0000
7	104VD	Svorka spojovací	ks	14	15,00	210,00	0,00	210,00		0,0000	0,0000
8	102VD	Montáž + dodávka drát Al 8	m	52	81,00	4 212,00	0,00	4 212,00		0,0000	0,0000

Celkové náklady:

7 900,24 Kč

P. Tamáš

PETR TAMÁŠ
VINAŘICKÁ 349
43111 JIRKOV
IČO : 40260046
DIČ : CZ6901071914