

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM ČÁST A

	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	
demontáže, odvozy, likvidace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
příprava podkladu, montáž obrubníků, hutnění					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
montáž dlažeb, schodišť, ostatních stavebních prací																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	
terenní úpravy, hutnění, úklid																															
Prostaveno v měsíci	400 000Kč bez DPH																														

	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7	11.7
demontáže, odvozy, likvidace																														
příprava podkladu, montáž obrubníků, hutnění																														
montáž dlažeb, schodišť, ostatních stavebních prací	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
terenní úpravy, hutnění, úklid													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prostaveno v měsíci	450 000bez DPH																		147 078,01bez DPH											