

ČASOVÝ a FINANČNÍ HARMONOGRAM ČÁST B

	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6		
demontáže, odvozy, likvidace																																
příprava podkladu, montáž obrubníků, hutnění																																
montáž dlažeb, schodišť, ostatních stavebních prací																																
terenní úpravy, hutnění, úklid																																
Prostaveno v měsíci	700 000Kč bez DPH																															

	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7	11.7		
demontáže, odvozy, likvidace																																
příprava podkladu, montáž obrubníků, hutnění																																
montáž dlažeb, schodišť, ostatních stavebních prací																																
terenní úpravy, hutnění, úklid																																
Prostaveno v měsíci	2 500 000Kč bez DPH																															

	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7	17.7	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7	30.7	31.7	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8		
demontáže, odvozy, likvidace																																
příprava podkladu, montáž obrubníků, hutnění																																
montáž dlažeb, schodišť, ostatních stavebních prací																																
terenní úpravy, hutnění, úklid																																
Prostaveno v měsíci	1 500 000Kč bez DPH																				485 871,50Kč bez DPH											