

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3151

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
zastoupené starostou města
Mgr. Ladislavem Effenberkem
IČ 00273571
DIČ CZ 00273571
Bankovní spojení - KB Pardubice, expozitura Holice
Číslo účtu 19-1628561/0100
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních Mgr. Ladislav Effenberk
ve věcech technických Roman Kašpar
Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel : WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
Zastoupený Bc. Petrem Novotným
IČ 02687631
DIČ CZ02687631
Číslo účtu – 4118411399/0800
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních Bc. Petr Novotný 608216851
ve věcech technických Martin. A. Weber 608220011
Bc. Petr Novotný 608216851

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 33291

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „**Stavební úpravy objektu č. p. 406**“

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly během rekonstrukce na základě oboustranné dohody.

Tímto se mění následující články původní smlouvy:

3. Cena díla

- 3.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

Cena z původní smlouvy	951 029,00	Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č.1	446 164,00	Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č.2	22 825,00	Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	1 420 018,00	Kč bez DPH
DPH 15%	213 003,00	Kč
Cena díla včetně DPH	1 633 021,00	Kč s DPH

4. Termín plnění

Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků se přesouvá z 27.7. 2017 **na 25.8.2017.**

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě bude sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Dodatek č. 2 se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne 14.8.2017 usnesením č. 328/2017.

Přílohy: Položkový rozpočet

V Holicích dne **25.8.2017**

Za objednatele : **MĚSTO
HOLICE**



Mgr. Ladislav Effenberk
starosta města

V Sezemicích dne **25.8.2017**

Za zhotovitele :

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Martin A. Weber
jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň: 2016/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: WN service s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	8 482	Ztížené výrobní podmínky	0,00 % 0
Montáž celkem	14 344	Oborová přírážka	0,00 % 0
Z HSV celkem	22 825	Přesun stavebních kapacit	0,00 % 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0,00 % 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	0,00 % 0
Montáže	0	Provoz investora	0,00 % 0
ZRN celkem	22 825	Kompletační činnost	0,00 % 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	0,00 % 0
II: Technologie	0	Rezerva	0,00 % 0
VII: Mobiliiář	0		0,00 % 0
ZRN+I+II+VII	22 825	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	22 825		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	22 825 Kč	
DPH	15,0 % činí :	3 424 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		26 249 Kč	

Poznámky: