



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo 11/2013

Uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto smlouvu o dílo

1. Smluvní strany

Zhotovitel

První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.

Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 844.

IČ:

15029956

DIČ:

CZ15029956

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1323482379/0800

Statutární orgán:

Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Břetislav Urbánek, jednatel společnosti

b) technických:

Ing. Milan Urbánek

Tel.: 465 424 050

Fax.: 465 424 050

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel

Město Holice

Holubova 1, 534 14 Holice

IČ:

00273571

DIČ :

CZ00273571

Bankovní spojení:

KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu:

107-5564060247/0100

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

b) technických:

Stanislav Novák, František Čapek

Tel.:

+420 466 741 230

e-mail:

novak@mestoholice

(dále jen „objednatel“)

**Akce: "Rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení objektů
MŠ Holice Holubova 39"**

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se mění následující ustanovení:

2. Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je provedení oboustranně odsouhlasených méněprací, které jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2.

V souladu s energetickým auditem dochází ke změně umístění tepelné izolace zateplení stropů krčků (spojovacích chodeb). Tepelná izolace bude provedena zvenku, ze strany střešní konstrukce izolací tl. 300 mm, nikoliv dle projektové dokumentace zevnitř izolací 120 mm se sádrokartonovým podhledem.

Tímto dochází k úspoře 13 782 Kč bez DPH, 16.677 Kč s DPH.

4. Cena díla

4.1. Výše sjednané ceny

Cena díla dle SoD, vč. D1	6 349 411,79 Kč bez DPH
Změna č. 1 D2	- 13 782,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	6 335 629,79 Kč
DPH	1 330 482,26 Kč
Cena dle dodatku č. 2	7 666 112,05 Kč s DPH

Rezerva je sjednaná v částce (bez DPH)	262 700,00
Čerpaná rezerva v rámci ZL č.1 ve výši	95 169,00
Nečerpaná rezerva ve výši	167 531,00

Cena díla dle dodatku č.2 vč. rezervy	6 598 329,79
Cena díla dle dodatku č.2 vč. rezervy a DPH	7 983 979,05

Celková cena díla se dle dodatku č. 2 snižuje o odsouhlasené méněpráce ve výši 16.677 Kč (s DPH) na konečnou cenu **7 666 112,05 Kč** včetně DPH bez rezervy, (7 983 979,05 Kč vč. DPH a vč. rezervy).


Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě ustanovení.

Přílohy: položkový rozpočet

V Holicích dne: **23-09-2014**
Za objednatele:

**MĚSTO
HOLICE**


Mgr. Ladislav Effenberk
starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne: **23-09-2014**
Za zhotovitele:


Břetislav Urbánek
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Objekt: 1 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holub

KSO: 801 3
Místo: Holubova 39, Holice

Datum: 08.09.2014

Zadavatel:
Město Holice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15029956
DIČ: CZ15029956

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13 782,00

DPH základní	21,00%	ze	-13 782,00	-2 894,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-16 677,00
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Objekt: 1 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubov:
Místo: Holubova 39, Holice Datum: 08.09.2014
Zadavatel: Město Holice Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-13 782,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-13 782,00
713 - Izolace tepelné	7 981,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-21 762,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Objekt: 1 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubovi
Místo: Holubova 39, Holice **Datum:** 08.09.2014
Zadavatel: Město Holice **Projektant:** IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-13 781,82**

PSV - Práce a dodávky PSV **-13 781,82**

713 - Izolace tepelné **7 980,18**

92	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	-56,844	115,00	-6 537,00	CS ÚRS 2012 02
			fig33*1,02		56,844			
			Mezisoučet		2 866,430			
93	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	-56,844	92,00	-5 230,00	CS ÚRS 2012 02
			fig33*1,02		56,844			
			Mezisoučet		285,546			
92	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm - 3vrstvy	m2	170,532	115,00	19 611,18	CS ÚRS 2012 02
			fig33*3*1,02		170,532			
			Mezisoučet		2 866,430			
94	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,170	798,00	136,00	CS ÚRS 2012 02

763 - Konstrukce suché výstavby **-21 762,00**

118	K	7631314121	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 120 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-28,446	682,00	-19 400,00	
			(7,63+11,59)*1,48		28,446			
			"hospodářský pavilon krček"		28,446			
			Mezisoučet		28,446			
119	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-28,446	26,50	-754,00	CS ÚRS 2012 02
			(7,63+11,59)*1,48		28,446			
			"hospodářský pavilon krček"		28,446			
			Mezisoučet		28,446			
120	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-28,446	18,90	-538,00	CS ÚRS 2012 02
			(7,63+11,59)*1,48		28,446			
			"hospodářský pavilon krček"		28,446			
			Mezisoučet		28,446			
121	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná speciál 140 g/m2	m2	-31,290	22,00	-688,00	CS ÚRS 2012 02
			(7,63+11,59)*1,48*1,10		31,290			
			"hospodářský pavilon krček"		31,290			
			Mezisoučet		31,290			
122	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,499	766,00	-382,00	CS ÚRS 2012 02

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice

Místo: Holubova 39, Holice

Datum: 8.9.2014

Zadavatel:
Město Holice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15029956
DIČ: CZ15029956

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-13 782,00**

DPH základní	21,00%	ze	-13 782,00	-2 894,22
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v	CZK	-16 677,00
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Místo: Holubova 39, Holice **Datum:** 8.9.2014
Zadavatel: Město Holice **Projektant:** IRBOS s.r.o., Čestice 115, Ko
Uchazeč: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-13 782,00	-16 676,22	
1	Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice	-13 782,00	-16 676,22	STA