



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 11/2013

Uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto smlouvu o dílo

1. Smluvní strany

Zhotovitel

První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.

Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 844.

IČ:

15029956

DIČ:

CZ15029956

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1323482379/0800

Statutární orgán:

Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Břetislav Urbánek, jednatel společnosti

b) technických:

Ing. Milan Urbánek

Tel.: 465 424 050

Fax.: 465 424 050

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel

Město Holice

Holubova 1, 534 14 Holice

IČ:

00273571

DIČ :

CZ00273571

Bankovní spojení:

KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu:

107-5564060247/0100

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

b) technických:

Stanislav Novák, František Čapek

Tel.:

+420 466 741 230

e-mail:

novak@mestoholice

(dále jen „objednatel“)

**Akce: "Rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení objektů
MŠ Holice Holubova 39"**

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo se mění následující ustanovení:

2. Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je provedení oboustranně odsouhlasených méněprací, které jsou obsaženy ve změnovém listu č. 3.

Změna č. 1 – odečet nerealizovaných prací na ÚT

Změna č. 2 – odečet nerealizovaných prací demontáži zámkové dlažby

Změna č. 3 – odpočet nevyčerpané rezervy na nepředvídatelné práce

4. Cena díla

4.1. Výše sjednané ceny

Cena díla dle SoD, vč. D2	6 335 629,79 Kč bez DPH
Změna č. 1	-87 080,00 Kč
Změna č. 2	-16 889,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3	6 231 660,79 Kč
DPH	1 308 648,77 Kč
Cena dle dodatku č. 2	7 540 309,56 Kč s DPH

Rezerva je sjednaná v částce (bez DPH)	262 700,00
Čerpaná rezerva v rámci ZL č.1 ve výši	95 169,00
Změna č. 3 - nečerpaná rezerva ve výši	167 531,00

Cena díla dle dodatku č.3 vč. čerpané rezervy	6 326 829,79
Cena díla dle dodatku č.3 vč. rezervy a DPH	7 655 464,05

Celková cena díla se dle dodatku č. 3 snižuje o odsouhlasené méněpráce ve výši 125.802,49 Kč (s DPH) na konečnou cenu **7 540 309,56 Kč** včetně DPH bez rezervy, (7 655 464,05 Kč vč. DPH a vč. čerpané rezervy).

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě ustanovení.

Přílohy: položkový rozpočet

V Holicích dne: **30 -09- 2014**
Za objednatele:

Ve Vysokém Mýtě dne: **30 -09- 2014**
Za zhotovitele:

**MĚSTO
HOLICE**
8


Mgr. Ladislav Effenberk
starosta města


PRVNÍ VYSOKOMÝTSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Hradecká 364
566 01 Vysoké Mýto 2
DIČ: CZ15029958
Tel/fax: 485 424 050
Břetislav Urbánek
jednatel společnosti 

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice

Místo: Holubova 39, Holice

Datum: 23.9.2014

Zadavatel:
Město Holice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15029956
DIČ: CZ15029956

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-271 500,00
---------------------	--	--	--	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	▼	CZK	-271 500,00
-------------------	----------	------------	--------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Místo: Holubova 39, Holice **Datum:** 07.10.2014
Zadavatel: Město Holice **Projektant:** IRBOS s.r.o., Čestice 115, Ko
Uchazeč: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem	-271 500,00
1	Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice	-271 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Objekt: 1 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holub

KSO: 801 3
Místo: Holubova 39, Holice

Datum: 07.10.2014

Zadavatel:
Město Holice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15029956

DIČ: CZ15029956

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-271 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Objekt: 1 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova
Místo: Holubova 39, Holice Datum: 07.10.2014
Zadavatel: Město Holice Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč: První Vysokomyštská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	-271 500,00	
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 889,00	Zč. 2
1 - Zemní práce	-6 112,00	
5 - Komunikace	-9 685,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-1 092,00	
PSV - Práce a dodávky PSV	-87 080,00	Zč. 1
734 - Ústřední vytápění - armatury	-87 080,00	
OST - Ostatní	-167 531,00	Zč. 3
002 - Vedlejší a ostatní náklady	-167 531,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Objekt: 1 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubov
Místo: Holubova 39, Holice **Datum:** 07.10.2014
Zadavatel: Město Holice **Projektant:** IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-103 969,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **-16 889,00** ZMĚNA č. 2

1 - Zemní práce **-6 112,00**

2	K	113106023	Rozebrání dlažeb po překozech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pl do 15 m2 ((36,79+9,98+0,67)*2-2,4)*0,3/2 Mezisoučet "školka" 13,872 ((38,98+9,01)*2-1,82*2-2,4)*0,3/2 13,491 ((7,31+6,0)*2*2-1,82*2)*0,3/2 7,440 2,68*0,3*4/2 1,608 Mezisoučet "jesle" 22,539 fig8 Součet 36,411	m2	-36,411	61,90	-2 254,00	CS ÚRS 2012 02
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-7,280	350,00	-2 548,00	CS ÚRS 2012 02
4	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m3	-7,280	180,00	-1 310,00	CS ÚRS 2012 02

5 - Komunikace **-9 685,00**

7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 fig8 36,411	m2	-36,411	236,00	-8 593,00	CS ÚRS 2012 02
8	M	5924530301	dlažba se zámkem 6 cm přírodní - použita fig8 36,411	m2	-36,411	30,00	-1 092,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **-1 092,00**

55	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech ing sítí fig8 36,411	m2	-36,411	30,00	-1 092,00	CS ÚRS 2012 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PSV - Práce a dodávky PSV **-87 080,00** ZMĚNA č. 1

734 - Ústřední vytápění - armatury **-87 080,00**

101	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2 60 "školka" 60,000 su nospouarsky 30,000 navilon" 40 "jesle" 40,000 10 "tělocvična" 10,000 Mezisoučet 140,000	kus	-140,000	46,00	-6 440,00	CS ÚRS 2012 02
102	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání 60 "školka" 60,000 su nospouarsky 30,000 navilon" 40 "jesle" 40,000 10 "tělocvična" 10,000 Mezisoučet 140,000	kus	-140,000	362,00	-50 680,00	CS ÚRS 2012 02
103	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK 60 "školka" 60,000 su nospouarsky 30,000 navilon" 40 "jesle" 40,000 10 "tělocvična" 10,000 Mezisoučet 140,000	kus	-140,000	214,00	-29 960,00	CS ÚRS 2012 02

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice

Místo: Holubova 39, Holice

Datum: 23.9.2014

Zadavatel:
Město Holice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15029956
DIČ: CZ15029956

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -271 500,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -271 500,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Místo: Holubova 39, Holice **Datum:** 07.10.2014
Zadavatel: Město Holice **Projektant:** IRBOS s.r.o., Čestice 115, Ko
Uchazeč: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-271 500,00
1	Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice	-271 500,00