

DODATEK č. 1
Ke smlouvě objednatele č. 122/2018/SVO
Ke smlouvě zhotovitele č. 042018

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

zhotovitel: Milan Chroboček, Orlí 4/417, 736 01 Havířov – Šumbark
zastoupený:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. účtu: 1643522309/0800
IČO: 40349811 DIČ: CZ7102135117

a
objednatel: Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
zastoupený: Mgr.Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
bankovní spojení: č. účtu: 1721602399/0800
IČ: 00297666 DIČ: CZ00297666

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo stavby „Modernizace chodníku Kostelec, podél silnice I/11“takto:

2. Článek III. Lhůta plnění – se upravuje takto:

Důvod: Z důvodu řešení majetkoprávních vztahů s majitelem silnice I. třídy a zajištění souhlasu s přechodným dopravním značením příslušným pověřeným úřadem, tj Krajský úřad MSK bude posunut termín realizace
Termín zahájení: 7/2018
Termín ukončení a předání díla: 10/2018
Místo plnění: Těrlicko, pozemek parc. 2951, 2970, 2971 a 3967, okres: Karviná, kraj Moravskoslezský

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou obce Těrlicko dne 9. 7. 2018, pod č. j.: 1707/14/62/18.

V Havířově, dne 16. 7. 2018



Milan Chroboček, majitel

V Těrlicku, dne 16. 7. 2018



Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
Obec Těrlicko