

**DODATEK č.2**  
**Ke smlouvě objednatele č.122/2018/SVO**  
**Ke smlouvě zhotovitele č. 042018**

**uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

**1. Smluvní strany**

zhotovitel: Milan Chroboček, Orlí 4/417, 736 01 Havířov – Šumbark  
zastoupený:  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. účtu: 1643522309/0800  
IČO: 40349811 DIČ: CZ7102135117

a  
objednatel: Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko  
zastoupený: Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce  
bankovní spojení: č. účtu: 1721602399/0800  
IČ: 00297666 DIČ: CZ00297666

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 smlouvy o dílo stavby „Modernizace chodníku Kostelec, podél silnice I/11“ takto:

**2. Článek III. Lhůta plnění – se upravuje takto:**

Důvod: Z důvodu řešení majetkoprávních vztahů s majitelem silnice I. třídy a zajištění souhlasu s přechodným dopravním značením příslušným pověřeným úřadem, tj Krajský úřad MSK bude posunut termín realizace

Termín zahájení: 9/2018

Termín ukončení a předání díla: 11/2018

Místo plnění: Těrlicko, pozemek parc.: 2951, 2970, 2971 a 3967, okres: Karviná, kraj Moravskoslezský

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 2 byl schválen Radou obce Těrlicko dne 10. 10. 2018, pod č. j.: 1813/13/66/18.

V Havířově, dne 23. 10. 2018

V Těrlicku, dne 23. 10. 2018



Chroboček Milan  
Jarošova 1235/29e, 736 01 Havířov - Šumbark  
mobil: 724 057 966, tel.: 559 309 082  
IČ: 40349811 DIČ: CZ7102135117

Milan Chroboček, majitel



Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce  
Obec Těrlicko