

DODATEK č. 3
Ke smlouvě objednatele č.122/2018/SVO
Ke smlouvě zhotovitele č. 042018

uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

zhotovitel: Milan Chroboček, Orlí 4/417, 736 01 Havířov – Šumbark
zastoupený:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. účtu: 1643522309/0800
IČO: 40349811 DIČ: CZ7102135117

a
objednatel: Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
zastoupený: Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
bankovní spojení: č. účtu: 1721602399/0800
IČ: 00297666 DIČ: CZ00297666

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 smlouvy o dílo stavby „Modernizace chodníku Kostelec, podél silnice I/11“takto:

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem plnění zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v PD, který se mění o méně práce, které jsou blíže specifikovány v samostatném změnovém listě (položkových rozpočtech), které tvoří přílohy Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 042018

Celková cena prací po započtení méně prací na základě změnového listu je:

cena bez DPH	6 175.00,- Kč
DPH	1 296.75,- Kč
Cena celkem s DPH	7 471.75,- Kč

Celková cena stavby včetně dodatku č. 3 je:

cena bez DPH	5 935 220.70,-Kč
DPH	1 246 396.35,-Kč
Cena celkem s DPH	7 181 617.05,-Kč

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 3 byl schválen Radou obce Těrlicko dne 26. 11. 2018, pod č. usnesení 29/1/2/18.

V Těrlicku, dne 27. 11. 2018


CHROBOČEK
STAVEBNÍ ČINNOST
Chroboček Milan
Jarošova 1235/29e, 736 01 Havířov – Šumbark
mobil: 724 097 966 / tel: 559 909 082
IČ: 40349811 DIČ: CZ7102135117



Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
Obec Těrlicko