



## DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

pořadové číslo:  
**239/16/2016/OD/161112a**

název zakázky:  
**„Projektová dokumentace – Sportovní hala Těrlicko“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

### I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**Obec Těrlicko**  
se sídlem: Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko  
IČO: 00297666  
DIČ: CZ00297666  
Zastoupené: Bc. Martinem Poláškem, starostou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1721602399/0800

#### ZHOTOVITEL

**ASA expert a. s.**  
se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava  
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  
oddíl B, vložka 3184  
zastoupena: Mgr. Alešem Staniczkem, MBA, předsedou správní rady  
IČO: 27791891  
DIČ: CZ27791891  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
Petr Funiok, obchodní ředitel, tel.: 725 558 188  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, tel: 725 558 185  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
Číslo účtu: 8021977001/5500

Smluvní strany uzavřely dne **5. 12. 2016** smlouvu o dílo č. **239/16/2016/OD/161112a** na zpracování projektové dokumentace „**Projektová dokumentace – Sportovní hala Těrlicko**“. Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět plnění díla v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

**II.  
Předmět díla**

2. Obsah a rozsah díla bude Dodatkem č. 1 rozšířen o Návrh horolezecké stěny na základě požadavků Objednatele a skutečných možností ve stupni DSP. Součástí Dodatku č. 1 je cenová nabídka se specifikací rozsahu návrhu horolezecké stěny (CN 172/2017/SRK – ze dne 3. 5. 2017).

**III.  
Doba plnění díla**

2. Termíny pro předání díla, dle čl. II, odst. 2) Rozsah díla, smlouvy je zhotovitelem stanoven:
- termín předání dokumentace pro územní řízení DÚŘ **do 90 kalendářních dní** ode dne podepsání smlouvy a předání všech podkladů, za předpokladu součinnosti všech subdodavatelů
  - termín předání dokumentace pro stavební povolení **do 110 kalendářních dnů** ode dne vydání dokumentace pro územní rozhodnutí
  - termín předání dokumentace pro provedení stavby **do 65 kalendářních dnů** ode dne vydání dokumentace pro stavební povolení
  - a zároveň **do 21 kalendářních dní** ode dne odsouhlasení konečné varianty objednatel
3. Termíny pro předání rozšířené části díla, dle čl. II, odst. 2) Předmět díla, Dodatku č. 1 je zhotovitelem stanoven
- termín předání Návrhu horolezecké stěny **30 kalendářních dní** od podpisu Dodatku č. 1 a zároveň od pravomocného nabytí právní moci územního řízení.
  - expedice bude provedena v rámci dílčí expedice PD sportovní haly.

**IV.  
Cena za dílo**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na ceně za provedení díla dle čl. II. Dodatku č. 1 ve výši dle níže uvedené tabulky.

Původní cena - Celkem za projektovou dokumentaci	924 225,00
Celkem za Návrh horolezecké stěny	32 600,00
<b>Celkem cena za PD včetně Návrhu horolezecké stěny</b>	<b>956 825,00</b>
Autorský dozor	475,-Kč/hod.+ 6 Kč/km (dopravné)

Tato cena je stanovena na základě rozpočtu s výhradou dle § 2622 NOZ a je uvedena bez DPH.

**XI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
4. O uzavření dodatku č.1 rozhodla Rada obce Těrlicko dne 31. 5. 2017, usnesením č.: 1213/13/46/17.

V Těrlicku dne: - 5. 06. 2017

.....  
Bc. Martin Polášek  
starosta obce



V Ostravě dne:

.....  
Ing. Pavel Srkal  
technický ředitel  
na základě plné moci ze dne 27.6.2016

