

DODATEK č. 1
Ke smlouvě č. 9029 / 2015

uzavřené dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v jeho platném znění

1. Smluvní strany

zhotovitel:	T A L P A – R P F, s.r.o. , Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
zastoupený:	Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. č. účtu: 43-7520480257/0100 IČO: 64615391 DIČ: CZ64615391 OR KS v Ostravě, oddíl C., vložka14263
a	
objednatel:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
zastoupený:	Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
bankovní spojení:	č. účtu: 1721602399/0800 IČ: 00297666 DIČ: CZ00297666

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 9029 / 2015 stavby „Prodloužení vodovodního řadu v k.ú. Horní Těrlicko v lokalitě „ulice Cílová“ takto:


2. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, odst 4.3.– se upravuje takto:

Strany se dohodly na profinancování akce jednorázově a to po dokončení prací.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

V Ostravě, dne 27.5.2015



Ing. Ivan Demjan, jednatel
T A L P A – R P F, s.r.o.




Bc. Martin Polášek, starosta obce
Obec Těrlicko