

196/2014/SVO



číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 14072/SOD

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Těrlicko
Májová 474/16
735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

není zapsána v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Bc. Martin Polášek, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Petra Svobodová, investice obce
- ve věcech stavby: Bc. Martin Polášek, starosta obce

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Josef Macura, místostarosta obce
Ing. Petra Svobodová, investice obce
Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
pro fakturu „uznatelné náklady“

2006-423791/0710

Identifikační číslo:

DIČ:

pro fakturu „neuznatelné náklady“
002 97 666
CZ00297666

1721602399/0800

2. Zhotovitel:

se sídlem:

NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel
- ve věcech technických: Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel
- ve věcech stavby: Zbyněk Šmeidler, výrobní ředitel

Jiří Válek, vedoucí střediska, tel: 602 726 566

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
889364/0300

47671416

CZ47671416

dále také obecně „smluvní strany“.

sof

ypc

Článek II Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění výstavby chodníku podél silnice I/11 z Těrlicka do Havířova. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce Těrlicko dne 28. 8.2014, číslo usnesení 542/28/14.
3. že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele VZ: **OR/49/OIV/2014**, název **„Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“**
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s realizací předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2. že provedl prohlídku staveniště a veškeré zjištěné skutečnosti zohlednil v ceně díla,
 - 6.3. odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.
7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



Článek III Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“ v Havířově - Těrlicku, (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu podle:

1.

- 1.1. kompletní projektové dokumentace, zpracované společností Projekt 2010 s.r.o, se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 48391531,
 - 1.2. rozhodnutí o umístění stavby, č. j. 53/2012/OTER/UpV-7, ze dne 2. 4. 2012 (právní moc 5. 5.2012),
 - 1.3. podmínek pro provedení stavby, stanovených ve stavebním povolení o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení, č. SSSÚ/78886/Mas/2012, ze dne 10. 12. 2012 (právní moc 18. 12.2012),
 - 1.4. položkových rozpočtů stavby vč. rekapitulací celkových nákladů stavby, zpracovaných zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovými dokumentacemi stavby, v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Položkové rozpočty stavby jsou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,
 - 1.5. obsahu „Zadávací dokumentace“, zpracované objednatelem,
 - 1.6. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, jako součásti dodávky stavby, tedy zaměření skutečného provedení stavby a předání dat ve formátu *dgn.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Rozsah předmětu je vymezen v Zadávací dokumentaci, který byla objednatelem zhotoviteli předána v rámci veřejné zakázky „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“, číslo VZ: OŘ/49/OIV/14 (dále jen „Zadávací dokumentace“).
5. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti:
- 5.1. před zahájením realizace stavby:
 - 5.1.1. označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji:
 - o povolení stavby (stavebním povolení - čj., datum a povolující orgán),
 - o názvu a číslu stavby,
 - o názvu provádějící organizace (zhotovitele),
 - o názvu investora (objednatele),
 - o termínu dokončení stavby;tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby,

- 5.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby. Vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) jsou součástí projektové dokumentace, kterou zhotovitel obdržel od objednatele již v rámci průběhu výběrového řízení,
- 5.1.3. vytyčit hranice katastrálního území parcel, specifikovaných v článku V. této smlouvy, na kterých bude samotná stavba realizována, toto předat před zahájením stavby TDI nebo zhotoviteli,
- 5.1.4. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli,
- 5.1.5. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 5.1.6. průběžné kontroly přípravných prací a prací na zařízení staveniště, kontrola udržování pořádku a čistoty na staveništi,
- 5.1.7. podání žádosti a zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11“ KÚ MSK Odborem dopravy a silničního hospodářství pro realizaci stavby,
- 5.1.8. zajištění dodávky a montáže dopravního značení k dopravním omezením dle „Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 (dále jen „přechodné dopravní značení“). Za stav a údržbu přechodného dopravního značení po celou dobu realizace stavby zodpovídá zhotovitel, a případné sankce či jiné náhrady škod, které vzniknou v souvislosti s nedodržením „Stanovení přechodné úpravy provozu na PK“ jsou k tíži zhotovitele,
- 5.1.9. zpracování HMG a jeho předložení objednateli ke kontrole a ke schválení,
- 5.2. v průběhu realizace stavby:
 - 5.2.1. zřízení zařízení staveniště včetně zajištění mobilních odběrných míst vody a elektro,
 - 5.2.2. zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - 5.2.3. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlých k místu staveniště,
 - 5.2.4. zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad; v případě jeho omezení projednání způsobu zajištění odvozu odpadu s Depos Horní Suchá v koordinaci s pracovníkem OÚ Těrlicko - Ing. Sýkorovou – tel. č. 596 423 170,
 - 5.2.5. provádění stavby mimo dobu od 20:00 do 07:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB,
 - 5.2.6. zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemístování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
 - 5.2.7. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby,
 - 5.2.8. průběžné kontroly udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- 5.2.9. bezpečné zajištění vstupu, vjezdu, výstupu a výjezdu na staveniště a ze staveniště, stejně jako zajištění bezpečného provozu na samotném staveništi,
 - 5.2.10. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 5.2.11. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou,
 - 5.2.12. provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární opatření v rozsahu příslušných předpisů (např. hasící prostředky, poplachové směrnice stavby, provozně dopravní řád stavby),
 - 5.2.13. po dobu stavby trvalá spolupráce s koordinátorem BOZP a plnění jeho pokynů ohledně bezpečnosti práce,
 - 5.2.14. trvalá spolupráce s pracovníkem, vykonávajícím výkon TDI (zástupce objednatele) a plné respektování a plnění jeho pokynů,
 - 5.2.15. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby předané objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědným projektantem a osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, s objednatelem a s TDI,
 - 5.2.16. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu komunikace, chodníky, zeleň apod.),
 - 5.2.17. pořizování průběžné systematické a přehledné fotodokumentace, přičemž seznam fotografií bude obsahovat číslo fotografie, datum pořízení, místo pořízení a popis snímku – v tištěné i elektronické podobě bude součástí projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
- 5.3. k přejímce stavby:
- 5.3.1. předání objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následujících dokladů:
 - atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky..., ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, záruční listy, návody k obsluze instalované technologie v českém jazyce a protokol o zaškolení obsluhy,
 - protokoly o provedení všech nezbytných a požadovaných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů, vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení **stavby v pěti vyhotoveních**, při dodržení těchto požadavků objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby, ověřené ve stavebním řízení, zhotovitel zřetelně (červeně) vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

- opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby, ověřené ve stavebním řízení, zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele, odpovědné za realizaci stavby,
- e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (v tištěné i elektronické podobě),
- doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
 - originál stavebního deníku,
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla v rozsahu geodetického zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení všech stavebních objektů výkresově + textově (situace, technická zpráva, seznam souřadnic), které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno zadavateli v 6 provedeních v grafické podobě a v 6 provedeních v digitální podobě, ve formátu *dgn systému MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK a ve výškovém systému Bpv, a ověřena oprávněným geodetem,
 - geometrický plán stavby, ověřený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (dary, věcná břemena, zástavní práva...), a to v 6 originálních vyhotoveních. Na pravé straně výkazu GP, v porovnání se stavem evidence právních vztahů, rozepsané dělené části pozemků. Pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v 6 originálních vyhotoveních, vč. dokladů o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK,
3. Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen realizační projektovou dokumentací, ověřenou ve stavebním řízení.
4. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího povolení stavebního úřadu.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

gp/

Yzi



Článek IV Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 3972, 2310/1, 2309/1, 2309/2, 2309/3, 2328, 2330/1, 2331, 2332, 2339, 2341, 2342, 2465 v katastrálním území v k. ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko.

Článek VI Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v termínu **do 90 dnů** od předání staveniště. Tento termín je závazný a nepřekročitelný.
Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
5. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo.
6. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.



Článek VII Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele VZ: OŘ/49/OIV14 a činí:

2.

Cena za provedené dílo bez DPH	6 695.961,20 Kč
DPH 21 %	1 406.151,85 Kč
<u>Cena za provedené dílo celkem vč. DPH</u>	<u>8 102.113,05 Kč</u>

slovy: osummilionůstodvatisíceotřináct korun a pět haléřů

3. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla.
4. Cena je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli, dle položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, projektovou dokumentací stavby, kompletní zadávací dokumentací v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku a touto smlouvou. Položkové rozpočty stavby jsou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
5. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, veškeré poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Mezi práce a činnosti, prováděné na náklady zhotovitele, které souvisí s dodávkou stavby, patří zejména:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. zajištění zázemí pro řádnou činnost TDI a KBOZP,
 - zajištění kompletační a koordinační činnosti celé stavby,
 - zajištění protokolárního vytýčení prostorové polohy stavby (všech stavebních objektů) subjektem k tomu oprávněným,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (např. chodců, vozidel v místě dotčených stavbou a přilehlých k zájmovému území stavby),
 - trvalá ostraha stavby a staveniště, vč. zajištění bezpečnosti práce a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace a potřebných záborů veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění a provedení všech nutných a požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu, vč. pořízení a předání protokolů,
 - zajištění atestů, dokladů a prohlášení o shodě o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, a revizí všech elektrických zařízení s případným odstraněním zjištěných závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů, platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,



- zajištění a splnění podmínek, vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů,
 - zřízení, udržování a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na mobilní odběrná místa vody elektro a jiných sítí,
 - zajištění a zabezpečení všech podmínek, stanovených správcí inženýrských sítí,
 - zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku,
 - zajištění přechodního dopravního značení k dopravním omezením vč. jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
 - zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, vč. nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel Integrovaného záchranného systému,
 - práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 - průběžná aktualizace seznamu projektové dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě s barevným odlišením:
 - Výkresy ze zadávací dokumentace
 - Výkresy ze zadávací dokumentace, které v průběhu realizace ztratily úplnou platnost nebo přehlednost a jsou nahrazeny jiným plnohodnotným výkresem
 - Výkresy zpracované v průběhu realizace
 - výkresy dílenského a výrobního charakteru
- Finální verze seznamu bude v rámci přejímacího řízení dokončené stavby odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami jako „výkresová dokumentace skutečného provedení stavby“.
- případné dopracování prováděcí projektové dokumentace a detailů dle úvahy zhotovitele,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
 - geodetické zaměření dokončeného díla,
 - geometrické zaměření díla dokončeného díla,
 - předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a zkušebním provozům,
 - zajištění veškerých opatření v souvislosti s dodržěním podmínek stanovených zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - pořizování průběžné systematické a přehledné fotodokumentace,
 - zajištění a poskytnutí potřebné součinnosti všech pracovníků pověřeného technického dozoru objednatele (dále jen TDI) a koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen KBOZP), tzn. respektování a plnění veškerých jejich pokynů, včetně zajištění opatření z nich vyplývajících,
 - pojištění stavby a osob,
6. Cenu je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace stavby a Přílohy č. 1 této smlouvy.
- Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného

- smluvními stranami.
7. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy.
Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1), bude provedeno podle cen ÚRS Praha platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu.
 8. Změnový list vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
 9. Sjednaná cena může být změněna také tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
 10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
 11. V případě, že dojde k prodloužení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

Článek VIII Platební podmínky

1. Zálohy objednatel neposkytuje.
2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění.
3. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce, dle soupisu prací, vč. DPH, které budou přílohou faktury. Provedené práce budou odsouhlaseny TDI a oprávněným pracovníkem objednatele.
4. Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací, s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli.
7. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy.

9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje:
- 9.1. Označení plátce:
Obec Těrlicko
Májová 474/16
735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
- 9.2. Rozsah a předmět plnění:
o přesný název a číslo stavby dle čl. III, odst. 1. této smlouvy
o odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)
- 9.3. Bankovní spojení: dle čl. I této smlouvy
- 9.4. Označení zhotovitele: bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v **členění na položky uznatelných a neuznatelných nákladů**,
- b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. Zjišťovací protokol musí být odsouhlasen a podepsán zástupce objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).
10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, nebo bude-li chybně provedeno členění položek podle odst. 9 čl. VIII této smlouvy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. I. této smlouvy. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v čl. II, odst. 3 této smlouvy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
- a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než 700 tis. Kč vč. DPH,
- b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátec,
- c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu).

Článek IX Jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály



a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **do 5 pracovních dnů** ode dne podpisu této smlouvy, a zhotovitel se zavazuje neprodleně zahájit práce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. O předání a převzetí staveniště se sepíše zápis, který podepíší oprávněné osoby smluvních stran ve věcech stavby. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně:
 - identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předal zhotoviteli;
 - kontakty na zástupce objednatele a zhotovitele, na koordinátora BOZP a na pracovníka, vykonávající výkon TDI;
 - termín prvního kontrolního dne

Tento zápis se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady mobilní odběrná místa pro odběr médií - vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle čl. VII. této smlouvy, a hradí je zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti dnů od předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel zodpovídá za:
 - a) bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
 - b) dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště,
 - c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek XI Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze subdodavateli vyjmenovanými v Seznamu subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy), a to v rozsahu dle tohoto Seznamu subdodavatelů.
3. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu subdodavatelů požádá, je právem

- objednatel rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatel o změně Seznamu subdodavatelů se rozumí uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, týkající se změny přílohy č. 3 této smlouvy.
4. Technický dozor u díla, jež je předmětem této smlouvy, nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Výkon technického dozor investora bude provádět osoba, která byla objednatelem vybrána na základě výběrového řízení a zhotovitel s touto osobou bude úzce spolupracovat a respektovat její rozhodnutí (jako zástupce objednatele).
 5. Projektovou dokumentaci stavby, schválenou ve stavebním řízení, předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací v počtu **jednoho** paré.
 6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
 7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 8. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „pravidelné kontrolní dny“). Pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak, budou kontrolní dny probíhat alespoň 1x týdně. První termín kontrolního dne bude dohodnut při předání a převzetí staveniště, přičemž další termín pravidelného kontrolního dne bude dohodnut vždy na posledním pravidelném kontrolním dni. Kontrolních dnů se budou zúčastňovat zástupci objednatele ve věcech technických a stavby, uvedení v článku I. této smlouvy a osoby vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP (dále jen „účastníci kontrolních dnů“) a zástupci zhotovitele. Mimo pravidelné kontrolní dny se může dle potřeby konat mimořádný kontrolní den, kdy smluvní strana, která má potřebu mimořádný kontrolní den svolat, je povinna oznámit termín konání mimořádného kontrolního dne písemně všem účastníkům kontrolních dnů, a to nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. Kontrolní dny povede objednatel. Obsahem kontrolního dne bude zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění díla, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zápis z kontrolního dne bude proveden buď přímo zápisem do stavebního deníku, nebo samostatným dokumentem, který vyhotoví TDI, bude podepsán zúčastněnými osobami a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.
 9. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
 10. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace stavby zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci, potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá při předání a převzetí dokončené stavby zhotovitel objednateli v **pěti** vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení na nosiči dat ve formátu *.dgn.

11. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo, a na kterou skládku byl odpad uložen.
12. Podle ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.

Článek XII **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zástupce objednatele je povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na díle.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam subdodavatelů,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - denní záznamy,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem než uvedeným v seznamu subdodavatelů). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Skutečnost, že se objednatel k záznamu ve stavebním deníku nevyjádří, neznamená, že s obsahem záznamu souhlasí.



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XIII Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo nebo jeho samostatné části.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10%, nebo v případě významné zakázky více než 5% z celkové ceny díla, pokud zhotovitel nebude postupovat podle odst. 7,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo.
4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
6. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Tato dohoda o užívání části nepředaného díla musí být písemná.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne podepsání Zápisu o předání a převzetí díla předat (doručit) seznam subdodavatelů (vč. podpisu zhotovitele) v rozsahu dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prohlášení o úhradě.
8. Zhotovitel díla se zavazuje, uhradit všem svým subdodavatelům, dodavatelům a také dalším eventuálním subdodavatelům veškeré závazky, které vzniknou v souvislosti s provedením díla ve lhůtě splatnosti stanovené subdodavateli a dodavateli. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové hodnoty díla objednateli do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty. Nejzazší termín splatného plnění závazku z daného díla bude ve lhůtě 90 dní od poslední platby objednatele zhotoviteli. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové hodnoty díla objednateli do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty. Do 120 dnů od poslední platby objednatele zhotoviteli předloží zhotovitel čestné prohlášení o tom, že uhradil všem svým subdodavatelům, dodavatelům a také dalším



eventuálním subdodavatelům veškeré závazky. Za nepředložení čestného prohlášení je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové hodnoty díla objednateli do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

9. Zhotovitel vše doručí na adresu:

Obec Těrlicko

Májová 474/16

735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko.

Článek XIV

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, neobsahuje-li tato smlouva odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. Na předané části díla dle čl. XIII, odst. 6 začíná záruční doba plynout dnem podepsání písemné dohody o užívání části nepředaného díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou věci. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady podle § 2106 občanského zákoníku, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, nejpozději do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Vadu zhotovitel odstraní nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.
10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám neodstraní vady, a to v termínu podle čl. XIV odst. 6 této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.



Článek XV Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle čl. VI této smlouvy provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.
5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

Článek XVI Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, v období od 1.-14. dne prodlení. Pokud prodlení bude trvat déle než 14 dní, pak objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, uvedených v Zápise o předání a převzetí díla o více než 24 hodin bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit.
4. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti, související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II odst. 4 této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou vadu i za každý započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě provádění díla subdodavatelí neuvedenými v Seznamu subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy) bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.
8. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce (zejména koordinátor BOZP nebo osoba, vykonávající výkon TDI) upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že nedodrží povinnosti sjednané touto smlouvou (vyjma povinností uvedených v odst. 4. a 6. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel nesjedná okamžitě nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
9. Za jakékoliv další porušení ustanovení této smlouvy vč. příloh bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Článek XVII **Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

Článek XVIII Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. To neplatí pro údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582 odst. 2 sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchýlně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy tj.:
 - zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subdodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky, vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky autorského dozoru dle článku XVIII odst. 1 této smlouvy
 - zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 4 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.
5. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.
8. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.



10. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené Obcí Těrlicko. Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje zejména údaje:
 - o smluvních stranách
 - o předmětu smlouvy
 - o konci platnosti smlouvy.Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
15. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkové rozpočty stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

V Těrlicku dne: 01.09.2014

V Novém Jičíně dne 01. 09. 2014

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Bc. Martin Polášek
Starosta obce

.....
Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel

NOSTA , s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín

Rekapitulace cenové nabídky

Stavba : „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“

Zadavatelé: Statutární město Havířov a obec Těrlicko

Cena :

Cena díla bez DPH.....	10.314.000,- Kč
DPH 21 %	2.165.940,- Kč
Cena celkem včetně DPH	12.479.940,- Kč

Komentář:

1.Cena díla je stanovena v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr předložených ze strany zadavatele v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rovněž s plnou akceptací §44 odstavce 11 zákona 137/ 2006 Sb.

2.Doba realizace vychází z předpokladu dodržování veškerých technických, technologických předpisů a norem a z předpokladu, že se nevyskytnou překážky v práci na straně objednatele.

V Novém Jičíně 29. 7. 2014


NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

Zpracoval: Ing. Ivo Maňas

Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti NOSTA, s. r. o.

Rekapitulace objektů stavby - Havířov

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko

Objedna Statutární město havířov

Zhotovitel:

9.12.2013

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
0	Přípravné práce a práce nutné během a po dokončení stavby - Havířov - neuznatelné náklady	48 500,00	10 185,00	58 685,00
1	SO 101 - Chodník v k.ú. Havířov - uznatelné náklady	2 420 803,90	508 368,82	2 929 172,72
3	SO 301 - Dešťová kanalizace v k.ú. Havířov - neuznatelné náklady	662 309,10	139 084,91	801 394,01
5	SO 401 - Přeložka sdělovacích kabelů v k.ú. Havířov - uznatelné náklady	99 060,00	20 802,60	119 862,60
8	SO 101 - Chodník v k. ú. Havířov - Oplocení	387 365,80	81 346,82	468 712,62
Celkem		3 618 038,80	759 788,15	4 377 826,95

Rekapitulace objektů stavby - Těrlicko

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko

Objedna Statutární město havířov

Zhotovitel:

9.12.2013

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
0.1	Přípravné práce a práce nutné během a po dokončení stavby - Těrlicko - neuznatelné náklady	60 500,00	12 705,00	73 205,00
2	SO 102 - Chodník v k.ú. Horní Těrlicko - uznatené náklady	4 783 174,30	1 004 466,60	5 787 640,90
4	SO 302 - Dešťová kanalizace v k.ú. Horní Těrlicko - neuznatelné náklady	1 547 003,90	324 870,82	1 871 874,72
6	SO 402 - Přeložka sdělovacích kabelů v k.ú. Horní Těrlicko - uznatelné náklady	117 904,00	24 759,84	142 663,84
7	SO 403 - Přeložka veřejného osvětlení	187 379,00	39 349,59	226 728,59
Celkem		6 695 961,20	1 406 151,85	8 102 113,05

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

28.7.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	3 530 887,70	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	14 320,20
2	Montáž	2 948 102,30	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	2 480,50	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 465,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	11 326,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	187 379,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	6 670 315,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	25 646,20
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 6 695 961,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 695 961,20	1 406 151,85

Cena s DPH 8 102 113,05

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
549800e	Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko	6 695 961,20	0,00	1 406 151,85	8 102 113,05	0,00	6 670 315,00	0,00	25 646,20	0,00
SO 02	Neuznatelné náklady Těrlicko	60 500,00	0,00	12 705,00	73 205,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
SO102	Chodník Horní Těrlicko - uznatelné náklady	4 783 174,30	0,00	1 004 466,60	5 787 640,90	0,00	4 763 850,10	0,00	19 324,20	0,00
SO302	Dešťová kanalizace Horní Těrlicko - neuznatelné náklady	1 547 003,90	0,00	324 870,82	1 871 874,72	0,00	1 540 661,90	0,00	6 322,00	0,00
SO402	Přeložka sdělovacích kabelů Horní Těrlicko	117 904,00	0,00	24 759,84	142 663,84	0,00	117 904,00	0,00	0,00	0,00
SO 403	Přeložka veřejného osvětlení	187 379,00	0,00	39 349,59	226 728,59	0,00	187 379,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		6695961,20	0,00	1406151,85	8102113,05	0,00	6670315,00	0,00	25646,20	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

28.07.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	3 530 887,70	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	14 320,20
2	Montáž	2 948 102,30	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	2 480,50	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 465,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	11 326,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	187 379,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	6 670 315,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	25 646,20
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 6 695 961,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 695 961,20	1 406 151,85

Cena s DPH 8 102 113,05

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

JKSO

Název objektu

Neuznatelné náklady Těrlicko

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

28.07.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	60 500,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
3	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	60 500,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zařízení staveniště	0,00
14			14	Projektové práce	0,00
15			15	Územní vlivy	0,00
16			16	Provozní vlivy	0,00
17			17	Jiné VRN	0,00
18			18	VRN z rozpočtu	0,00
19			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 60 500,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	60 500,00	12 705,00

Cena s DPH 73 205,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

Objekt: Neuznatelné náklady Těrlicko

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
OST	Ostatní	0,00	60 500,00	60 500,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	60 500,00	60 500,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

Objekt: Neuznatelné náklady Těrlicko

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST

Ostatní

60 500,00

1	R	R001	Vytýčení stávajících podzemních vedení (poloha a hloubka ručně kopanými sondami v místě křížení se stavbou + příplatek za provedení sondy v blízkosti podzemního vedení)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	R	R004	Dočasné dopravní značení (osazení dle schváleného projektu, případně aktualizace a projednání s komisí, zajištění dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu, údržba značení po dobu stavby, demontáž+uvedení do původního stavu)	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
3	R	R006	Geodetické zaměření místa stavby	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
4	R	R008	Provizorní ohrazení staveniště, přechody pro chodce (zřízení, instalace a následná likvidace přechodů pro pěší, provizorní ohrazení výkopů vč. následné likvidace)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	R	R011	Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
6	R	R012	Zajištění BOZP (BOZP na stavbě, používání OOP s přihlédnutím k místním podmínkám na staveništi a požadavkům dotčených orgánů BP)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
7	R	R020	Fotodokumentace realizace stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
8	R	R021	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
9	R	R023	Statické zatěžovací zkoušky	kus	7,000	3 000,00	21 000,00

Celkem

60 500,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko	JKSO	
Název objektu	Chodník Horní Těrlicko - uznatelné náklady	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		28.07.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	2 796 812,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	10 777,20
2		Montáž	1 963 092,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 480,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 465,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	8 547,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 763 850,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	19 324,20
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		4 783 174,30	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	4 783 174,30	1 004 466,60
				Cena s DPH		5 787 640,90	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
 Objekt: Chodník Horní Těrlicko - uznatelné náklady

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 28.7.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	2 796 812,00	1 963 092,10	4 759 904,10	6 564,052	183,994
1	Zemní práce	1 101 705,10	691 419,80	1 793 124,90	4 419,350	47,872
2	Zakládání	23 693,50	8 434,10	32 127,60	40,598	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	210 001,80	15 475,20	225 477,00	62,380	0,000
4	Vodorovné konstrukce	3 196,70	1 751,30	4 948,00	18,719	0,000
5	Komunikace	774 215,70	230 022,40	1 004 238,10	1 612,596	0,000
8	Trubní vedení	36 238,80	338 104,70	374 343,50	5,996	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	565 066,00	379 027,40	944 093,40	404,413	136,122
99	Přesun hmot	82 694,40	298 857,20	381 551,60	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 480,50	1 465,50	3 946,00	0,099	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 480,50	1 465,50	3 946,00	0,099	0,000
	Celkem	2 799 292,50	1 964 557,60	4 763 850,10	6 564,151	183,994

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
Objekt: Chodník Horní Těrlicko - uзнatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 759 904,10

1 Zemní práce

1 793 124,90

1	R	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	28,50	5 700,00
2	R	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	200,000	4,80	960,00
3	R	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	7,000	1 140,00	7 980,00
4	R	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	1,000	12 350,00	12 350,00
5	R	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	7,000	593,80	4 156,60
6	R	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	1,000	1 923,80	1 923,80
7	R	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	374,000	106,60	39 868,40
8	R	121101102	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	489,000	23,70	11 589,30
9	R	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	20,620	178,90	3 688,90
10	R	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	20,620	18,10	373,20
11	R	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	840,000	129,60	108 864,00
12	R	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	840,000	23,00	19 320,00
13	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	184,750	134,10	24 775,00
14	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	184,750	13,60	2 512,60
15	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	330,000	58,50	19 305,00
16	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	330,000	9,90	3 267,00
17	R	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	7,000	47,50	332,50
18	R	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	142,50	142,50
19	R	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	7,000	95,00	665,00
20	R	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	190,00	190,00
21	R	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	7,000	47,50	332,50
22	R	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	142,50	142,50
23	R	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	7,000	4,80	33,60
24	R	162301904	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	1,000	14,30	14,30
25	R	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	7,000	9,50	66,50
26	R	162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	1,000	19,00	19,00
27	R	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	7,000	4,80	33,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
Objekt: Chodník Horní Těrlicko - uznatelné náklady

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28	R	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	1,000	14,30	14,30
29	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	465,370	181,40	84 418,10
30	R	171101105	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	2 485,000	63,90	158 791,50
31	583	583336740	kamenivo těžené hrubé	t	4 069,250	235,00	956 273,80
32	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	489,000	9,90	4 841,10
33	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	837,666	77,00	64 500,30
34	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	285,350	50,90	14 524,30
35	583	583441970	šterkodrť frakce 0-63	t	250,700	213,00	53 399,10
36	R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	49,500	199,60	9 880,20
37	583	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	99,000	163,00	16 137,00
38	R	175101109	Prosátí výkopku	m3	160,000	118,20	18 912,00
39	R	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	920,000	16,20	14 904,00
40	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	23,000	80,80	1 858,40
41	R	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 950,000	19,00	37 050,00
42	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	48,750	80,80	3 939,00
43	R	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	1 400,000	9,50	13 300,00
44	R	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	920,000	14,30	13 156,00
45	R	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 250,000	9,50	21 375,00
46	R	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 950,000	4,80	9 360,00
47	R	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 950,000	14,30	27 885,00

2 Zakládání 32 127,60

48	R	212752213	Tratívd z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	145,000	160,10	23 214,50
49	R	273313711	Podkladní beton pod hroskou vpusť tř. C 20/25 - XF3	m3	0,500	1 772,10	886,10
50	R	273313711-1	Podkladní beton propustku C 20/25 XC2	m3	1,000	1 772,10	1 772,10
51	R	273313712	Podkladní beton pod uliční vpusť	m3	2,000	1 841,00	3 682,00
52	R	273313811	Podkladní beton tř. C 25/30 - XC2	m3	0,800	1 842,80	1 474,20
53	R	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 -XF3	m3	0,620	1 772,10	1 098,70

3 Svislé a kompletní konstrukce 225 477,00

54	R	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	64,000	453,50	29 024,00
55	592	592284160	palisáda kruhová výšky 1,6 m	kus	82,000	454,00	37 228,00
56	592	592284170	palisáda kruhová výšky 2,0 m	kus	275,000	579,00	159 225,00

4 Vodorovné konstrukce 4 948,00

57	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,900	499,80	4 948,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
 Objekt: Chodník Horní Těrlicko - uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikace

1 004 238,10

58	R	564851111	Drenážní vrstva ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 150 mm	m2	1 563,000	78,60	122 851,80
59	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 200 mm	m2	163,000	103,40	16 854,20
60	R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 436,800	127,20	182 761,00
61	R	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	163,000	100,00	16 300,00
62	R	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	470,000	15,00	7 050,00
63	R	573431114	Nátěr živичný 2,00 kg/m2	m2	1 273,800	78,20	99 611,20
64	R	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	470,000	335,00	157 450,00
65	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 273,800	136,30	173 618,90
66	592	592453170	zámková dlažba 200x200x80 mm šedá přírodní	m2	1 199,000	157,00	188 243,00
67	592	592452620	zámková dlažba 200x200x80 mm červená	m2	41,000	220,00	9 020,00
68	592	592451181	dlažba zámková slepecká 100x200x80m šedá	m2	13,800	310,00	4 278,00
69	592	592451190	dlažba zámková slepecká 100x200x80m červená	m2	20,000	350,00	7 000,00
70	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	600,000	32,00	19 200,00

8 Trubní vedení

374 343,50

71	R	597161111	Zpevnění svahů kolem horských vpustí lomovým kamenem 100 mm do betonu	m2	7,000	1 090,80	7 635,60
72	R	8-01	Zkouška vodotěsnosti potrubí	m	110,000	20,20	2 222,00
73	R	8-02	Kamerová prohlídka potrubí	m	110,000	25,20	2 772,00
74	R	8-03	Uliční vpust' s obrubníkovou mříží NISA B 125 vlko / C 250 mříž stružková, D+M	kus	19,000	12 915,30	245 390,70
75	R	8-04	Vpusťová sestava - litinová mříž, vpusťový kus, kalové koše, deska, hrnec, D+M	Kpl	15,000	3 252,50	48 787,50
76	R	8-05	Prefabrikovaná horská vpust' 1000x1600 mm s litinovou mříží, D+M	kus	1,000	27 523,30	27 523,30
77	R	812492121	Montáž potrubí z trub betonových DN 1000	m	2,000	778,20	1 556,40
78	8-1	8-10	Betonová trouba DN 1000	m	2,000	5 082,00	10 164,00
79	R	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	110,000	69,80	7 678,00
80	286	286148011	trubka kanalizační korugovaná PP potrubí DN 150	m	80,000	187,40	14 992,00

kód výrobku: JP000100W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !

81	286	286148010	trubka kanalizační korugovaná PP potrubí DN 125	m	30,000	187,40	5 622,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

kód výrobku: JP000100W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

944 093,40

82	R	273356021	Zřízení bednění	m2	40,000	286,90	11 476,00
83	R	273356022	Odstranění bednění	m2	40,000	43,10	1 724,00
84	R	8-06	Monolitické čelo propustku z betonu C30/37-XF3, D+M	m3	14,000	2 373,00	33 222,00
85	R	9-01	Pročištění propustku DN 1000	m	13,000	350,00	4 550,00
86	R	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	25,000	500,00	12 500,00
87	143	143212301	ocelové trubkové zábradlí pozinkované	kg	530,000	68,00	36 040,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

Objekt: Chodník Horní Těrlicko - uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
88	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	120,00	480,00
89	404	404440000	značka dopravní svislá	kus	1,000	750,00	750,00
90	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	1 295,00	3 885,00
91	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	525,00	525,00
92	R	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	580,000	12,00	6 960,00
93	R	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	580,000	1,00	580,00
94	R	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 200,000	79,70	95 640,00
95	583	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	28,800	2 110,00	60 768,00
96	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého vč. řezání s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	592,000	143,90	85 188,80
97	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	48,000	71,00	3 408,00
98	592	592174650	obrubník betonový silniční BO 100/15/25	kus	530,000	70,00	37 100,00
99	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový levý BO 100x15x15-25 cm	kus	7,000	261,00	1 827,00
100	592	592174690-1	obrubník betonový silniční přechodový pravý BO 100x15x15-25 cm	kus	7,000	261,00	1 827,00
101	R	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého vč. řezání s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	610,000	118,90	72 529,00
102	592	592174100	obrubník betonový chodnikový BO 100/10/25	kus	610,000	59,00	35 990,00
103	R	919112111	Řezání spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	600,000	50,00	30 000,00
104	R	919123111	Těsnění spár těsnícím provazcem	m	600,000	51,50	30 900,00
105	R	919726123	Separční geotextilie 400 g/m2	m2	1 520,000	59,10	89 832,00
106	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	580,000	62,80	36 424,00
107	R	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m	4,000	143,00	572,00
108	592	592275900	žlabovka betonová TBM-Q 100-600	kus	8,000	44,00	352,00
109	R	935114111	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem, vč. zásepek, D+M	m	40,000	2 020,60	80 824,00
110	R	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného saponátovým roztokem	m2	330,000	4,70	1 551,00
111	R	961044111	Bourání betonových konstrukcí	m3	60,000	1 572,70	94 362,00
112	R	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	378,000	189,70	71 706,60
113	R	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	200,00	600,00

99

Přesun hmot

381 551,60

114	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	183,994	26,00	4 783,80
115	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 655,946	7,00	11 591,60
116	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	183,994	91,40	16 817,10
117	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	120,000	50,00	6 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
Objekt: Chodník Horní Těrlicko - uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
118	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	63,912	1 200,00	76 694,40
119	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5 825,981	45,60	265 664,70

PSV Práce a dodávky PSV 3 946,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 946,00

120	R	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	45,000	8,40	378,00
121	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,016	45 100,00	721,60
<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>							
122	R	711142559	Provedení izolace pásy přitavením svislé	m2	15,000	79,60	1 194,00
123	628	628311160	pás hydroizolační	m2	18,000	91,80	1 652,40

Celkem 4 763 850,10

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko**
 Název objektu **Dešťová kanalizace Horní Těrlicko - neuznatelné náklady**

JKSO
 EČO
 Místo

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

IČ
 DIČ

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	734 075,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	3 543,00
2		Montáž	806 606,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	2 779,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
3		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 540 681,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	6 322,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH	1 547 003,90
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0	0,00 0,00
základní 21,0	1 547 003,90 324 870,82
Cena s DPH	1 871 874,72

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

Objekt: Dešťová kanalizace Horní Těrlicko - neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	734 075,70	806 606,20	1 540 681,90	1 817,210	0,000
1	Zemní práce	391 662,40	543 286,60	934 949,00	1 602,141	0,000
2	Zakládání	33 969,60	14 212,80	48 182,40	114,191	0,000
4	Vodorovné konstrukce	20 926,10	11 460,90	32 387,00	95,295	0,000
8	Trubní vedení	285 045,00	236 845,60	521 890,60	0,001	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 472,60	800,30	3 272,90	5,582	0,000
	Celkem	734 075,70	806 606,20	1 540 681,90	1 817,210	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
Objekt: Dešťová kanalizace Horní Těrlicko - neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 540 681,90

1 Zemní práce

934 949,00

1	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	428,400	134,10	57 448,40
2	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	428,400	13,60	5 826,20
3	R	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	428,400	281,50	120 594,60
4	R	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	428,400	29,80	12 766,30
5	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 713,600	58,50	100 245,60
6	R	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 713,600	9,90	16 964,60
7	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	856,800	181,40	155 423,50
8	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 542,240	77,00	118 752,50
9	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	504,000	50,90	25 653,60
10	583	1	šterkopísek frakce 0-20	t	1 000,440	163,00	163 071,70
11	R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	302,400	199,60	60 359,00
12	583	583373310	šterkopísek frakce 0-20	t	600,264	163,00	97 843,00

2 Zakládání

48 182,40

13	R	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	504,000	95,60	48 182,40
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

4 Vodorovné konstrukce

32 387,00

14	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	50,400	642,60	32 387,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

8 Trubní vedení

521 890,60

15	R	8-03	Betonová kanalizační šachta DN 1000, vč. poklopu, osazení a montáže	kus	12,000	14 559,30	174 711,60
16	R	8-04	Zkouška vodotěsnosti potrubí	m	514,000	20,20	10 382,80
17	R	8-05	Kamerová prohlídka potrubí	m	514,000	25,20	12 952,80
18	R	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 100	m	10,000	69,80	698,00
19	8-0	8-01	Kanalizační potrubí hladké z PVC s kruhovou tuhosní SN 8, DN 100	m	10,000	57,10	571,00
20	R	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	504,000	75,80	38 203,20
21	8-0	8-01	Kanalizační potrubí žebrované z PP s kruhovou tuhosní SN 8, DN 250	m	456,000	549,60	250 617,60
22	8-0	8-08	Kanalizační potrubí žebrované z PP s kruhovou tuhosní SN 8, DN 300	m	48,000	703,20	33 753,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

Objekt: Dešťová kanalizace Horní Těrlicko - neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 272,90

23	R	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	2,000	1 205,60	2 411,20
24	R	564251111	Podkladní lože ze štěrkopísku tl. 150 mm	m2	5,000	89,10	445,50
25	R	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30	m3	0,150	2 774,80	416,20

Celkem

1 540 681,90

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko	JKSO	
Název objektu	Přeložka sdělovacích kabelů Horní Těrlicko	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		28.07.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	117 904,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		117 904,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				117 904,00
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	117 904,00	24 759,84	
				Cena s DPH		142 663,84		
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
Objekt: Přeložka sdělovacích kabelů Horní Těrlicko

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28.7.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
	Celkem	0,00	117 904,00	117 904,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

Objekt: Přeložka sdělovacích kabelů Horní Těrlicko

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
R			Pokládka PE nebo púlené chráničky	m	85,000	20,00	1 700,00
R			Přesun lávky přechodové z ocelové desky	ks	2,000	45,00	90,00
R			Rýha v chodníku zámk.dlaž.35/50-70	ks	10,000	420,00	4 200,00
R			Rýha v trávě 50/110	m	75,000	290,00	21 750,00
R			Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	85,000	8,00	680,00
R			Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	ks	2,000	95,00	190,00
R			Znovuosazení obrubníku chodníkových	m	4,000	190,00	760,00
R			Demontáž jednoduch.patkováného stožáru se vzpěrou	ks	1,000	800,00	800,00
R			Demontáž jednoduch.patkováného stožáru	ks	2,000	1 410,00	2 820,00
R			Demontáž spojky hrcové	ks	4,000	350,00	1 400,00
R			Měření stejnosměrné během stavby-první čtyřka	ks	5,000	130,00	650,00
R			Měření stejnosměrné během stavby-další čtyřka	ks	18,000	27,00	486,00
R			Měření střídavé během stavby -první čtyřka	ks	4,000	70,00	280,00
R			Měření střídavé během stavby -další čtyřka	ks	16,000	19,00	304,00
R			Měření útlumu-první čtyřka	ks	4,000	150,00	600,00
R			Montáž jedné čtyřky s jednstr.číslov.	ks	10,000	25,00	250,00
R			HZS koordinační práce	hod	24,000	220,00	5 280,00
R			Montáž převěšení samonosných kabelů nad 5 XN	m	160,000	23,00	3 680,00
R			Montáž převěšení samonosných kabelů do 5 XN	m	25,000	21,00	525,00
R			Montáž spojky hrcové	ks	4,000	1 190,00	4 760,00
R			Přeložení úložných kabelů do 15 XN	m	105,000	17,00	1 785,00
R			Vystrojení jednoduchého patkováného stožáru se vzpěrou	ks	1,000	2 405,00	2 405,00
R			Vystrojení jednoduchého patkováného stožáru	ks	2,000	2 405,00	4 810,00
R			Doměření trasy do 100 m	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
R			Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
R			Drát ocelový pozink D4,0 mm	kg	1,000	28,00	28,00
R			Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	86,000	6,00	516,00
R			Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	75,000	5,00	375,00
R			Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	m	170,000	5,00	850,00
R			Kabel samonosný TCEKFLES 5x4x0,6	m	30,000	45,00	1 350,00
R			Konzola 360 mm sloupová	ks	1,000	95,00	95,00
R			Napínač šroubový oko-hák M16	ks	1,000	105,00	105,00
R			Objímka stožár.D 140 mm rozvodná	ks	1,000	35,00	35,00
R			Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	ks	1,000	90,00	90,00
R			Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	ks	3,000	840,00	2 520,00
R			Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK	ks	2,000	1 850,00	3 700,00
R			Sloup dřevěný 8m-impregnace Korasit CK	ks	1,000	2 140,00	2 140,00
R			Spojka kabelová HSU univerzální hrcová	ks	4,000	590,00	2 360,00
R			Svorka kabelová SH2 pro up.samonos.kabelů	ks	3,000	35,00	105,00
R			Svorka lanová D 9-12 mm	ks	2,000	35,00	70,00
R			Svorník M 20x370x90x25	ks	1,000	35,00	35,00
R			Svorník M 20x410x90x25	ks	6,000	35,00	210,00
R			Vzpěra dřevěná 7m-impregnace Korasit CK	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
R			Matice šestihřanná M 16,0 ČSN 021601	ks	7,000	15,00	105,00
R			Matice šestihřanná M 20,0 ČSN 021601	ks	14,000	20,00	280,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
Objekt: Přeložka sdělovacích kabelů Horní Těrlicko

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	R		Pěna montážní CF-I 750 ml pistolová izol.	ks	1,000	110,00	110,00
	R		Podložka D 17 mm ČSN 021702	ks	7,000	15,00	105,00
	R		Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	ks	3,000	15,00	45,00
	R		Podložka pro dřev.kon. D22 mm FeZn pro M20	ks	14,000	15,00	210,00
	R		Šroub s šestihra.hl. M16x180 ČSN 021301	ks	1,000	15,00	15,00
	R		Šroub s šestihra.hl. M16x45 ČSN 021301	ks	4,000	15,00	60,00
	R		Vrut s šestihra.hl. 10x80 mm ČSN021510	ks	7,000	15,00	105,00
	R		Dělená chránička 160/110x1000 mm	ks	85,000	360,00	30 600,00
	R		Sponka do děl.chráničky	ks	340,000	14,00	4 760,00

Celkem

117 904,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko

Název objektu

Přeložka veřejného osvětlení

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

28.07.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	187 379,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		187 379,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				187 379,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	187 379,00	39 349,59	
Cena s DPH				226 728,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
Objekt: Přeložka veřejného osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
M	Práce a dodávky M	0,00	187 379,00	187 379,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	187 379,00	187 379,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	187 379,00	187 379,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník podél komunikace I/11, Těrlicko
Objekt: Přeložka veřejného osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M Práce a dodávky M							187 379,00
21-M Elektromontáže							187 379,00
1	R	001	Přeložka veřejného osvětlení - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	187 379,00	187 379,00
Celkem							187 379,00

Seznam subdodavatelů podle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
„Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“		

Identifikace subdodavatele:		Geodetické zaměření stavby, výkon funkce odpovědného geodeta	0,2 %
1. Název:	GESPO, veřejná obchodní společnost		
Sídlo:	Ostrava – Mariánské Hory, 28. října 838/255, PSC 709 00		
Tel./fax:	596 622 347		
E-mail:	info@gespo.cz		
IČ:	451 97 041		
DIČ:	CZ45197041		
Spisová značka v obch. rejstříku:	AXVIII 505		
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jaroslav Hons		

Identifikace subdodavatele:		Vykonavatel dozoru a osoba odpovědná za odborné vedení prováděné stavby	0,4 %
2. Název:	Ing. Jan Vělička		
Sídlo:	Čeladná 571, 739 12 Čeladná		
Tel./fax:	724 719 082		
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obch. rejstříku:	Není zapsán v OR		
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jan Vělička		

Limit povoleného finančního objemu subdodávek	bez limitu
Celkový objem subdodávek dle nabídky	0,6 %

Datum: 28.7.2014

Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVANO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



①
sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY