

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. N160/13

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Obec Těrlicko

Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko

IČ: 00297666

DIČ: CZ00297666

Zastoupená: Martinem Poláškem, Bc. , starostou města

IČ: 00297666

DIČ: cz00297666

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Dále jen Objednavatel

a

NBS Invest, a.s.

U Skleníků 1a/1395, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

Zastoupený: Ing. Jiřím Nutilem

IČ: 25815288

DIČ: CZ 25815288

Peněžní ústav: ČS Havířov

Číslo účtu: 1508332/0800

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 1899

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: „Energetické úspory objektu Obecního úřadu v Těrlicku“.

3. CENA DÍLA

- 1.2 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:


- cena bez DPH dle SoD	2.954.524,21 Kč
- DPH21% dle SoD (režim PDP)	620.450,10 Kč
- cena dle Dodatku č.2	55 957,67 Kč
- DPH 21% dle dodatku (režim PDP)	11 751,11 Kč
- cena celkem	3 010 481,88 Kč
- DPH 21% celkem (režim PDP)	632 201,21 Kč

10. XII. Závěrečná ustanovení

- 1.3 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků tohoto dodatku, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu obchodního zákoníku č.513/91 Sb.
- 1.4 Tento dodatek lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 1.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 1.6 Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

V Havířově dne:

18. 10. 2013



.....
Za objednatele:

NBS invest, s.r.o.
U Sklepníků 1a/1395 27-
735 64 HAVÍŘOV - Suchá, CZ
IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288
Telefon: +420 605 815 331

.....
Za zhotovitele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obecní úřad Těrlicko	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	11 914,31	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,30%	1 233,97
2		Montáž	26 744,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	2,00%	1 073,01
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	12 142,21	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	2 850,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		53 650,69	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		2 306,98
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


KROS invest, s.r.o.
 U Skleničky 1a/1395 27-
 739 04 HAVÍŘOV Suchá CZ
 IČO: 25816288, DIČ: CZ25816288
 Telefon: +420 855 818 831

[Handwritten signature]

D Celkem bez DPH 55 957,67

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	55 957,67	

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 55 957,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: Obecní úřad Těrlicko

Objekt: Změnové listy

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

61		Upravy povrchů vnitřní				-24 697,70	0,000
1	622 31-9732.RV1	Zateplení stropu 1.PP,min.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-25,700	961,00	-24 697,70	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV				63 356,18	0,516
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 168,00	0,468
2	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně - vyrovnání po odsekaném kabřinci	m2	19,800	160,00	3 168,00	0,468
62		Upravy povrchů vnější				17 393,61	0,048
3	622 30-0151.R00	Montáž soklové lišty	m	103,530	69,20	7 164,28	0,000
4	590514160	lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	108,707	94,10	10 229,33	0,048
97		Prorážení otvorů				4 756,59	0,000
5	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	2,474	287,00	710,04	0,000
6	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,474	209,00	517,07	0,000
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,266	9,07	201,95	0,000
8	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,474	262,00	648,19	0,000
9	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti	t	2,474	1 083,00	2 679,34	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				37 927,56	0,000
10	977000001	Rozebrání dlažby, hloubení rýhy a zpětné položení dlažby pro opravu kanalizace a pro položení zemnicího pásku (předpoklad poškození kanalizace ve dvou místech)	soubor	1,000	21 500,00	21 500,00	0,000
11	978000001	Vybourání původního LSS, dodávka a montáž nového lapače střešních splavenin, včetně předláždění	soubor	8,000	1 850,00	14 800,00	0,000
12	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 - odsekání kabřince	m2	19,800	82,20	1 627,56	0,000
99		Staveništní přesun hmot				110,42	0,000
13	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	0,516	214,00	110,42	0,000
762		Konstrukce tesařské				12 936,34	0,000
14	605-1520R	Hranol SM/JD 8x12 - horní vrstva	m3	0,084	5 915,00	496,86	0,000
15	605-1520R	Hranol SM/JD 8x14 - spodní vrstva	m3	0,927	5 915,00	5 483,21	0,000
16	607-25016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 20 mm	m2	9,900	231,00	2 286,90	0,000
17	762 51-2245.R00	Položení podlah z desek šroubováním	m2	9,000	73,00	657,00	0,000
18	762 52-6110.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	5,400	69,10	373,14	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
19	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,188	872,00	163,94	0,000
20	762 91-1111.R00	Impregnace žeziva máčením	m2	4,550	631,00	2 871,05	0,000
21	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,516	1 171,00	604,24	0,000
784		Malby				-794,13	0,000
22	784 19-5212.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x, strp 1.PP, celá stěna u dozdvíky ,ostění měněných oken a dveří	m2	-25,700	30,90	-794,13	0,000
M		Práce a dodávky M				2 850,00	0,000
21-M		Elektromontáže				2 850,00	0,000
23	210000001	Dodávka a montáž zemního pásu	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	0,000
<u>Celkem</u>						<u>53 650,69</u>	<u>0,516</u>