

# Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

Uzavřené dne 25. 07. 2016 na provedení díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa“  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

#### Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892  
jednající / zastoupený  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města  
- ve věcech technických: Lenka Tihelková, pracovník investičního oddělení  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, 525771/0100  
telefon / fax: +420 554 706 111  
e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)  
(dále jen jako „objednatel“)  
na straně jedné

a

### 1.2 Zhotovitel:

**Společnost „ČOV Bruntál – KP RIA – FERRMONT“ založenou společenskou smlouvou S160047-160015**

#### Vedoucí společník: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

se sídlem: Okružní 875/19a, 638 00, Brno  
IČ / DIČ: 64506347 / CZ64506347  
jednající / zastoupený Ing. Ctiradem Nečasem, předsedou představenstva a Ing. Jaromírem Svobodou, CSc.,  
členem představenstva  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Urbánek - ředitel realizace  
- ve věcech technických: Ing. Martin Urbánek - ředitel realizace  
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Kopecký  
- pomocný stavbyvedoucí: Leoš Neumann

registrace: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1187  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 194306939/0300  
telefon / fax: +420 532 149 500  
e-mail: [inforia@kpria.cz](mailto:inforia@kpria.cz)

#### Společník: FERRMONT spol. s r.o.

se sídlem: Trenčianská 1320/89, 020 01, Púchov  
IČ / DIČ: 31619916 / SK2020441907  
registrace: OR Okresní soud Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 2886/R

(dále jen jako „zhotovitel“)  
na straně druhé

## II. UJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo takto.  
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 07. 2016 byl schválen usnesením rady města Bruntál ze dne 26. 04. 2017  
č. 2039/52R/2017.

### 2.1 V článku „IV. Cena za provedení díla“ se cena díla sjednaná za provedení díla mění takto:

Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla v souladu s čl. III.7 až III.9 Smlouvy o dílo se cena díla zvyšuje o částku 312.076,46 Kč bez DPH.  
Tato změna ceny díla zahrnující vícepráce a méněpráce je detailně specifikována ve změnových list č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 v příloze č. 1 Rekapitulace změnových listů tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena za provedení díla dle SoD z 25. 07. 2016	30.500.000,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 6	947.505,30 Kč bez DPH
Méněpráce dle Změnových listů č. 7, 9, 10	- 635.428,84 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	312.076,46 Kč bez DPH
Celková cena díla po uvedeném zvýšení činí	30.812.076,46 Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Součástí smlouvy je / se stane příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace změnových listů č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10

3.2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v původním znění. Smluvní strany tohoto dodatku uzavírají tento dodatek č. 1 jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dva originály obdrží zhotovitel a dva originály objednatel. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy.

V Bruntále dne 29. 05. 2017

V Brně dne 29. 05. 2017


Objednatel:

Zhotovitel:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Rys, MBA  
Město Bruntál

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ctirad Nečas, předseda představenstva  
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.



  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jaromír Svoboda, CSc., člen představenstva  
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

 **KRÁLOVOPOLSKÁ**  
**RIA**

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. | DIČ CZ64501447  
Oloučská 19a | CZ 638 00 Brno  
tel. +420 532 149 500 | www.kpria.cz

**Seznam změnových listů**

ZL č.	SO, PS	Předmět ZL	Finanční dopad ZL	Méněpráce	Vícepráce
1	IO106.5, 106.6, SO109	Zemní práce - oprava položek dle skutečnosti	135 363,45 Kč	-6 405,23 Kč	141 768,68 Kč
2	PS211	Vložkování komínových průduchů	187 181,00 Kč		187 181,00 Kč
4	SO110	Oprava položek dle skutečnosti - bourání vestavku v rozvodně SO110	45 521,00 Kč		45 521,00 Kč
6	PS211, PS303	Doplnění kotlové zpátečky	84 865,90 Kč		84 865,90 Kč
7	SO105	Úprava dispozice SO105	-11 587,43 Kč	-371 461,34 Kč	359 873,91 Kč
9	SO105, SO111	Předsazení vstupních vrat, odpočet zateplení fasády, nové zárubně, doplnění dveří	-29 084,26 Kč	-62 660,67 Kč	33 576,41 Kč
10	SO105, SO110 SO111, PS301 PS302, PS303.1	Materiálové provedení kabelových žlabů	-100 183,20 Kč	-194 901,60 Kč	94 718,40 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>312 076,46 Kč</b>	<b>-635 428,84 Kč</b>	<b>947 505,30 Kč</b>