

Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo

Uzavřené dne 25. 07. 2016 na provedení díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa“
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických: Lenka Tihelková, pracovník investičního oddělení
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, 525771/0100
telefon / fax: +420 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel:

Společnost „ČOV Bruntál – KP RIA – FERRMONT“ založenou společenskou smlouvou S160047-160015

Vedoucí společník: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

se sídlem: Okružní 875/19a, 638 00, Brno
IČ / DIČ: 64506347 / CZ64506347
jednající / zastoupený Ing. Ctíradem Nečasem, předsedou představenstva a Ing. Jaromírem Svobodou, CSc.,
členem představenstva
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Urbánek - ředitel realizace
- ve věcech technických: Ing. Martin Urbánek - ředitel realizace
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Kopecký
- pomocný stavbyvedoucí: Leoš Neumann

registrace: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1187
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 194306939/0300
telefon / fax: +420 532 149 500
e-mail: inforia@kpria.cz

Společník: FERRMONT spol. s r.o.

se sídlem: Trenčianská 1320/89, 020 01, Púchov
IČ / DIČ: 31619916 / SK2020441907
registrace: OR Okresní soud Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 2886/R

(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

II. UJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo takto.
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 07. 2016 byl schválen usnesením rady města Bruntál ze dne 28.6.2017 č.
2188/56R/2017.

2.1 V článku „IV. Cena za provedení díla“ se cena díla sjednaná za provedení díla mění takto:

Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla v souladu s čl. III.7 až III.9 Smlouvy o dílo se cena díla zvyšuje
o částku 836 021,21 Kč bez DPH.
Tato změna ceny díla zahrnující vícepráce a méněpráce je detailně specifikována ve změnových list č. 3, 12, 13, 14, 15
v příloze č. 1 Rekapitulace změnových listů tohoto **dodatku** ke smlouvě o dílo.

Cena za provedení díla dle SoD z 25.07.2016

30.500.000,00 Kč bez DPH

Vícepráce dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 6
Méněpráce dle Změnových listů č. 7, 9, 10
Změna ceny díla dle dodatku č. 1

947.505,30 Kč bez DPH
- 635.428,84 Kč bez DPH
312.076,46 Kč bez DPH

Vícepráce dle Změnových listů č. 3, 12, 13, 14, 15
Méněpráce dle Změnového listu č. 12
Změna ceny díla dle dodatku č. 2

921.937,41 Kč bez DPH
- 85.916,20 Kč bez DPH
836.021,21 Kč bez DPH

Celková cena díla po uvedeném zvýšení činí

31 648 097,67 Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2 V článku „VI. Doba plnění“ se mění odst. 1.v. takto:

Původní znění Odst.1.v.:

„termín kolaudace (je-li relevantní) do: **60-ti kalendářních dnů od termínu dokončení a předání díla.**

Podmínkou plnění díla je povinnost zhotovitele rozdělit plnění díla do dvou kalendářních let. Zhotovitel zrealizuje plnění v roce 2016 ve výši 17,2 mil. Kč bez DPH (tzn. 56,5% ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky) a v roce 2017 plnění ve výši 13,3 mil. Kč bez DPH (tzn. 43,5% ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky). Přesná výše plnění bude upřesněna na základě výsledku zadávacího řízení.“

Nové znění Odst.1.v.:

„termín kolaudace (je-li relevantní) do: **60-ti kalendářních dnů od dokončení zkušebního provozu.“**

2.3 V článku „XVI. Bankovní záruka“ se mění v odst. 2. a odst. 3 doby pro předložení bankovní záruky takto:

Původní znění odst. 2.:

„Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy.“

Nové znění odst. 2.:

„Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 1. 12. 2016 předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. V případě prodlení s předložením bankovní záruky vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy.“

Původní znění odst. 3.:

„Nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**.“

Nové znění odst. 3.:

„Nejpozději do třiceti pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**.“

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Součástí smlouvy je / se stane příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace změnových listů č. 3, 12, 13, 14, 15

3.2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v původním znění. Smluvní strany tohoto dodatku uzavírají tento dodatek č. 2 jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dva originály obdrží zhotovitel a dva originály objednatel. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:

- Příloha č. 1 – Seznam změnových listů

Bruntál, dne 24.7.2014

Objednatel:

Ing. Petr Rys, MBA
Město Bruntál



Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Vladimírem JEDLIČKOU
1. místostarostou

 KRÁLOVOPOLSKÁ RIA 25

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. | DIČ CZ64506347
Okružní ul. | CZ 638 00 Brno
tel. +420 532 149 500 | www.kpria.cz

Zhotovitel:

Ing. Ctirad Nečas, předseda představenstva
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Ing. Jaromír Svoboda, CSc., člen představenstva
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Seznam změnových listů

ZL č.	SO, PS	Předmět ZL	Finanční dopad ZL	Méněpráce	Vícepráce
3	SO105	Bourání vestavku SO105	101 881,72 Kč		101 881,72 Kč
12	PS301, PS302, PS303.2	Doplnění FM, odpojovač VN, zapojení čerpadel YD, propojení provozní budovy s SO105, bod 2.7 a 2.8 ve VV dod.č.1, RM14 zachování stávajícího PLC a optické sítě	582 685,35 Kč	-85 916,20 Kč	668 601,55 Kč
13	PS208, IO106	Demontáž potrubí kalu ve VN, potrubní trasy bioplynu	91 636,00 Kč		91 636,00 Kč
14	SO108	Doplnění dřevěných obručí nové UN	47 580,00 Kč		47 580,00 Kč
15	SO111	Doplnění dveří do trafostanice	12 238,14 Kč		12 238,14 Kč
CELKEM			836 021,21 Kč	-85 916,20 Kč	921 937,41 Kč