

Harmonogram výstavby

Prodloužení cyklostezky Skrbovická - Osram

Název SO	Kalendářní týdny					
	01	02	03	04	05	06
Přípravné práce, zřízení staveniště, kácení atp.						
Provizorní dopravní značení						
Zemní práce						
Konstrukční vrstvy, dlažby a obruby						
Živičné práce						
Dokončovací a uklidové práce						
Předpokládáný fin. objem v Kč bez DPH / měsíc (předpoklad se může změnit vlivem např. klimatických podmínek atp.)	186 092,00 Kč		400 000,00 Kč			
	586 092,00 Kč					

Délka výstavby - dle ZD - 6 týdnů, nejdéle do 30.11.2016

V Krmově dne 16.9.2016

Dalibor Tesar a Josef Krysl
jednatelé společnosti

STAVICE MORAVA s.r.o.
Křižovatka 904/30, 794 01 KRNOV
IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352