



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892
jednatel / zastoupený
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Pavel Juříček, pracovník oddělení investic a dotací

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, 525771/0100
telefon / fax: +420 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 62360213 / CZ62360213
jednatel / zastoupený: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava
- ve věcech technických: Miroslav Viktorin, stavební technik, Bc. Roman Palla, stavební technik,
Ing. Milan Grenar, projektový manažer
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Libor Síkora

registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, 190776490297/0100
telefon / fax: +420 554 716 727
e-mail: kareta@kareta.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla - stavby s názvem „RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa“:

Text čl. IV. **Cena za provedení díla** Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2017 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **11.052.717,21,- Kč (slovy jedenáct milionů padesát dva tisíce sedm set sedmáct korun českých dvacet jeden haléř)** bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

III.

Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnost nabyvá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 18.10.2017, pod č. usnesení 2481/62R/2017.

V Bruntále dne 25.10.2017

V Bruntále dne 25.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti



-13-
KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: C262360213

ZMĚNOVÝ LIST č. 01/RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

STAVBA: RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa
 OBJEDNATEL: Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
 ZHOTOVITEL: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
 GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ARBOREA Březová s.r.o.
 TECHNICKÝ DOZOR: Ing. Jiří Zlámal

ZMĚNA: Změna navržených úprav – dílčí materiálová změna v objektu veřejného osvětlení; částečná změna povrchu plochy dětského hřiště DH1 a odpočívadla OD; doplnění výměry betonových obrub podle zjištěné skutečnosti při vlastní realizaci díla

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY

Neprovedené práce a dodávky - MNP	Práce nad rámec VV - VCP
<p>-1/ Změna průměru chrániček podzemních kabelových rozvodů veřejného osvětlení (VO) – neprovedení chrániček pr. 90 mm - bez změny původní výměry</p> <p>-2/ Částečná změna povrchu plochy dětského hřiště DH1 a odpočívadla OD – neprovedená čtvercová dlažba 600/600 mm hřiště DH1 a odpočívadla OD – bez změny původní výměry</p>	<p>- 1/ Změna průměru chrániček podzemních kabelových rozvodů veřejného osvětlení (VO) – provedení chrániček pr. 50 mm – bez změny původní výměry</p> <p>- 2/ Částečná změna povrchu plochy dětského hřiště DH1 a odpočívadla OD – provedení povrchu z litého silničního betonu – bez změny původní výměry</p> <p>- 3/ Doplnění výměry silničních a chodníkových betonových obrub dle PD, neobsažených ve výkazu výměr</p>
<p>Důvod změny a kým byla změna vyvolána:</p> <p>Změny jsou vyžádány objednatelem, jako reakce na skutečný stav a potřeby daného upravovaného území. Ad 1/ Změna z důvodu hospodárnosti – změna dimenze chrániček VO vyhovující navrženému využití a technickému řešení – výměra rozvodů zůstává nezměněna; ad 2/ změna z důvodu vhodnějšího technického řešení se zkvalitněním uživatelských vlastností ploch a snadnější následnou údržbou – výměra zůstává nezměněna; ad 3/ změna z důvodu zjištěné nesrovnalosti mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr – doplnění výměry silničních a chodníkových betonových obrub.</p> <p>Jedná se o změny z důvodu hospodárnosti, vyšší uživatelské udržitelnosti a doplnění výměry stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</p> <p>Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.</p>	
<p>Vliv změn na konečný termín:</p> <p style="text-align: center;">Bez vlivu na konečný termín</p>	
<p>Výkres: Původní výkresová dokumentace</p>	<p>Výkres: Původní výkresová dokumentace</p>
<p>Cena odpočtu (MNP) bez DPH: - 67 097,96 Kč</p>	<p>Cena přípočtu bez DPH: 620 815,18 Kč</p>
<p>Rozdíl v ceně: 553 717,21 Kč</p>	

Konečná cena díla po úpravě bez DPH: 11 052 717,21 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:
- rozpočet, obsahující odpočtovou a přípočtovou část


Objednatel:



Datum:

25.10.2017

Technický dozor:



Datum:

25.10.2017

Zhotovitel:



Datum:

25.10.2017

 -13-
KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Konečná cena díla po úpravě bez DPH: 11 052 717,21 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:**- rozpočet, obsahující odpočtovou a přípočtovou část**


Objednatel:



Datum:

25.10.2017

Technický dozor:



Datum:

25.10.2017

Zhotovitel:



Datum:

25.10.2017

 -13-
KARETA
KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 66 213, DIČ: CZ62360213

KRYCÍ LIST

Stavba: N17-292e - Bruntál, sídliště Květná - II. etapa změny 1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	553 717,21
DPH:	116 280,61
Cena s daní:	669 997,82

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jedn.:

ks
1
553 717,21

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 9.10.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 9.10.2017

Stavba: N17-292e - Bruntál, sídliště Květná - II. etapa změny 1

Rekapitulace

	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Stavba: N17-292e - Bruntál, sídliště Květná - II. etapa změny 1			
N17-292e Bruntál, sídliště Květná - II. etapa změny 1	553 717,21	116 280,61	669 997,82
SO 03 Veřejné osvětlení	-15 009,00	-3 151,89	-18 160,89
01 Změna průměru chráničky z DN 90 na DN 50	-15 009,00	-3 151,89	-18 160,89
SO 02 Komunikace, zpevněné plochy	568 726,21	119 432,50	688 158,72
01 Změna finální vrstvy ploch OD a DH	-52 088,96	-10 938,68	-63 027,65
02 Dopočet chodníkových, silničních, nájezdových a přechodových obrub.	620 815,18	130 371,19	751 186,36
Stavba: N17-292e - Bruntál, sídliště Květná - II. etapa změny 1	553 717,21	116 280,61	669 997,82

Stavba: N17-292e - Bruntál, sídliště Květná - II. etapa změny 1

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N17-292e - Bruntál, sídliště Květná - II. etapa změny 1										553 717,21	116 280,61	669 997,82
N17-292e - Bruntál, sídliště Květná - II. etapa změny 1										553 717,21	116 280,61	669 997,82
SO 03 - Veřejné osvětlení										-15 009,00	-3 151,89	-18 160,89
01 - Změna průměru chráničky z DN 90 na DN 50										-15 009,00	-3 151,89	-18 160,89
M21 - Elektromontáže aktualizace										-15 009,00	-3 151,89	-18 160,89
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
3	Pol__3	Plastová chránička Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu, vnější průměr 90mm	M	-1470	50,16	-73 735,50	21,00	-15 484,46	-89 219,96			
3A	Pol__3A	Plastová chránička Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu, vnější průměr 50mm	M	1470	39,95	58 726,50	21,00	12 332,57	71 059,07			
SO 02 - Komunikace, zpevněné plochy										568 726,21	119 432,50	688 158,72
01 - Změna finální vrstvy ploch OD a DH										-52 088,96	-10 938,68	-63 027,65
57 - Kryty štěrkových a živícných komunikací										232 415,35	48 807,22	281 222,57
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
581120000.1		Kryt cementobetonový tl. 120 mm	M2	487,96	476,30	232 415,35	21,00	48 807,22	281 222,57			
		SOD										
		0=0,000000										
		skut										
		499,5+11,5-8*8*0,6*0,6=-487,960000										
59 - Dlažby a předlažby komunikací										-333 048,05	-69 940,09	-402 988,14
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
59684111R00		Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	M2	10,08	283,00	2 852,64	21,00	599,05	3 451,69			
		8*8*0,6*0,6-6*6*0,6*0,6=10,080000										

73 59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	M2	-498,04	121,92	-60 721,29	21,00	-12 751,47	-73 472,76	
	SOD								
	-499,5-11,5=-511,000000								
	skut								
	6*6*0,6*0,6=12,960000								
79 59245601T	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 600 mm; š = 600 mm, tl. 50,0 mm, s mikrofasetou, povrch tryskaný	M2	-512,379	537,06	-275 179,40	21,00	-57 787,67	-332 967,07	
	SOD								
	-499,5*1,05=-524,475000								
	skut								
	8*8*0,6*0,6/2*1,05=12,096000								
91 - Doplňující práce na komunikaci									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
919716111		Výtuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	T	1,62315	26 900,00	43 662,74	21,00	9 169,17	52 831,91
		SOD							
		0=0,000000							
		skut							
		499,5+11,5-							
		8*8*0,6*0,6=487,960000*3,08*1,08*0,001=1,623150							
99 - Stavební přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
99 998223011R00		Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždění jakékoliv délky objektu	t	47,559	102,63	4 881,00	21,00	1 025,01	5 906,01
02 - Dopočet chodnikových, silničních, nájezdových a přechodových ol									
91 - Doplňující práce na komunikaci									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
917862111RT7		Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/150/250 mm, stojátého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	1207	289,50	349 426,50	21,00	73 379,57	422 806,07

SOD												
0=0,000000												
skut												
1287=1287,000000												
-30-50=-80,000000												
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou lože z C 12/15												
včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	M	50	278,00	13 900,00	21,00	2 919,00						16 819,00
SOD												
0=0,000000												
skut												
50=50,000000												
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15												
včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150-250	M	30	485,00	14 550,00	21,00	3 055,50						17 605,50
SOD												
0=0,000000												
skut												
15+15=30,000000												
Řezání silničních obrub	KUS	48	88,90	4 267,20	21,00	896,11						5 163,31
Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně												
dotávky betonového obrubníku_x000D_												
rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z												
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	728	256,95	187 060,37	21,00	39 282,68						226 343,05
SOD												
-1287=-1287,000000												
skut												
2015=2015,000000												
99 - Staveništní přesun hmot				51 611,11		10 838,33					62 449,44	
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
99 998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený	jakekoliv délky objektu	t	502,8831	102,63	51 611,11	21,00	10 838,33	62 449,44			