


PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zakázka: Demolice budovy č.p. 1910 - rodinný dům v k.ú. Bruntál - město

ROK	2017																										
	týdny																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Popis prací																											
Přípravné práce - vytyčení sítí, zabezpečení staveniště																											
Vykližení objektu, odstrojení																											
Demolice a odvoz sutí																											
Zásyp a terénní úpravy, dokončovací práce																											
Předání díla																											
Uzlové body výstavby dle zadání																											
Finanční plnění																											

Celková cena v Kč bez DPH: 510 000,00 Kč

V Hranicích dne 25.5.2017 Jan Rudolf, jednatel




DEMSTAV
 GROUP
 DEMSTAV group, a.s.
 Tl. 1, město 243 • 753 01 Hranice
 IČ: 27844835 • DIČ: CZ27844835

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Demolice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Demolice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
16122	Bruntál, demolice objektu na parc.č.3621/67		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DEMSTAV group, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	504 868	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	0		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	504 868		
	HZS	5 132		
	ZRN+HZS	510 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	510 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : JAN RUDOLF	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 5. 06. 2017	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	510 000 Kč
DPH	21,0 %	107 100 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		617 100 Kč

Poznámka :

Stavba :	16122 Bruntál, demolice objektu na parc.č.3621/67	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Demolice	Demolice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	82 956	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	256 984	0	0	0	0
98 Demolice	108 956	0	0	0	5 132
99 Staveništní přesun hmot	306	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	55 666	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	504 868	0	0	0	5 132

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			504 868	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	16122 Bruntál, demolice objektu na parc.č.3621/67	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Demolice	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm 4,4*3,915*2 4,4*4,01*10	m2	210,89 34,45 176,44	12,07	2 546,40
2	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.30 cm 4,4*3,915*2 4,4*4,01*10	m2	210,89 34,45 176,44	18,11	3 819,60
3	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm 4,4*3,915*2 4,4*4,01*10	m2	210,89 34,45 176,44	30,19	6 366,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	156,00	72,45	11 301,67
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	156,00	12,07	1 883,61
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 52,0*5,0*0,6	m3	156,00 156,00	90,56	14 127,09
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	600,00	12,07	7 244,66
8	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 60,0*10,0	m2	600,00 600,00	15,09	9 055,83
9	00572400	Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI 600,0*0,03*1,05	kg	18,90 18,90	66,41	1 255,14
10	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 600,0*0,2	m3	120,00 120,00	211,30	25 356,31
Celkem za 1 Zemní práce						82 956,32
Díl: 97 Prorážení otvorů						
11	979098201U00	Skládkovné beton	t	176,12	90,56	15 949,12
12	979098202U00	Skládkovné železobeton	t	62,46	90,56	5 655,83
13	979098211U00	Skládkovné dřevo	t	228,22	905,58	206 668,45
14	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	46,40	120,74	5 602,08
15	979099151U00	Skládkovné kamenivo bez příměsí 115,9906+139,18872	t	255,18 255,18	90,56	23 108,59
Celkem za 97 Prorážení otvorů						256 984,08
Díl: 98 Demolice						
16	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	1 028,00	90,56	93 093,90
17	981512113R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý	m3	74,00	150,93	11 168,85
18	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton 51,83*5,0*0,1	m3	25,92 25,92	181,12	4 693,63
19	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 odpojení objektu od sítě :34	h	34,00 34,00	150,93	5 131,64
Celkem za 98 Demolice						114 088,02
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
20	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajjin. úpravy do 5km	t	0,02	5 149,14	97,32
21	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	0,99	211,30	208,62
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						305,94
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	768,37	18,11	13 916,39
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11 525,50	3,62	41 749,17
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						55 665,56