Předběžný harmonogram transakce

	Úkon	Participující strany	18.11.19	22.11.19	29.11.19	6.12.19	13.12.19	20.12.19	27.12.19	3.1.20	10.1.20	15.1.20	17.1.20	24.1.20	31.1.20	7.2.20	14.2.20	21.2.20	28.2.20	14.3.20
Fáze 1	Příprava požadavku na data a zřízení úložiště	Poskytovatel																		
	Dodání základních dat o EKOVA	Zadavatel																		
	Analýza finančních, účetních, daňových a právních informací	Poskytovatel																		
	Dodání kompletních dat o EKOVA	Zadavatel																		
	QA k datovým vstupům a diskuze zjištění	Poskytovatel, Zadavatel																		
	Zpracování vendor's due diligence	Poskytovatel																		
	Draft DD hotov	Poskytovatel																		
	Worskhop ke strategii (předpoklad 22.11.2019)	Poskytovatel, Zadavatel																		
	Sestavení základních hypotéz a cílů prodejní strategie	Poskytovatel																		
	Příprava návrhu strategie a hamonogramu transakce, long-list potenciálních investorů	Poskytovatel																		
	Zpracování indikativního ocenění	Poskytovatel																		
	Finalizace DD a indikativního ocenění	Poskytovatel																		
	Připomínkování Zadavatelem a finalizace Poskytovatelem	Poskytovatel, Zadavatel																		
Fáze 2	Stanovení hodnotících kritérií a podmínek pro účast ve VŘ	Poskytovatel a Zadavatel																		
	Příprava výběrového řízení a realizační dokumentace (draft SPA a dalších dokumentů)	Poskytovatel																		
	Připomínkování Zadavatelem a finalizace Poskytovatelem	Poskytovatel, Zadavatel																		
Fáze 3 a	Uveřejnění výběrového řízení	Poskytovatel a Zadavatel																		
	Obeslání vybraných investorů	Poskytovatel																		
	Průběžná komunikace s investory	Poskytovatel, Investoři																		
	Realizace osobních setkání v provozu (či mimo)	Poskytovalel, Zadavatel, Investoři																		
	Podávání indikativních nabídek	Investoři																		
	Vyodnocení předložených indikativních nabídek	Poskytovatel, Zadavatel																		
Fáze 3 b	Komunikace závěrů indikativních nabídek uchazečům a pozvání postupivších do due diligence	Poskytovatel																		
	Prezentace vendor's due diligence a dalších podkladových dokumentů ve virtuálním data roomu	Poskytovatel, Investoři																		
	Podávání závazných nabídek	Investoři																		
	Vyodnocení předložených závazných nabídek a výběr partnera pro transakci	Poskytovatel, Zadavatel																		
Fáze 4	Předtransakční poradenství	Poskytovatel																		
	Podpora při vypořádání transakce	Poskytovalel, Zadavatel, Investor																		
	Závěrečná zpráva a prezentace Zadavateli a SMO	Poskytovatel, Zadavatel																		->